Diseño de 1 Km de adoquinado para accesar al Instituto de Excelencia académica (IDEA) Diriamba-Carazo (2012) by Zamora Vallecillo, Tamara Patricia & Aguilar Montano, Jorge Luis
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN – MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA 
INGENIERIA CIVIL 
 TESIS  PARA OPTAR AL TITULO DE 
INGENIERO CIVIL 
DISEÑO DE 1 KM DE ADOQUINADO PARA ACCESAR AL 
INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADEMICA (IDEA) 
DIRIAMBA-CARAZO (2012) 
AUTORES: 
      Br. Tamara Patricia Zamora Vallecillo. 
      Br. Jorge Luis Aguilar Montano. 
      Br. Adela Yomara Osorio Zamora. 
TUTOR: 
Ingeniero Wilber Javier  Pérez Flores. 
MANAGUA, NICARAGUA 
OCTUBRE  DEL 2012 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio.
INDICE 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................................... 1 
INTRODUCCION  ..................................................................................................................................... 2 
ANTECEDENTES ..................................................................................................................................... 3 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 4 
JUSTIFICACION ....................................................................................................................................... 5 
OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 6 
DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO ...................................................................................... 7 
CAPITULO I: ESTUDIOS DE INGENIERIA .............................................................................................. 9 
1.1 - ESTUDIOS TOPOGRÀFICOS ...................................................................................................... 9 
1.1.1- Topografía ........................................................................................................................................ 9 
1.1.2- Levantamientos Topográficos  ........................................................................................................ 11 
1.1.3- Planimetría ..................................................................................................................................... 19 
1.1.4- Altimetría ........................................................................................................................................ 21 
1.1.5- Resultados del estudio topográfico  ................................................................................................ 24 
1.2 - ESTUDIOS DE SUELOS ............................................................................................................ 28 
1.2.1- Suelo .............................................................................................................................................. 28 
1.2.2- Plasticidad ...................................................................................................................................... 29 
1.2.3- Clasificación de los suelos  ............................................................................................................. 33 
1.2.4- Estudios de laboratorio ................................................................................................................... 34 
1.2.5- Compactación de suelos ................................................................................................................ 35 
1.2.6- Estudio de CBR de campo ............................................................................................................. 38 
1.2.7- Clasificación de las muestras de suelo  .......................................................................................... 42 
1.2.8- Resultados obtenidos  .................................................................................................................... 58 
   1.3 - ESTUDIOS HIDROLOGICOS .................................................................................................... 65 
1.3.1- Método racional  ............................................................................................................................. 66 
1.3.2- Intensidad de lluvia  ........................................................................................................................ 68 
1.3.3- Cálculos  ......................................................................................................................................... 69 
1.4 - ESTUDIOS DE TRÀNSITO ......................................................................................................... 73 
1.4.1-Tipos de tránsito  ............................................................................................................................. 73 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 
 
1.4.2- Volumen de tránsito  ....................................................................................................................... 74 
1.4.3- Tasa de crecimiento ....................................................................................................................... 79 
1.4.4- Tránsito futuro ................................................................................................................................. 79 
1.4.5- Aforo ............................................................................................................................................... 80 
1.4.6- Cálculos  ......................................................................................................................................... 87 
CAPITULO II: DISEÑO DE CARRETERA .............................................................................................. 89 
2.1 – DISEÑO GEOMETRICO ................................................................................................................ 89 
2.1.1- Consideraciones de diseño  ........................................................................................................... 89 
2.1.2- Normas, criterios y especificaciones utilizadas en el diseño del proyecto  ..................................... 90 
2.1.3- Velocidad directriz o de diseño  ...................................................................................................... 91 
2.1.4- Distancia de visibilidad  .................................................................................................................. 92 
2.1.5- Alineamiento Horizontal  ................................................................................................................. 93 
2.1.5.1- Curvas horizontales  ...................................................................................................... 94 
2.1.5.1.1- Ecuaciones ................................................................................................... 97 
2.1.5.2- Curvas de transición  ................................................................................................... 101 
2.1.5.3- Sobreancho ................................................................................................................. 103 
 2.1.5.4- Sobreelevación o peralte  ........................................................................................... 105 
  2.1.5.5- Tangente intermedia mínima  ...................................................................................... 110 
2.1.6- Alineamiento Vertical  ................................................................................................................... 112 
2.1.6.1- Curvas verticales  ........................................................................................................ 113 
   2.1.6.1.1- Ecuaciones  ................................................................................................ 118 
2.1.7- Cálculos de curvas horizontales  .................................................................................................. 119 
2.1.8- Cálculos de curvas verticales  ...................................................................................................... 144 
2.2 – DISEÑO ESTRUCTURAL ........................................................................................................ 155 
2.2.1- Clasificación de los pavimentos .................................................................................................... 155 
2.2.2- Factores para el diseño ................................................................................................................ 156 
2.2.3- Espesor  de la estructura .............................................................................................................. 157 
2.2.4- Cálculos ........................................................................................................................................ 158 
2.3 – DISEÑO HIDRAULICO ............................................................................................................ 161 
2.3.1- Sistemas de drenaje  .................................................................................................................... 161 
2.3.1.1- Drenaje superficial  ...................................................................................................... 161 
2.3.1.2- Drenaje profundo ......................................................................................................... 162 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 
 
2.3.2- Criterios de diseño  ....................................................................................................................... 162 
2.3.3- Ecuaciones  .................................................................................................................................. 164 
2.3.4- Cálculos  ....................................................................................................................................... 166 
2.3.4.1- Cuneta ......................................................................................................................... 167 
2.3.4.2- Vados .......................................................................................................................... 169 
CAPITULO III: BALANCEO DE EQUIPO .............................................................................................. 171 
3.1 – MOVIMIENTO DE TIERRA .......................................................................................................... 171 
3.1.1- Equipo para el movimiento de tierra  ............................................................................................ 173 
3.1.2- Equipo a utilizar  ........................................................................................................................... 175 
3.1.3- Cálculos  ....................................................................................................................................... 176 
CAPITULO IV: PLANEACION Y PRESUPUESTO ............................................................................... 187 
4.1 – PROCESO DE PLANEACIÓN  ................................................................................................ 188 
4.1.1- Técnicas de programación ........................................................................................................... 188 
4.1.2- Cálculo de materiales  .................................................................................................................. 190 
4.1.3- Actividades que componen cada etapa del proyecto  ................................................................... 199 
4.1.4- Duraciones ................................................................................................................................... 200 
4.1.4.1- Cálculo de las duraciones de las act que serán realizadas por obreros  ..................... 201 
4.1.4.2- Duración del equipo utilizado en la etapa movimiento de tierra  .................................. 202 
4.2 – PRESUPUESTO  ..................................................................................................................... 205 
4.2.1- Elemento del presupuesto  ........................................................................................................... 206 
4.2.2- Elaboración del presupuesto  ....................................................................................................... 206 
4.2.2.1- Factores determinantes en la elaboración del presupuesto  ....................................... 206 
4.2.2.2- Etapas de elaboración de presupuesto  ...................................................................... 207 
4.2.3- Precio unitario  .............................................................................................................................. 208 
4.2.4- Costo directo  ................................................................................................................................ 209 
4.2.4.1- Costo de mano de obra  .............................................................................................. 210 
4.2.4.2- Costo de materiales  .................................................................................................... 210 
4.2.4.3- Costo de herramientas y equipos  ............................................................................... 211 
4.2.5- Costos indirectos  ......................................................................................................................... 212 
4.2.5.1- Costos indirectos de operación  ................................................................................... 213 
4.2.5.2- Imprevistos .................................................................................................................. 214 
4.2.5.3- Utilidades  .................................................................................................................... 215 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 
 
4.2.6- Cálculos del presupuesto  ............................................................................................................ 216 
CAPITULO V: IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................. 248 
5.1 – IMP AMBIENTALES QUE GENERA LA CONST DEL PROYECTO  ...................................... 251 
5.2 – PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  .................................. 253 
CAPITULO VI: REQUISITOS DEL PROCESO DE LICITACION ......................................................... 260 
6.1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  .......................................................................................... 260 
6.2 – ESPECIFICACIONES DETALLADAS  ..................................................................................... 262 
6.2.1- Preliminares  ................................................................................................................................. 262 
6.2.2- Movimiento de tierra  .................................................................................................................... 265 
6.2.3- Adoquinado .................................................................................................................................. 271 
6.2.4- Cunetas, bordillos y vigas  ............................................................................................................ 275 
6.2.5- Obras de drenaje  ......................................................................................................................... 276 
6.2.6- Señalización vial  .......................................................................................................................... 277 
6.2.7- Limpieza final de la obra  .............................................................................................................. 278 
CONCLUSIONES  ................................................................................................................................. 280 
RECOMENDACIONES  ........................................................................................................................ 282 
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 284 
ANEXOS  ............................................................................................................................................... 286 
INDICE DE TABLAS  ........................................................................................................................ 286 
I.TABLAS Y CUADROS DE REFERENCIA  ..................................................................................... 289 
II.ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADOS POR EL  LABORATORIO  ............................................ 300 
III.MAQUINARIA Y SUS RENDIMIENTOS ....................................................................................... 326 







Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 
 
 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 1 | P á g i n a
AGRADECIMIENTOS 
A Dios por su bondad e infinita misericordia, gracias por darnos la vida y por 
habernos permitido culminar nuestra carrera y alcanzar las metas que un día nos 
propusimos. 
A nuestros padres, por apoyarnos incondicionalmente a terminar nuestros 
estudios, así como de estar siempre cuando más los necesitamos. 
A nuestro tutor Ing. Wilber Pérez Flores, por su apoyo, recomendaciones y el 
tiempo empleado en la elaboración de esta tesis. 
A cada uno de los docentes que han contribuido en nuestra educación, siendo de 
vital importancia cada uno de los conocimientos que nos han transmitido en el 
transcurso del tiempo. 
Y a cada uno de aquellas personas que directa e indirectamente contribuyeron en 
la elaboración de esta tesis. 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 2 | P á g i n a  
 
INTRODUCCION 
Las carreteras tanto urbanas como rurales, son parte fundamental del entorno que 
rodea la sociedad de manera que afecta al hombre  en sus actividades diarias. La 
situación actual de la red vial de Diriamba-Carazo, su problemática, conservación 
y desarrollo son temas de vital importancia para el desarrollo económico de la 
zona. 
 
Dentro del plan de desarrollo vial del municipio, la alcaldía de Diriamba tiene 
presupuestado para el año en curso, la construcción de un kilómetro de 
adoquinado que dará acceso al centro Instituto de la Excelencia Académica 
(IDEA), esta es una institución educativa pública de cobertura nacional 
administrada por el MINED con un sistema de internado bajo un programa de 
becas que ofrece el nivel de bachillerato con énfasis en dos áreas: humanística y 
científico-técnica, está  ubicado en el llamado Triangulo de Oro que une a 
Diriamba con las comunidades de El  Carmen, El Diamante y la Hacienda de café 
San José. 
 
Actualmente las comunidades cercanas a la zona del proyecto se ven muy 
afectadas por la falta de adoquinado en la calle que trafican a diario. Con el 
proyecto: “Diseño de un kilometro de adoquinado para accesar al Instituto de 
Excelencia Académica (IDEA)” se dará una respuesta satisfactoria a la demanda 
de la población. 
 
La memoria y documentación de las actividades de campo, desarrolladas durante 
el proceso de conceptualización tales como el estudio topográfico, diseño vial y los 
estudios geotécnicos se presentan en este Informe así como también el 
diagnóstico de la situación encontrada, análisis ambiental, el cálculo de los 
volúmenes de obra y costos, el diseño vial de las calles objeto de este estudio y 
anexo a este documento se presentan los planos constructivos.
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El desarrollo del sistema vial en Nicaragua ha ocupado un lugar fundamental en el 
marco de la economía nacional. El proyecto “Diseño de un kilómetro de 
adoquinado para dar acceso al Instituto de Excelencia Académica (IDEA)”, 
beneficiara a la comunidad estudiantil así como también a los barrios aledaños al 
centro académico. 
 
Desde el año 2,004, la Alcaldía de Diriamba hace nacer un  proyecto de vivienda 
social, en coordinación con el instituto de la vivienda (INVUR), con la finalidad de 
beneficiar a las familias de escaso recursos, ofreciendo lotes de un área 
aproximada de 10m x 20 m (200 m2 a precios módicos de $300.00 ( trescientos  
dólares netos), surgiendo nuevos barrios rurales Bagazal 1 y Bagazal 2 y Anexo  
Villa Reconciliación, pero fue hasta el año 2,005 que se comenzó a poblar , las 
familias  fueron construyendo paulatinamente sus casas, pero luego se dio el 
fenómeno de  toma de tierras, apropiándose de las áreas verdes y  zonas de 
riesgos (quebradas y causes naturales) y actualmente la zona está saturada. 
 
El en año 2,007 y 2,008  el Ministerio de energía y mina MEM instala el servicio de 
energía eléctrica a las comunidades Bagazal 1 y Bagazal 2 respectivamente, 
donde la cobertura de electrificación no favoreció a los que no contaban con un 
titulo de propiedad, posteriormente se logro que se favorecieran con dicho servicio 
y que legalizaran sus viviendas; hasta la fecha la alcaldía de Diriamba en 
coordinación con el INVUR, sigue gestionando el proyecto de letrinas en los 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el acceso hacia el instituto IDEA no presenta las condiciones óptimas 
ya que el camino es terreno natural y en temporadas de lluvias se torna crítico por 
las irregularidades del terreno, creando la acumulación de agua que 
posteriormente se convierte en criaderos de mosquitos afectando la salud de la 
población. 
 
Los usuarios de esta vía de transporte se enfrentan día a día a diferentes 
situaciones  como son: la dificultad  de accesibilidad por la población en general y 
habitantes del barrio al sitio; el incremento de morbilidad y mortalidad infantil por la 
falta de revestimiento de la calle y drenajes insuficientes, ya que se forman 
criaderos de vectores por charcas en el invierno y polvo en suspensión en el 
verano y el alto riesgo de accidentes que se presenta por cárcavas en las calles 
entre otros factores.De ahí la necesidad de eliminar las pésimas condiciones en 
que se encuentran estas calles. 
 
Por lo antes mencionado, se presenta un diseño  geométrico y estructural  el cual 
lleva como nombre “Diseño de un kilómetro de adoquinado para  accesar al 
instituto de excelencia Académica (IDEA)” aplicando todos los conocimientos y 
experiencia adquirida con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos y así 
aportar al bienestar  de la sociedad. 
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Para que una determinada zona avance en su desarrollo socioeconómico es 
necesario que la misma cuente con un sistema de comunicación establecido por 
medio de sus vías de acceso, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la 
demanda de la población.  
 
 Con la construcción de la carretera  se brindara seguridad y confort a los 
estudiantes de IDEA y  las comunidades cercanas a la zona de proyecto, se 
reducirán  las enfermedades provocadas por las charcas beneficiando en gran 
medida a la población que habita este sector, así como también habrá una 
disminución en los tiempos de viaje del volumen de tráfico que opte circular por 
esta ruta, cabe mencionar que cercano al sitio del proyecto se encuentra  un 
banco de materiales: “Quebrada honda” ( a 6 Km. del casco urbano) por lo que en 
esta  zona trafican vehículos pesados y con la ejecución del proyecto habrá un 
mejor nivel de circulación , también la apertura de este eje vial contribuirá de 
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Diseñar geométrica y estructuralmente el pavimento de un kilómetro de 
calle, para dar acceso al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) en el 
casco rural del municipio de Diriamba, departamento de Carazo. 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
1. Diseñar geométricamente el tramo de un kilometro de calle (acceso a IDEA) 
en el casco rural del municipio de Diriamba, departamento de Carazo, a 
través de un Estudio Topográfico. 
 
2. Diseñar el espesor de pavimento de un kilometro de adoquinado, por medio 
de la elaboración de un Estudio de suelo y de tránsito. 
 
3. Realizar el diseño hidráulico para el drenaje del sitio del proyecto con la 
realización de un estudio Hidráulico. 
 
4. Planear la cantidad de material, duración de proyecto y su respectivo 
presupuesto de los costos de obra. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO 
 

















                        Fuente: Mapas cartografía, Alcaldía de Diriamba, 2,009. 
 











                     Fuente: Google Earth, 2,012 
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El proyecto: “un kilometro de adoquinado para  accesar a IDEA”,  se encuentra 
ubicado en el llamado Triangulo de Oro que une a Diriamba con las comunidades 
de El  Carmen, El Diamante y la Hacienda de café San José. El adoquinado inicia 
a media cuadra del estadio Diriangén, justamente donde finaliza el barrio Carlos 
Méndez este barrio se encuentra a 0.80 km de la cabecera departamental, luego 
se encuentra el barrio los Ángeles a 3.0 km de la cabecera le sigue barrio Bagazal 
#1 a 3.50 km, y continua el barrio Bagazal #2 a 3.80km, todas estas comunidades 
se encuentran dentro de la zona del proyecto, que es una zona rural. 
 
Límites: limita al norte con el barrio Palo de pan, al sur con el barrio Carlos 
Méndez  que está a 0.80 km del cabecera departamental de Diriamba, al este con 
el barrio Berlín, y al oeste con el barrio la Limonaria. 
 
Población: 
La población en la zona del proyecto es la siguiente: 
Fuente: Alcaldía de Diriamba 
Para un total de 1,619 habitantes. 
 
Clima y Temperatura: Se encuentra ubicado en la zona climática “Zona Seca 
Tropical” que se caracteriza por una marcada estación seca que cubre seis meses 
(Noviembre a abril). La temperatura anual oscila entre los 22o C y 26o C y en 
época de invierno baja hasta los 18o C. La precipitación pluvial varía entre 1,350 y 
1,500 mm anuales. 
 




Distancia a la 
cabecera
1 Bagazal 1 U 256 127 129 54 50 Concentrada 3.50 km
2 Bagazal 2 U 188 94 94 40 37 Concentrada 3.80 km
3 Villa Paraiso de DiosU 300 149 151 63 58 Concentrada 3.20 km
4 Villa los Angeles U 538 267 271 112 104 Concentrada 3.00 km
5 Palo de pan R 337 169 168 74 73 Dispersa 6.00 km
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CAPITULO I 
ESTUDIOS DE INGENIERIA 
 
Para la realización de un proyecto se deben realizar diferentes tipos de estudios 
ya que estos son indispensables para obtener la información que se necesita  para 
la hora de diseñar entre los diferentes estudios están: 
 




Cuando hablamos de Topografía, nos encontramos ante una disciplina de vital 
importancia en todos los procesos relacionados con la ingeniería en general. A 
nadie pasará desapercibido que en casi cualquier tipo proyecto o estudio, será 
necesario disponer de un modelo, a escala reducida, del terreno sobre el que 
vamos a plasmar nuestras ideas, es decir, a construir. Posteriormente, la 
Topografía también será nuestra fiel aliada para materializar en el terreno todo 
aquello que hemos proyectado. Queda claro, por tanto, que el conocimiento de las 
técnicas y métodos disponibles para modelizar el terreno es necesario e 
imprescindible para todos los futuros ingenieros, sea cual sea la especialidad en la 
que estos vayan a desarrollar su futura labor profesional. 
 
Tradicionalmente se ha venido definiendo la topografía como “el conjunto de 
métodos e instrumentos necesarios para representar el terreno con todos sus 
detalles naturales o artificiales”. 
 
No debemos perder de vista que la Topografía va a centrar su estudio en 
superficies de extensión limitada, de manera que sea posible prescindir de la 
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esfericidad terrestre sin cometer errores apreciables. Para trabajar con grandes 
superficies será necesario recurrir a la Geodesia y a la Cartografía. Podríamos 
decir que la Topografía acaba donde comienza la Geodesia, aunque hoy día, con 
el empleo de aparatos cada vez más sofisticados, también es difícil precisar estos 
límites de una forma clara. En todo caso, en la mayor parte de trabajos, la 
Topografía tendrá que apoyarse en la Geodesia y en la Cartografía para obtener 
resultados correctos. 
 
Unidades de medida empleadas en topografía 
 
 
Unidades de longitud: como puede imaginarse, la unidad de longitud más 
empleada en Topografía es el metro. 
 
Unidades de superficie: en Topografía se trabaja con Hectáreas (10,000 m2). A 
veces también se utilizan Km2. 
 
Unidades angulares: se trabaja con graduación sexagesimal o centesimal: 
 
Graduación sexagesimal: se considera como ya sabemos, una 
circunferencia dividida en 360 partes iguales denominadas grados. Cada 
grado se compone de 60 minutos y cada uno de estos en 60 segundos, 
escribiéndose de la siguiente forma: 
15º 25’ 48” 6 
 
Graduación centesimal: suele ser más empleada por su sencillez. La 
circunferencia está dividida en 400 grados y cada uno de estos en 100 
minutos. Los minutos a su vez están formados por 100 segundos. Pueden 
escribirse de dos formas equivalentes: 
 
25g 68m85s 8 o bien 25,68858g 
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1.1.2  Levantamientos Topográficos 
 
Es el conjunto de operaciones que tiene por objeto la determinación de la posición 
relativa de puntos localizados en la superficie de la tierra o a poca altura sobre la 
misma; estas operaciones consisten en medir distancias verticales y horizontales 
entre diversos objetos terrestres, determinar ángulos entre alineaciones y situar 
puntos sobre el terreno, valiéndose de mediciones previas. 
 
Equipo necesario para realizar un levantamiento 
 
Cintas métricas: Medir una longitud consiste en determinar por comparación, el 
número de veces que una unidad patrón es contenida en dicha longitud. La unidad 
patrón utilizada en la mayoría de los países del mundo es el metro.  
 
En el proceso de medida, las cintas son sometidas a diferentes tensiones y 
temperaturas, por lo que dependiendo del material con el que han sido 
construidas, su tamaño original variará. Por esta razón, las cintas vienen 
calibradas de fábrica para que a una temperatura, tensión y condiciones de apoyo 
dadas, su longitud sea igual a la longitud nominal. 
 
En cuanto a su graduación para la lectura, las cintas métricas se pueden clasificar 
en: Cintas continuas, divididas en toda su longitud en metros, decímetros, 
centímetros y milímetros como se muestra en la Figura1.1.a. 
 
Para medir una distancia AB con cinta continua, se hace coincidir el cero con un 
extremo “A” y se toma la lectura de la coincidencia de la graduación con el otro 
extremo “B” (11,224 m), tal y como se muestra en la figura 1.2.a. Luego la 
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Fuente: Casanova Matera, Leonardo (2,002). Topografía plana. Mérida. 
 
Figura 1.2: Mediciones con diferentes tipos de cintas 
 
 
Fuente: Casanova Matera, Leonardo (2,002). Topografía plana. Mérida. 
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Cintas por defecto (substracción),divididas al milímetro solamente en el primero 
y último decímetro, el resto de la longitud está dividido en metros y decímetros, tal 
y como se muestra en la Figura 1.1.b. 
 
Para medir una distancia AB con una cinta por defecto, se hace coincidir el 
extremo “B” con el decímetro entero superior más próximo a la longitud a medir 
(11,300 m en la Figura 1.2.b), y se toma la lectura en el extremo “A” con el primer 
decímetro, el cual está dividido en centímetros y milímetros (0,076 m en la figura 
1.2.b), luego, la distancia entre AB es: 
 
D m AB = 11,300 − 0,076 = 11,224 
 
Cintas por exceso, al igual que las cintas por defecto, están divididas en toda su 
longitud en metros y decímetros, y sólo el último decímetro está dividido en 
centímetros y milímetros. 
 
Este tipo de cintas posee un decímetro adicional graduado en centímetros y 
milímetros, colocado anterior al cero de la misma y con graduación creciente en 
sentido contrario a las graduaciones de la cinta tal y como se muestra en la Figura 
1.1.c. 
 
Para medir una distancia AB con una cinta por exceso, se hace coincidir el 
extremo “B” con el decímetro entero inferior más próximo a la longitud a medir 
(11,200 m en la Figura 1.2.c), y se toma la lectura en el extremo “A” con el 
decímetro adicional, dividido en centímetros y milímetros (0,024 m en la Figura 
1.2.c), luego, la distancia entre AB es: 
 
D m AB = 11,200 + 0,024 = 11,224 
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Plomada metálica. Instrumento con forma de cono, construido generalmente en 
bronce, con un peso que varía entre 225 y 500 gr, que al dejarse colgar libremente 
de la cuerda sigue la dirección de la vertical del lugar, por lo que con su auxilio 
podemos proyectar el punto de terreno sobre la cinta métrica. 
 











Fuente: Casanova Matera, Leonardo (2,002). Topografía plana. Mérida. 
 
Estadias: Son reglas graduadas en metros y decímetros, generalmente fabricadas 
de madera, metal o fibra de vidrio. Usualmente, para trabajos normales, vienen 
graduadas con precisión de 1 cm y apreciación de 1 mm. Comúnmente, se 
fabrican con longitud de 4 m divididas en 4 tramos plegables para facilidad de 
transporte y almacenamiento. 












Fuente: Casanova Matera, Leonardo (2,002). Topografía plana. Mérida. 
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Las miras verticales se usan en el proceso de nivelación y en la determinación 
indirecta de distancias. Las miras deben ser verticalizadas con el auxilio de un 
nivel esférico generalmente sujeto en la parte posterior de la mira. 
 
Teodolitos: El teodolito es un instrumento utilizado en la mayoría de las 
operaciones que se realizan en los trabajos topográficos. 
 
Directa o indirectamente, con el teodolito se pueden medir ángulos horizontales, 
ángulos verticales, distancias y desniveles. 
 
En cuanto a los métodos de lectura, los teodolitos se clasifican en repetidores y 
reiteradores, según podamos ó no prefijar lectura sobre el circulo horizontal en 
cero y sumar ángulos repetidamente con el mismo aparato, o medir 
independientemente N veces un ángulo sobre diferentes sectores del círculo, 
tomando como valor final el promedio de las medidas. 
 
















Fuente: Casanova Matera, Leonardo (2,002). Topografía plana. Mérida. 
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El Nivel: Los niveles son instrumentos constituidos básicamente por un telescopio 
y un nivel de burbuja, dispuestos en forma tal que la visual (o línea de colimación 
definido por la intercepción de los hilos de la retícula) puede fijarse 
horizontalmente. 
 
Los niveles difieren entre si en apariencia, de acuerdo a la precisión requerida y a 
los fabricantes del instrumento. 










Tipos de levantamientos topográficos. 
 
1. De terrenos en general - Marcan linderos o los localizan, miden y dividen 
superficies, ubican terrenos en planos generales ligando con 
levantamientos anteriores o proyectos, obras y construcciones. 
 
2. De vías de comunicación - Estudia y construye caminos, ferrocarriles, 
canales, líneas de transmisión, etc. 
 
3. De minas- Fija y controla la posición de trabajos subterráneos y los 
relaciona con otros superficiales. 
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4. Levantamientos catastrales: Se hacen en ciudades, zonas urbanas y 
municipios, para fijare linderos o estudiar las obras urbanas. 
 
5. Levantamientos aéreos: Se hacen por fotografía, generalmente desde 
aviones y se usan como auxiliares muy valiosos de todas las otras clases 
de levantamientos. 
 
Desarrollo de un levantamiento topográfico. 
 
En los trazos para construcción, el topógrafo proporciona todas las marcas de 
referencia necesarias para que cada parte de la nueva obra se ubique 
correctamente dentro del terreno en que se construye.  
 
El topógrafo prepara los planos del sitio de construcción en el cual muestra las 
relaciones entre el terreno y la obra que será creada, se encarga de marcar sus 
posiciones horizontales y elevaciones. 
 
El trabajo del topógrafo debe hacerse a un ritmo tal que proporcione las marcas 
necesarias justo antes del momento en que las va a requerir el constructor en las 
operaciones de cada día. El topógrafo no debe adelantarse demasiado, ya que las 
marcas podrían destruirse por la misma construcción. A este proceso topográfico 
se denomina topografía de la construcción. 
 
Antes de iniciar el diseño de una construcción se debe proporcionar a los 
ingenieros o arquitectos toda clase de información topográfica relativa al sitio 
donde se va a efectuar la obra. 
 
1. En primer lugar, se requiere definir la forma dimensional del terreno, lo cual 
se logra levantando una poligonal abierta a lo largo del eje central de la 
carretera. 
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2. Se debe describir el relieve del terreno, para su configuración se efectúa 
una nivelación, generalmente en los puntos más relevantes y a ambos 
lados del eje central. 
 
3. Se debe brindar la localización topográfica o detalles de interés tales como: 
 
 Tendido eléctrico. 
 
 Tendido telefónico. 
 
 Drenaje de aguas servidas y pluviales. 
 
 Red de agua potable. 
 
 Pozos de visita o manjoles y tragantes de aguas pluviales existentes. 
 
 Localización de derecho de vía. 
 
 Mojones, BM. 
 
 Árboles de gran tamaño, arroyos o cauces. 
 
 Vías de acceso 
 
 Construcciones existentes. 
 
La manera que se acostumbra para presentar los datos topográficos es 
plasmándolos en un plano denominado de conjunto y dibujado a la escala 
solicitada, para esto se utilizan hojas de dimensiones estandarizadas. 
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Se estudian los procedimientos para fijar las posiciones de puntos proyectados en 
un plano horizontal, sin importar sus elevaciones. Las medidas de distancias entre 
puntos pueden hacerse con cintas. 
 
Levantamiento topográfico con teodolito y cinta 
En las poligonales abiertas lo primero que el topógrafo debe definir es el sentido 
del itinerario, el cual puede ser positivo (en sentido de las manecillas de reloj) o 
negativo (antihorario).Una vez definido el itinerario, se procede a hacer una 
descripción general del trabajo para trazar la poligonal, se debe elegir las 
estaciones de forma ventajosa para poder avanzar en el levantamiento. 
 
En este tipo de poligonales no se obtiene ningún cierre, no se puede determinar el 
error angular acumulativo, excepto por observaciones astronómicas o empezando 
y cerrando en líneas establecidas con anterioridad, cuyas direcciones y posiciones 
se conocen. 
 
Levantamiento de detalles 
En casi todos los levantamientos con teodolito se localizan ciertos detalles o 
accidentes de tipo naturales o artificiales del terreno con respecto a los vértices de 
las poligonales. La cantidad de detalles puede ser pequeña (levantamiento de 
linderos) o grandes (levantamientos taquimétricos). 
 
Métodos utilizados en el levantamiento de detalles 
1.- Por ángulo y distancia de una estación del polígono. 
2.- Por medio de los ángulos desde dos estaciones del polígono. 
3.- Tomando medidas lineales desde dos estaciones. 
4.- Por el ángulo de una estación y la distancia de otra. 
5.- Por ordenadas perpendiculares levantadas de los lados del polígono 
establecido. 
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Procedimiento de campo para el levantamiento topográfico. 
El equipo utilizado para realizar el levantamiento topográfico fue facilitado por la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN – Managua. 
1. Definir el sentido o itinerario (positivo o negativo) del levantamiento. 
Se establecieron los estacionamientos a cada 20 mts. 
 
2. Se eligió un BM y se le asignó una cota de 100 m. 
 
3. Se determinó el azimut de una de las líneas del polígono con la ayuda de 
una brújula. Estacionado en un punto del polígono ubicar el 0000’ en la 
dirección del Norte Magnético que señala la aguja de la brújula girar a la 
derecha y visar un vértice del polígono para obtener el azimut de esa 
alineación. 
 
4. Se efectuó la lectura del hilo central al BM–1 (LE) y del ángulo horizontal 
registrando ordenadamente cada lectura. 
 
5. Se tomó lectura de los puntos de cada estacionamiento y en detalle los de 
las secciones transversales. Este procedimiento se repitió de forma cíclica 
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Tipos de nivelación. 
 
La nivelación compuesta. 
 
Es la nivelación más corriente y de más frecuente uso en la práctica diaria y no es 
más que una sucesión de varias nivelaciones simples. 
 
En la nivelación compuesta el aparato no permanece en un mismo sitio sino que 
va trasladándose a diversos puntos desde cada uno de los cuales se toman 
nivelaciones simples que van ligándose entre sí por los llamados Puntos de 
Cambio (PC) o Puntos de Liga (PL). Es de vital importancia la escogencia del PC, 
ya que de esto depende en gran parte la precisión del trabajo. Este debe ser 
estable y de fácil identificación, por lo general se utilizan pines o planchas 
metálicas para esto. 
 
Se define como Punto de Cambio o de Liga (PC o PL), al punto donde se ejecutan 
las lecturas de frente y de espalda para calcular la nueva altura del instrumento y a 
la vez el enlace entre dos nivelaciones simples. 
 
Una Lectura de Espalda (LE), es una lectura de hilo central efectuada en la mira 
sobre un punto de elevación conocida, como por ejemplo la lectura del BM que se 
toma como referencia para nivelar los puntos restantes. 
 
Una Lectura de Frente (LF), es la lectura de hilo central efectuada en la mira sobre 
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Precisión en la Nivelación Compuesta. 
 
Esta precisión depende probablemente de más factores que ningún otro trabajo 
topográfico y aunque influye mucho el instrumento empleado, es decisivo el grado 
de exactitud con que opera y la experiencia del observador, las condiciones 
atmosféricas también ejercen gran influencia sobre la precisión deseada. Las 
prácticas nos dicen que en circunstancias normales con un nivel bien corregido, el 
máximo de precisión se puede mantener dentro de los siguientes límites: 
 
1.- Nivelación Aproximada. 
 
2.- Nivelación Ordinaria. 
 
3.- Nivelación de Precisión. 
 
4.- Nivelación de Alta Precisión. 
 
Los levantamientos viales, son de carácter ordinario, se consideran 
levantamientos planos y se ejecutan como tal. La nivelación ordinaria se requiere 
en construcción de carreteras, vías férreas u otras construcciones civiles. Con 
visuales hasta de 190 m y permite un error máximo permisible de 0.02 k , donde k  
es la distancia total del recorrido de la nivelación expresada en KM. 
 
Levantamiento de secciones transversales (Alineamiento vertical): Se 
levantan secciones transversales cada 10 m, con una longitud recomendable que 
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Para elaborar el levantamiento del perfil longitudinal y secciones 
transversales se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. 
 
1. Se definió la línea central de la obra a levantar con ayuda del teodolito. 
 
2. Se eligió un BM, se refirió a la línea y se le asignó cota. 
 
3. Se estacionó la línea cada 10 m. 
 
4. Se plantó el nivel en un punto adecuado de tal forma que permitiera 
observar el mayor número de estaciones desde el mismo sitio. 
 
5. Se ubicó la estadia en el BM y se efectuó la lectura de espalda. 
 
6. Se definió las secciones transversales perpendiculares a la línea central en 
cada estación y en las intersecciones espaciándolas según fuera 
conveniente. 
 
7. Se anotó lectura de hc en el centro de las secciones a la izquierda y 
derecha del eje y se registraron debidamente. 
 
8. Se efectuaron puntos de cambio cuando no se podía observar más lecturas 
en la estadía. 
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1.1.5 Resultados del estudio topográfico. 
Tabla 1.1: Resultados de los estudios planimétricos 
Estación Punto Rumbo Azimut Dist Detalle(derecha) Detalle(izquierda) 
0+000 1 N76°41'9"W 283°18'59" 0   
0+020 2 N81°59'52"W 278°0'8" 20   
0+040 3 N87°19'43" 272°40'17" 20   
0+060 4 N88º50'38''W 271º40'17'' 20   
0+080 5 N83º4'57''W 276º55'3'' 20   
0+100 6 N76º49'33''W 283º10'27'' 20   
0+120 7 N70º37'50''W 289º22'10'' 20   
0+140 8 N72º21'59''W 287º38'1'' 20   
0+160 9 N76º3'26''W 283º56'34'' 20   
0+180 10 N77º21'8''W 282º38'52'' 20   
0+203.6 11 N67º11'34''W 292º48'26'' 23.6  6.50m/S84˚56 ̒34˝W 
0+220 12 N54º28'20''W 305º31'40'' 16.40   
0+240 13 N48º18'59''W 311º41'1'' 20   
0+260 14 N46º1'59''W 313º58'1'' 20   
0+280 15 N43º39'27''W 316º20'33'' 20   
0+300 16 N42º53'44''W 317º6'16'' 20   
0+320 17 N35º21'22''W 324º38'38'' 20   
0+340 18 N28º59'12''W 331º0'48'' 20   
0+360 19 N269º14'20''W 338º10'27'' 20   
0+380 20 N22º23'16''W 337º36'44'' 20   
0+400 21 N26º26'11''W 333º33'49'' 20   
0+420 22 N42º0'26''W 317º59'34'' 20 6m/N10º56'24''w 5.85m/S86º46'13''W 
0+440 23 N42º57'27"W 317º2'33'' 20   
0+460 24 N41º57'50''W 318º2'10'' 20   
0+485 25 N38º29'4''W 321º30'56'' 25  15.30m/N42º57'27"W 
0+510 26 N36º13'11''W 323º46'49'' 25   
0+520 27 N35º15'11''W 324º44'49'' 10   
0+540 28 N39º1'3''W 320º58'57'' 20   
0+560 29 N44º59'48''W 315º0'12'' 20   
0+580 30 N49º12'17''W 310º47'43'' 20   
0+600 31 N52º31'48''W 307º28'12'' 20   
0+620 32 N47º24'51''W 312º35'9'' 20   
0+640 33 N66º36'7''W 293º23'53'' 20   
0+660 34 S87º6'35''W 267º6'35'' 20 8,70m/N68º15'4'W  
0+680 35 S76º3'44''W 256º3'44'' 20   
Fuente: Propia 
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Estación Punto Rumbo Azimut Dist Detalle(derecha) Detalle(izquierda) 
0+700 36 S71º33'53''W 751º33'53'' 20   
0+720 37 S75º0'7''W 255º0'7'' 20   
0+740 38 S77º56'27''W 282º3'33'' 20  14,45m/S53º12'3''W 
0+760 39 N82º28'44''W 277º31'16'' 20   
0+780 40 N79º27'38''W 280º32'22'' 20   
0+800 41 N65º18'34''W 294º41'26'' 20  15,45m/N82º9'2''W 
0+825 42 N63º32'49''W 296º27'11'' 25   
0+840 43 N57º38'41''W 302º21'19'' 20   
0+860 44 N63º14'14''W 296º45'46'' 20   
0+885 45 N55º42'44''W 304º17'16'' 25   
0+900 46 N65º33'17''W 294º26'43'' 15 4,50m/N3º41'59''E  
0+920 47 N66º47'15''W 293º12'45'' 20   
0+940 48 N66º10'42''W 293º49'18'' 20   
0+960 49 N59º30'55''W 300º29'5'' 20   
0+980 50 N64º37'25''W 295º22'35'' 20 3,87m/N19º57'53''E  
1+000 51 S64º37'25''E 295º22'35'' 20 3,80m  
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Tabla 1.2: Resultados de los estudios Altimétricos 
 IZQUIERDA Centro DERECHA 
Estación 
Después del 
cerco a 5 m 
CERCO CUNETA 
Elevación 
CUNETA CERCO Después del 
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Tabla 1.2: Resultados de los estudios Altimétricos (continuación) 
 IZQUIERDA Centro DERECHA 
Estación 
Después del 
cerco a 5 m 
CERCO CUNETA 
Elevación 
CUNETA CERCO Después del 
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1.2 ESTUDIOS DE SUELOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados de las investigaciones efectuadas a 
partir de los sondeos manuales. Este estudio permite determinar las 
características del suelo  de la calle para accesar al Instituto de Excelencia 
Académica, en donde se requiere realizar el diseño de estructuras de pavimento. 
 
Metodología de estudio. 
Se analizaron las muestras en 5 puntos a lo largo del kilometro de adoquinado, 
ubicados a cada 250 metros como lo estipula el Manual para la Revisión de 
Estudios geotécnicos i. 
 
Para la recolección de las muestras en el terreno se utilizó un equipo llamado 
Auger manual, este equipo permite definir el perfil estratigráfico en suelos 
granulares y algunos tipos de arcilla, pesa 8 kilogramos, y está compuesto de tres 
varillas de 1 metro c/u, la altura total es de 3.50 metros. 
 
Para las muestras de CBR de la sub-rasante se usó el equipo llamado: “cono  de 
penetración dinámica DCP por su siglas en ingles”. La razón de penetración del 
DCP de 8 Kg puede ser usada para estimar el CBR in situ, los puntos analizados  
se hicieron también a cada 250 metros contiguos a los anteriores. 
 
1.2.1 Suelo 
Se define en ingeniería como cualquier material no consolidado compuesto de 
distintas partículas sólidas con gases o líquidos incluidos. El suelo contiene una 
amplia variedad de material tales como la grava, arena, mezclas arcillosas, limos, 
etc. 
                                            
iMTI. Corea y Asociado. Nicaragua, octubre (2,008). 
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Existen dos problemas al analizar los suelos en la naturaleza: 
 
1. Como se encuentran los suelos en la naturaleza. 
2. Como se transforman estos materiales naturales en nuevos materiales 
estructurales. 
 
Ante esto se hace indispensable realizar pruebas de laboratorio que consisten 
analizar muestras de suelo mediante procedimientos y mecanismos especiales. 
Las muestras pueden ser recolectadas mediante tres tipos de sondeos: 
 
 Manuales. 
 A percusión. 




Es la propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, hasta cierto límite, 
sin romperse. Por medio de ella se mide el comportamiento del suelo en todas las 
épocas. Las arcillas presentas esta propiedad en grado variable. Para conocer la 
plasticidad de un suelo se hace uso de los límites de Atterberg, quien por medio 





Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2008).Mecánica de suelos y cimentaciones (6ta.ed) 
 
Cuando el suelo tiene un índice plástico (IP) igual a cero el suelo es no plástico; 
cuando el índice plástico es menor a 7, el suelo presenta baja plasticidad; cuando 
el IP está comprendido entre 7 y 17 se dice que el suelo es medianamente 
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plástico, y cuando el suelo presenta un IP mayor de 17 se dice que es altamente 
plástico.  
 
Límites de Consistencia ó Límites de plasticidad. 
 
Una de las pruebas a realizar consiste en la granulometría del suelo, en la que se 
determina si el suelo es granular o fino y así posteriormente obtener los límites de 
consistencia de dicho suelo. Los Límites de Consistencia principales son: 
 
Límite Líquido 
Se define como el contenido de humedad expresado en porciento con respecto al 
peso seco de la muestra, con el cual el suelo cambia del estado líquido al plástico. 
De acuerdo con esta definición, los suelos plásticos tienen en el límite líquido una 
resistencia muy pequeña al esfuerzo de corte, pero definida, y según Atterberg es 
de 25g/cm².  
Para el cálculo del límite líquido se emplea la ecuación de Lambei: 





                                  (1.1) 
Donde: 
w: porcentaje de humedad. 
N: número de golpes. 
 
La ecuación de Lambe permite calcular el límite líquido de un suelo con base en 
un solo punto del método mecánico. Esto elimina tiempo y además la variable 
operador. 
La fórmula de Lambe puede ser usada con suficiente grado de precisión en el 
cálculo del límite líquido de un suelo, siempre y cuando se amase la pasta de 
suelo con un contenido de humedad tal que se cumpla con la condición 
imprescindible, de que N (número de golpes) este comprendido entre 20 y 30. 
 
                                            
i Lambe, T. William (1991). Mecánica de suelo y cimentaciones. 
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Para facilitar el empleo de la fórmula, esta se puede simplificar así: 






                                       (1.3) 
F= factor de corrección 
 













Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2,008). Mecánica de suelo y cimentaciones (6ta.ed). 
 




𝑥100                                            (1.4) 
Donde: 
w: porcentaje de humedad. 
Ph: peso de la muestra húmeda en gramos. 
Ps: peso de la muestra seca en gramos. 
Límite Plástico 
Se define como el contenido de humedad, expresado en porciento con respecto al 
peso seco de la muestra secada al horno. Para determinar el LP, generalmente se 
hace uso del material que, mezclado con agua, ha sobrado de la prueba del LL y 
                                            
iCrespo Villalaz, Carlos (2008). Mecánica de suelos y cimentaciones (6ta.ed). 
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al cual se le evapora la humedad por mezclado hasta tener una mezcla plástica 
que sea fácilmente moldeable. Se forma luego una pequeña bola que deberá 
rodillarse enseguida en la palma de la mano o en una placa de vidrio aplicando la 
suficiente presión a efecto de formar filamentos. 
Cuando el diámetro del filamento resultante sea de 3.17mm (1/8”) sin romperse, 
deberá juntarse la muestra de nuevo, mezclarse en forma de bola y volver a 
rodillarse. El proceso deberá continuarse hasta que se produzca un rompimiento 
de los filamentos al momento de alcanzar 1/8” de diámetro, luego se toman todos 
los pedacitos, se pesan, se secan al horno en un vidrio, vuelven a pesarse ya 
secos y se determina la humedad correspondiente al límite plásticoi así: 
 
𝐿𝑃 =  
𝑃ℎ−𝑃𝑠
𝑃𝑠
𝑥100                                 (1.5) 
 
Donde: 
LP: límite plástico. 
Ph: peso de los trocitos de filamentos húmedos en gramos.  
Ps: peso de los trocitos de filamentos secos en gramos. 
 
Índice de Plasticidad 
Se denomina índice de plasticidad o índice plástico como la diferencia numérica 
entre los límites líquido y plástico, e indica el margen de humedades dentro del 
cual se encuentra en estado plástico tal como lo definen los ensayes. 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃                                                (1.6) 
 
Límite de Contracción 
El LC de un suelo se define como el porciento de humedad con respecto al peso 
seco de la muestra, con el cual una reducción de agua no ocasiona ya una 
                                            
iCrespo Villalaz, Carlos (2008). Mecánica de suelos y cimentaciones (6ta.ed). 
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disminución en el volumen. La diferencia entra el LP y el LC  se llama índice de 
contracción (IC) y señala el rango de humedad para el cual el suelo tiene una 
consistencia semi-solida.  
 
1.2.3  Clasificación De Los Suelos. 
Consiste en agrupar a los suelos que presentan casi la misma característica de 
granulometría y consistencia. Los dos principales métodos de clasificación de 
suelos son: 
 
1.- Método HRB (AASHTO). 
2.- Método SUCS (Sistema Unificado de Clasificación). 
 
El primero tiene su principal aplicación en los suelos que se van a clasificar para 
ser utilizados en obras horizontales, mientras que el segundo se utiliza para 
clasificar suelos que serán utilizados en obras verticales. Cabe señalar que en 
este trabajo sólo se utilizó el método HRB, puesto que se trata de una carretera, 
esta clasificación comprende 7 grupos, desde A-1 hasta el A-7 con algunos sub-
grupos.  
 
Para la clasificación de suelos se necesita de la siguiente información: 
1.Porcentaje que pasa la malla #200, #40 y #10. 
2.Límite líquido y límite plástico (LL, LP) 
3.Índice de plasticidad IP = LL – LP              (1.7)   
4.Índice de Grupo. IG = 0.2a + 0.05ac + 0.01bd  (1.8)   
Donde: 
a = %QP#200 – 35    (1.9)          b = %QP#200 – 15 (1.10)   
si %Qp#200≤35                          si %Qp#200≤15 
amín = 0                                bmín = 0  
sí %Qp#200≥75            si %Qp#200≥55   
amáx = 40             bmáx = 40  
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c = LL – 40 (1.11)  d = IP – 10 (1.12)   
si LL≤40                             Si IP≤10 
cmín = 0       dmín = 0 
Si LL≥60   Si IP≥30 
cmáx = 20   dmax = 20   
 
El índice de grupo se pone entre paréntesis e indica un modo de apreciar el valor 
del suelo como sub-rasante, mientras más grande es el valor de índice de grupo 
(I), peor es la calidad del material. Las sub-rasantes pueden clasificarse en función 
del índice de grupo de la manera siguiente: 
 
Tabla 1.4: Clasificación de los suelos en función de IG 
Clasificación de los suelos 
excelente IG= 0 
buena IG de 0-1 
regular IG de 2-4 
mala IG de 5-9 
muy mala IG de 10-20 
Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2,008). Mecánica de suelo y cimentaciones (6ta.ed). 
 
5.  Tabla de clasificación de suelos (ASSHTO) Ver tabla A- 7, en anexos. 
 
El método del HRB plantea que si menos del 35% del material pasa por la malla 
#200 es de tipo grueso, de lo contrario se considera de tipo fino. Se tomó en 
cuenta este criterio de granulometría y plasticidad. 
 
1.2.4  Estudio de laboratorio 
 
Las diferentes muestras de suelos que se obtuvieron en la exploración, fueron 
sometidas a ensayes de laboratorio. Los suelos en estudio se clasificaron en la 
designación M 145-87del sistema AASHTO. 
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A continuación se indican los tipos de ensayes efectuados y la designación 
AASHTO correspondiente: 
 
Tabla 1.5: Tipo de ensaye realizado a las muestras. 
Tipo de Ensaye Designación AASHTO 
Análisis granulométrico de los suelos T 27 – 88 
Límite líquido de los suelos T 89 – 90 
Índice de plasticidad de los suelos T 90 – 97 
Pesos Unitarios  T 19 – 88 
Ensaye Proctor Estándar.  T 180 – 90 
Ensaye CBR T 193 – 81 
Fuente: Normas AASHTO 
 
Los resultados obtenidos de las muestras del terreno realizados en los laboratorios  
están en anexos  pág. 300 a 325. 
 
1.2.5  Compactación de suelos. 
Al proceso mecánico de comprimir el suelo para reducir los vacíos, aumentar la 
capacidad soporte, impermeabilizar el suelo, reducir su volumen y aumentar la 
densidad se le llama compactación de los suelos. 
 
Factores que afectan la compactación de los suelos. 
 
1.-Contenido de Humedad. 
Se trata de la cantidad de agua existente en el suelo, esta 
tiene gran importancia en el momento de la compactación. 
El agua mejora la unión entre las partículas de arcilla, que 
es lo que da cohesividad a diversas materias, sin embargo 
el exceso puede ser fatal puesto que produce el efecto de 
licuefacción siendo desfavorable para cualquier tipo de construcción.  
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Se ha demostrado que para casi cualquier tipo de suelo corresponde un cierto 
contenido de agua, denominado grado óptimo de humedad, con el que es posible 
obtener la densidad máxima con una fuerza determinada de compactación. 
 
2.- Energía de compactación: Se refiere al método que se utiliza con una 
máquina de compactación a fin de aplicar energía mecánica en el suelo. Los 
compactadores se diseñan para utilizar una o varias de las formas siguientes de 
energía de compactación: 
 
 Peso estático. 




3.- Tipo de suelo: Esto corresponde a la granulometría del suelo, se considera 
que un suelo está bien granulado si contiene una distribución buena y uniforme de 
tamaños de partículas. Cuanto menos espacio vacío exista entre las partículas, 
mejor grado de compactación tendrá. 
 
CBR (Valor relativo soporte) 
 
Se define como la relación entre el esfuerzo requerido para introducir un pistón 
normalizado dentro del suelo que se ensaya y el esfuerzo requerido para introducir 
el pistón hasta la misma profundidad en una muestra patrón de piedra triturada. 
El CBR se calcula de la siguiente manera: 
 
CBR= 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑜
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Tabla 1.6: Relación esfuerzo - penetración 
Relación esfuerzo-penetración para la 
muestra patrón 






Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2,008). Mecánica de suelo y cimentaciones (6ta.ed). 
 
Con el resultado de CBR de esta prueba se puede clasificar el suelo e indicar el 
empleo que puede dársele al material en lo que al CBR se refiere: 
 
Tabla 1.7: Clasificación del CBR 
CBR CLASIFICACION 
0-5 Sub-rasante muy mala 
5-10 Sub-rasante mala 
10-20 Sub-rasante regular a buena 
20-30 Sub-rasante muy buena 
30-50 Sub-base buena 
50-80 base buena 
80-100 base muy buena 
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1.2.6  Estudio de CBR de campo 
Método de diseño estándar para el uso de penetrometro dinámico de cono 
en estructura de pavimentos. 
Designación: D 6951-03 ASTMi 
 Ámbito de aplicación: este método de ensayo trata sobre la medición de la 
razón de penetración del penetrometro Dinámico de Cono con el mazo de 8 
Kg. (DCP 8kg) a través de los suelos inalterados y/o compactados.  
La razón de penetración puede relacionarse con la capacidad de soporte in 
situ, tal como se estima con el ensayo de CBR in situ (Razón  de Soporte 
de California).  
El DCP que se describe en esta norma es el que se utiliza normalmente en 
estructuras de pavimentos. 
 El método de ensayo considera la opción de un mazo deslizante de 4.6 Kg, 
para el caso que el mazo de 8 Kg  produzca una penetración excesiva, en 
suelos blandos. 
 Esta norma no tiene como propósito considerar todos los aspectos relativos 
a la seguridad en el uso del dispositivo. 
Definiciones  
Definiciones especificas para esta norma: 
 DCP Penetración Dinámica de Cono de 8 Kg: Se trata de un dispositivo 
usado para evaluar la resistencia de suelos inalterados y/o compactados. 
                                            
i Norma publicada bajo la designación D6951 de la ASTM; el número subsiguiente indica el año en que se da 
la aceptación original. 
 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio. 39 | P á g i n a  
 
 Comparador adicional de penetración. Se trata de un dispositivo adicional 
que se usa para leer la profundidad penetrada por la punta del DCP. 
















Fuente: CIGEO-UNAN. (ca2,009).Método de diseño estándar para el uso de penetrometro dinámico de cono. 
 
Significado y uso. 
Se usa para evaluar la resistencia en el sitio de suelos inalterados y/o 
compactados. La razón de penetración del DCP de 8 Kg puede ser usada para 
estimar el CBR in situ (Razón  de Soporte de California), para identificar espesores 
de capas, la resistencia al corte de estratos de suelo y otras características de los 
materiales. 
 
El DCP  de 8 Kg se posiciona verticalmente y por esa razón es usado 
comúnmente en estructuras constructivas horizontales, tales como pavimentos y 
losas de pisos. 
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Se usa  comúnmente para evaluar las propiedades de materiales ubicados hasta 
1,000mm (39”) por debajo de la superficie. La profundidad de penetración puede 
ser aumentada usando extensiones de barras. 
 
El DCP de 8 Kg puede ser usado para estimar los parámetros de soporte de 
suelos finos y gruesos, materiales granulares de construcción y estabilizaciones 
pobres.  
 
El DCP de 8 Kg no puede ser utilizado en materiales altamente estabilizados o 
cementados o para materiales granulares que contengan un alto porcentaje de 
agregados mayores que 50 mm (2”). 
 
En el caso de materiales ubicados por debajo de capas de materiales altamente 
estabilizados, el DCP de 8 Kg puede ser utilizado luego de perforar o cortar un 
orificio de acceso, en la losa o carpeta. 
 
La medición del DCP en el campo, conduce a una estimación del CBR in situ y 
normalmente los resultados no establecen una correlación directa con el dato de 
CBR del laboratorio, en condición saturada. Este ensayo es por lo tanto indicado 





El DCP de 8 Kg, consiste de los siguientes componentes: una barra de acero de 
15.8 mm (5/8plg)  de diámetro, con una punta cono  recambiable o desechable, un 
mazo de 8 Kg (17.6 Lbs.), la punta cono tiene un ángulo de 60 grados y un 
diámetro en la base de 20mm (0.79 pl.), por norma general el aparato se 
construye de acero inoxidable, con excepción de la punta cono recambiable. 
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Tabla 1.8: Correlación tabular entre el CBR y el índice DCP 
Índice DCP CBR Índice DCP CBR Índice DCP CBR 
mm/golpe % mm/golpe % mm/golpe % 
<3 100 39 4.8 69 -71 2.5 
3 80 40 4.7 72 -74 2.4 
4 60 41 4.6 75 -77 2.3 
2 50 42 4.4 78 -80 2.2 
6 40 43 4.3 81 -83 2.1 
7 35 44 4.2 84 -87 2 
8 30 45 4.1 88 -91 1.9 
9 25 46 4 92 -96 1.8 
10   11 20 47 3.9 97 -101 1.7 
12 18 48 3.8 102 -107 1.6 
13 16 49 -50 3.7 108 -114 1.5 
14 15 51 3.6 115 -121 1.4 
15 14 52 3.5 122 -130 1.3 
16 13 53 -54 3.4 131 -140 1.2 
17 12 55 3.3 141 -152 1.1 
18 - 19 11 56 -57 3.2 153 -166 1 
20 -21 10 58 3.1 166 -183 0.9 
22 -23 9 59 -60 3 184 -205 0.8 
24 -26 8 61 -62 2.9 206 -233 0.7 
27 -29 7 63 -64 2.8 234 -271 0.6 
30 -34 6 65 -66 2.7 272 -324 0.5 
35 -38 5 67 -68 2.6 >324 <0.5 
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1.2.7Clasificación De Las Muestras De Suelo. 
 
Calle “punto 1” 
Sm – 1.1 (0.00 – 0.15 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
54 21 4 
 
%QP#200 = 4 < 35, suelo granular;  
 
 






IP = LL – LPIP = 0 
Índice de Grupo  IG = 0.2a + 0.05ac + 0.01bd 
a = 4-35=-31 0 c = 0 
b = 4-15=-15 0 d = 0   IG = 0. 
 
Clasifica como A – 3(0). 
 
Arenas  finas. 
Considerada como excelente para sub-rasante. 
 
Sm – 1.2 (0.15 – 0.60 m) 
1.-%QP#200 = 2< 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a =2-35=-33 0  c = 0 
b =2 -15 =-13 0  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 3 (0). 
                      Arenas finas. 
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Sm – 1.3 (0.60 – 0.92 m) 
1.-%QP#200 = 4< 35, suelo granular; IP =11.48% 





(32.052 − 11.197) − (25.546 − 11.197)
(25.546 − 11.197)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 45.34 
 
Para N= 26 golpes 
 








(23.522 − 11.166) − (20.381 − 11.166)
(20.381 − 11.166)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 34.08 
4.-Índice de Plasticidad 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 45.56 − 34.08 ∴ 𝐼𝑃 = 11.48 
 
5.-Índice de Grupo 
a =4-35= -310  c = 45.56-40=5.56 
  b = 4 – 15 = -110  d = 11.48-10=1.48 IG = 0. 
6.-Clasifica como A – 2 – 7 (0). 
Arenas, gravas con finos de alta plasticidad. 
Considerada como buena para sub-rasante. 
 
Sm – 1.4 (0.92 – 1.25 m) 
1.-%QP 
 
#10 #40 #200 
58 17 3 
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(34.025 − 11.262) − (27.015 − 11.262
(27.015 − 11.262)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 44.50 
 
 








(20.007 − 11.043) − (17.535 − 11.043)
(17.535 − 11.043)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 38.08 
 
4.-Índice de Plasticidad 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 45.11 − 38.08 ∴ 𝐼𝑃 = 7.03 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35        %Qpasa#200≤15 
ao                         b0 
c=LL-40 = 45.11-40=5.11  d=IP-10=7.03-10=-3.030 
 
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥5.11) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A – 2-5 (0). 
 
Arenas gravas con finos de limo elásticos. 
Se considera excelente a buena para sub-rasante. 
 
Sm – 1.5 (1.25 – 1.35 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
73 27 6 
 
%QP#200 = 6 < 35, suelo granular;  
 






(34.126 − 11.35) − (28.089 − 11.35)
(28.089 − 11.35)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 36.08 
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Para N= 26 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 36.08𝑥1.0048 = 36.26 
 






(24.05 − 11.23) − (20.775 − 11.23)
(20.775 − 11.23)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 34.31 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 36.26 − 34.31 ∴ 𝐼𝑃 = 1.95 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35         %Qpasa#200≤15 
a=6-35=-390   b=6-15=-90 
c=LL-40=36.26-40=-3.740       d=Ip-10=1.95-10=-8.050 
    
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥0) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A – 2- 4(0)  
Arena grava  con finos de limo elásticos. 
Se considera excelente a buena para sub-rasante 
 
Sm – 1.6 (1.35 – 1.40 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
71 25 5 
 
%QP#200 = 5 < 35, suelo granular;  
 






(35.042 − 11.204) − (29.270 − 11.204)
(29.270 − 11.204)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 31.95 
Para N =29 golpes 
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(25.48 − 11.192) − (22.261 − 11.192)
(22.261 − 11.192)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 29.08 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 32.53 − 29.08 ∴ 𝐼𝑃 = 3.45 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35      %Qpasa#200≤15 
a=o                      b=0 
LL≤40                  Ip≤10 
c=0                      d=0                       
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥0) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A –2- 4 (0) . 
Arenas gravas con finos de limo elásticos. 
Se considera excelente a buena sub-rasante. 
 
Sm- 1.7 (1.40 – 1.56 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
91 54 16 
 
%QP#200 = 16< 35, suelo granular;  






(35.951 − 11.117) − (28.781 − 11.117)
(28.781 − 11.117)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 40.59 
Para N =29 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 40.59𝑥1.0182 = 41.33 






(18.392 − 11.228) − (16.554 − 11.228)
(16.554 − 11.228)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 34.51 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 41.33 − 34.51 ∴ 𝐼𝑃 = 6.82 
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5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35              %Qpasa#200≤15 
a=o                               b=16-15=1 
c=41.33-40                   Ip≤10 
c=1.33                          d=0                       
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥1.33) + 0.01(1𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A – 2 – 5(0)  
Arenas gravas con finos de limo elásticos. Se considera excelente a buena para 
sub-rasante. 
 
Calle “punto 2” 
Sm – 2.1 (0.00 – 0.30 m) 
1.-%QP#200 = 2 < 35, suelo granular; IP = 1.67%. 






(30.186 − 11.15) − (26.034 − 11.15)
(26.034 − 11.15)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 27.90 
Para N =21 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 27.90𝑥0.9792 = 27.32 
 






(27.14 − 11.2) − (23.886 − 11.2)
(16.554 − 11.228)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 34.51 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 27.32 − 25.65 ∴ 𝐼𝑃 = 1.67 
 
5.-Índice de Grupo 
a = 2 – 35 = -33=0  c = 27.32-40=-12.68=0 
b = 2– 15 = -13=0  d =1.67-10=-8.33= 0   IG = 0  
 
6.-Clasifica como A – 2 - 4 (0) . 
Arenas gravosa con finos de limo de baja plasticidad. 
Se considera excelente a buena para sub-rasante. 
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Sm – 2.2 (0.30 – 1.0) 
1.-%QP#200 = 0 < 35, suelo granular; IP =0 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
b = 0  d =0  
 IG =0  
3.-Clasifica como A – 3(0) arenas finas 
Se considera  excelente a buena para sub-rasante. 
 
Sm – 2.3 (1.0 – 1.30 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
59 16 0 
 
%QP#200 = 0 < 35, suelo granular;  
 






(24.732 − 11.219) − (20.258 − 11.219)
(20.258 − 11.219)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 49.50 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 49.50𝑥0.9951 = 49.25 
 






(18.625 − 11.206) − (16.826 − 11.206)
(16.826 − 11.206)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 32.01 
 
4.- Índice de Plasticidad 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 49.25 − 32.01 ∴ 𝐼𝑃 = 17.24 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35              %Qpasa#200≤15 
a=o                               b=0 
c=49.25-40                   d=17.24-10 
c=9.25                          d=7.24                      
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥9.25) + 0.01(0𝑥7.24) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
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6.-Clasifica como A – 2 – 7(0) . 
Arenas, gravas con finos de alta plasticidad. 
Considerada excelente a buena para sub-rasante. 
 
Punto 3 
Sm – 3.1 (0.00 – 0.10 m) 
1.-%QP#200 = 4< 35, suelo granular; IP = NP. 
2.-Índice de grupo 
  IG = 0 
3.-Clasifica como un suelo del tipo A – 3 (0). 
Arenas finas de nula plasticidad. 
Se considera como excelente para sub-rasante. 
 
Sm – 3.2 (0.10 – 1.20) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
81 33 8 
 
%QP#200 = 8 < 35, suelo granular;  
 






(30.078 − 11.101) − (25.692 − 11.101)
(25.692 − 11.101)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 30.06 
Para N =23 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 30.06𝑥0.9900 = 29.76 
 






(29.758 − 11.116) − (26.016 − 11.116)
(26.016 − 11.116)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 25.11 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 29.76 − 25.11 ∴ 𝐼𝑃 = 4.65 
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5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35      %Qpasa#200≤15 
a=o                      b=0 
LL≤40                  Ip≤10 
c=0                      d=0                       
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.005(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.005(0𝑥0) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como excelente a buena  para sub-rasante. 
 
Sm – 3.3 (1.20 – 1.95 m) 
1.-%QP#200 = 0 < 35, suelo granular; IP =NP 
2.-Índice de Grupo 
 IG =0 
3.-Clasifica como  A – 3(0)       
.Arenas finas de nula plasticidad. 
Se considera excelente a buena para sub-rasante. 
 
Sm – 3.4 (1.95 – 2.15) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
91 53 6 
 
%QP#200 = 6 < 35, suelo granular;  
 






(30.181 − 11.316) − (26.337 − 11.316)
(26.337 − 11.316)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 25.59 
Para N=22 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 25.59𝑥0.9847 = 25.20 
 






(19.907 − 11.295) − (18.353 − 11.295)
(18.353 − 11.295)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 22.02 
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4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 25.20 − 22.02 ∴ 𝐼𝑃 = 3.18 
 
5.-Índice de Grupo 
%Qp#200≤35      %Qpasa#200≤15 
a=o                      b=0 
LL≤40                  Ip≤10 
c=0                      d=0                       
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥0) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A – 2 - 4 (0) . 
Arena gravosa con finos de limos de baja plasticidad. 
Considerada como excelente para sub-rasante. 
 
Punto 4 
Sm – 4.1 (0.0 – 0.07 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
82 58 21 
 
%QP#200 = 21 < 35, suelo granular;  
 






(21.200 − 11.262) − (18.201 − 11.262)
(18.201 − 11.262)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 43.22 
Para N=20 golpes 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 43.22𝑥0.9734 = 42.07 
 






(12.897 − 11.043) − (12.433 − 11.043)
(12.433 − 11.043)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 33.38 
 
4.- Índice de Plasticidad 
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5.-Índice de Grupo 
%Qp#200≤35               b=21-15 
a=o                               b=6 
c=42.07-40                   Ip≤10 
c=2.07                          d=0                       
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.05(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.05(0𝑥2.07) + 0.01(6𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
  
6.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 – 5 (0) . 
Arenas gravosa con finos de limo elásticos 
Se considera como excelente para sub-rasante. 
 
Sm – 4.2 (0.07 – 0.57 m) 
1.- %QP 
#10 #40 #200 
71 30 7 
 
%QP#200 = 7 < 35, suelo granular;  
 






(20.984 − 11.398) − (17.471 − 11.398)
(17.471 − 11.398)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 57.85 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 57.85𝑥0.9734 = 56.31 
 






(14.311 − 11.035) − (13.250 − 11.035)
(13.250 − 11.035)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 47.90 
 
4.- Índice de Plasticidad 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 56.31 − 47.90 ∴ 𝐼𝑃 = 8.41 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35               21-15 
a=o                               b=6 
c=56.31-40                   Ip≤10 
c=16.31                         d=0                       
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.005(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.005(0𝑥16.31) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0  
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6.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 – 5 (0) . 
Arenas gravosa con finos de limo elásticos 
Se considera como excelente para sub-rasante. 
 
 
Sm – 4.3 (0.57 – 1.10 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
66 30 6 
 
%QP#200 = 6 < 35, suelo granular;  
 






(24.075 − 11.197) − (19.711 − 11.197)
(19.711 − 11.197)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 51.26 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 51.26𝑥0.9792 = 50.19 
 






(16.118 − 11.197) − (14.558 − 11.197)
(14.558 − 11.197)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 46.41 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 50.19 − 46.41 ∴ 𝐼𝑃 = 3.78 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35               %Qpasa#200≤15 
a=o                               b=0 
c=50.19-40                   Ip≤10 
c=10.19                        d=0                       
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.005(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.005(0𝑥10.19) + 0.01(0𝑥0) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
  
6.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 – 5 (0) . 
Arenas gravosa con finos de limo elásticos 
Se considera como excelente para sub-rasante. 
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Sm – 4.4 (1.10 – 2.50 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
53 24 5 
%QP#200 = 5 < 35, suelo granular;  






(29.731 − 11.359) − (23.768 − 11.359)
(23.768 − 11.359)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 48.05 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 48.05𝑥1 = 48.05 






(13.612 − 11.23) − (13.072 − 11.23)
(13.072 − 11.23)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 29.35 
 
4.- Índice de Plasticidad 
 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 48.05 − 29.35 ∴ 𝐼𝑃 = 18.70 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35              %Qpasa#200≤15 
a=o                               b=0 
c=48.05-40                   18.70-10 
c=8.05                          d=8.70                      
 
𝐼𝐺 = 0.2𝑎 + 0.005(𝑎𝑥𝑐) + 0.01(𝑏𝑥𝑑) = 0.2(0) + 0.005(0𝑥8.05) + 0.01(0𝑥8.70) ∴ 𝐼𝐺 = 0 
 
6.-Clasifica como A – 2 - 7 (0) . 
Arenas gravas con finos de arcillas. 




Sm – 5.1 (0.0– 0.12 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
29 16 6 
 
%QP#200 = 6 < 35, suelo granular;  
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(22.646 − 11.17) − (20.029 − 11.117)
(20.029 − 11.117)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 29.36 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 29.36𝑥1 = 29.36 
 






(15.624 − 11.228) − (14.78 − 11.228)
(14.78 − 11.228)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 23.76 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 29.36 − 23.76 ∴ 𝐼𝑃 = 5.60 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35      %Qpasa#200≤15 
a=o                      b=0 
LL≤40                  Ip≤10 
c=0                      d=0    
 
6.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 - 4 (0) . 
Arena gravosa con finos de limo de baja plasticidad. 
Se considera como excelente para sub-rasante. 
 
Sm – 5.2 (0.12 – 0.37 m) 
1.-%QP#200 = 8 < 35, suelo granular; IP =5.24 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
b = 0  d =0   
 IG =0 
3.-Clasifica como A – 2 – 4(0)  
Arenas gravas con finos de limo de baja plasticidad 
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Sm – 5.3 (0.37 – 0.65 m) 
1.- %QP 
 
#10 #40 #200 
72 37 4 
 
%QP#200 = 4 < 35, suelo granular;  
 






(32.621 − 11.204) − (27.760 − 11.204)
(27.760 − 11.204)
𝑥100 ∴ 𝑤 = 29.36 
 
𝐿𝐿 = 𝑤. 𝐹 = 29.36𝑥0.9734 = 28.58 
 






(13.676 − 11.192) − (13.213 − 11.192)
(13.213 − 11.192)
𝑥100 ∴ 𝐿𝑃 = 22.91 
 
4.- Índice de Plasticidad 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 28.58 − 22.91 ∴ 𝐼𝑃 = 5.67 
 
 
5.-Índice de Grupo 
 
%Qp#200≤35      %Qpasa#200≤15 
a=o                      b=0 
LL≤40                  Ip≤10 
c=0                      d=0    
 
6.-Clasifica como A – 2 -4 (0) . 
 
Arenas gravas con finos de  limo de baja plasticidad 
Se considera excelente para sub-rasante. 
 
 
Sm – 5.4 (0.65 – 1.50 m) 
1.-%QP#200 = 0 →35, suelo granular; IP = NP. 
2.-Índice de Grupo 
 IG =0 
3.-Clasifica como A – 3 (0). 
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Arenas finas 
Se considera excelente para sub-rasante. 
 
Sm – 5.5 (1.50 – 2.0) 
1.-%QP#200 = 0 < 35, suelo granular; IP = NP. 
2.-Índice de Grupo 
 IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 3(0) . 
Arenas finas de nula plasticidad. 
Considerada como buena para sub-rasante. 
 
Sm – 5.6 (2.0 – 2.20) 
1.-%QP#200 = 2 < 35, suelo granular ; IP = NP. 
2.-Índice de Grupo 
IG = 0 
3.-Clasifica como A – 3 (0) . 
Arenas finas de nula plasticidad 
Se considera excelente a buena para sub-rasante. 
 
Banco de materiales 
1.-%QP#200 = 0 > 35, suelo granular; IP = NP. 
2.-Índice de Grupo 
 IG = 0 
3.-Clasifica como A – 3 (0). 
Arenas finas de nula plasticidad 
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1.2.8 Resultados obtenidos 
 
a) Resultado de la clasificación de suelo. 
Basado en los reportes técnicos de campo y los resultados de laboratorio, se 
procedió a utilizar el método HRB para obras horizontales, lo que permitió 
identificar el tipo de suelo que contenía cada una de las muestras extraídas de los 
sondeos manuales, se tomó en cuenta la profundidad de cada una de la muestras 
de cada sondeo y su estacionamiento, se procedió a graficar la profundidad vs 
estacionamiento en el perfil longitudinal obteniendo de esta manera el perfil 
estratigráfico. Este permite visualizar el subsuelo a lo largo del tramo en estudio, lo 





























Figura 1.8: Estratigrafía de las muestras de suelo 
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A continuación se presentan el tipo de suelo que predomina en cada tramo de 




En el primer punto en estudio se observa en todos los sondeos manuales que el 
suelo está constituido por materiales granulares. 
 
En el estrato superior, a partir de la superficie hasta la profundidad de 0.15 m, se 
observa arenas finas de nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-3(0). 
 
En el segundo estrato, a partir de la profundidad de 0.15 m hasta la profundidad 
de 0.60m, se presenta también arena fina de nula plasticidad, la cual se clasifica 
del tipo A-3(0). 
 
En el tercer estrato, a partir de la profundidad de 0.60 m hasta la profundidad  de 
0.92m, se observa un suelo conformado por arenas gravas con finos de alta 
plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-2-7(0). 
 
En el cuarto estrato, a partir de la profundidad de 0.92 m hasta la profundidad  de 
1.25m, se observa un suelo conformado por arenas gravas con finos de limo 
elásticos, la cual se clasifica del tipo A-2-5(0). 
 
En el quinto estrato, a partir de la profundidad de 1.25 m hasta la profundidad  de 
1.35m, se observa un suelo conformado por arenas gravas con finos de limo de 
baja plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-2-4(0). 
 
En el sexto estrato, a partir de la profundidad de 1.35 m hasta la profundidad  de 
1.40m, se observa un suelo conformado por arenas gravas con finos de limo de 
baja plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-2-4(0). 
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En el séptimo y último estrato, a partir de la profundidad de 1.40 m hasta la 
profundidad investigada de 1.56 m, se observa un suelo conformado por arenas 
gravas con finos de limo elásticos, la cual se clasifica del tipo A-2-5(0). 
 
“punto 2” 
Se observa, desde la superficie hasta la profundidad investigada de 1.30 m, que el 
suelo está constituido de material granular, conformado por arena  gravosa con 
finos de limo de baja plasticidad A-2-4(0) y alta plasticidad A – 2 -7(0) y también 
arenas finas A -3(0). 
 
“punto 3” 
En el sondeo manual Sm-1, se presenta desde la superficie hasta la profundidad 
de 0.10 m, arenas finas de nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-3(0). 
En el segundo estrato a partir de la profundidad de 0.10 hasta la profundidad de 
1.20 m se observa un suelo granular constituido por arenas gravas con finos de 
limo de baja plasticidad y clasifica del tipo A – 2- 4(0). 
 
En el tercer estrato, a partir de la profundidad de 1.20 m hasta la profundidad de 
1.95 m, se presenta también arena fina de nula plasticidad, la cual se clasifica del 
tipo A-3(0). 
 
En el último estrato, desde la superficie hasta  la profundidad  investigada de 2.15 
m, se sigue caracterizando el suelo por ser granular,  clasifica del tipo A-2-4(0) 
calidad como sub-rasante excelente a buena. 
 
“punto 4” 
Se observa en los 4 sondeos manuales desde la superficie hasta los 2.50 m que el 
suelo es granular, constituido por arenas gravosas con finos de limo: desde el sm-
1 al sm-3 el suelo es fino de limo elástico y clasifica como A - 2- 5(0)y en el sm-4 
es de alta plasticidad clasificando como A – 2 –7(0). 
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“punto 5” 
En este punto de estudio se observa que al igual que en los anteriores puntos 
investigados el suelo se caracteriza por ser granular; los sondeos manuales 1, 2 y 
3 desde la superficie hasta los  0.65 m clasifican como arenas gravas con finos de 
limo  que son arenas finas, calidad como sub-rasante va de excelente a buena. 
 
En general 
En general se observa, que en el tramo de carretera en estudio, el suelo es 
totalmente granular con clasificación que va del A-2 al A-3, esto significa que el 
suelo está constituido por arena gravosa y arenas finas predominando la arena 
gravosa con finos de limo de baja plasticidad que clasifica como A-2-4(0), con lo 
que respecta a la calidad como sub-rasante se puede concluir que en su totalidad 
va de excelente a buena. 
 
 Bancos de materiales. 
Esta fuente “Quebrada Honda” está conformada por arenas finas. La AASHTO 
clasifica este material del tipo A-3 con índice de grupo cero y es  de nula 
plasticidad. Calidad como sub-rasante va de excelente a buena. Se obtuvo un 
CBR en el laboratorio del 35%, este banco de materiales se localiza en la entrada 
a la comunidad “palo de pan” a 6 km de la ciudad y a 1 km del proyecto. 
 
Como el CBR del banco de materiales en el análisis de laboratorio dio un 35%, 
este CBR no es óptimo para base, por lo tanto, se requiere otro banco de 
materiales que este cerca del sitio del proyecto; el banco de materiales San 
Antonio en la estación 42+200, a 5 km del  proyecto en el empalme  del camino a 
San Gregorio a  mano derecha, cuenta con un CBR del 55% para una base 
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Tabla 1.9: Bancos de materiales 
Banco Ubicación % que pasa tamiz LL IP Clasificación CBR % 




empalme  camino 
a San Gregorio, 
mano derecha 
100 63 43 26 18 _ NP  A-1-b(0) 39 49 55 
Quebrada 
honda 
A 1 km del 
proyecto camino 
a Palo de pan. 
_ 61 39 11 _ _ NP A-3(0) _  _  35 
Fuente: Propia 
 
b) Resultados del CBR de campo: 
Utilizando el método del cono de penetración dinámica DCP se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Tabla 1.10: CBR de los sondeos realizados 
Punto 1 

























70 70 0-0.20 200 200 3 1 3 80 
85 155 0.20-0.40 400 200 2 1 2 100 
 
Punto 2 

























115 115 0-0.20 200 200 2 1 2 100 
200 315 0.20-0.32 320 120 1 1 1 100 
 
Punto 3 

























70 70 0-0.20 200 200 3 1 3 80 
69 139 0.20-0.40 400 200 3 1 3 80 
84 223 0.40-0.60 600 200 2 1 2 100 
39 262 0.60-0.80 800 200 5 1 5 50 
23 285 0.80-1.00 1000 200 9 1 9 25 
31 316 1.00-1.20 1200 200 6 1 6 40 
86 402 1.20-1.40 1400 200 2 1 2 100 
20 422 1.40-1.43 1430 30 2 1 2 100 
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Fuente: Propia 
Simbología de la tabla 
A= Cantidad de golpes del mazo entre las lecturas de ensayo. 
B= Penetración acumulada después de cada set de golpes del mazo. 
C= Diferencia de la penetración acumulada (nota de pie B) entre lecturas. 
D= Nota de pie C dividida entre nota de pie A. 
E= Anote 1 para el mazo de 8 kg y 2 para el mazo de 4.6 kg. 
F= Nota de pie D por nota de pie E. 
G= De la correlación entre  CBR y el índice de DCP. 
H= Contenido de humedad cuando se disponga de este valor. 
 
Punto 4 

























46 46 0-0.20 200 200 4 1 4 60 
40 86 0.20-0.40 400 200 5 1 5 50 
25 111 0.40-0.60 600 200 8 1 8 30 
16 127 0.60-0.80 800 200 12 1 12 18 
30 157 0.80-1.00 1000 200 7 1 7 35 
25 182 1.00-1.20 1200 200 8 1 8 30 
28 210 1.20-1.40 1400 200 7 1 7 35 
45 255 1.40-1.60 1600 200 4 1 4 60 
38 293 1.60-1.80 1800 200 5 1 5 50 
34 327 1.80-2.00 2000 200 6 1 6 40 
44 371 2.00-2.20 2200 200 4 1 4 60 
45 416 2.20-2.40 2400 200 4 1 4 60 
54 470 2.40-2.60 2600 200 4 1 4 60 
54 524 2.60-2.80 2800 200 4 1 4 60 
132 656 2.80-3.00 3000 200 2 1 2 100 
 
Punto 5 

























117 117 0-0.20 200 200 2 1 2 100 
140 257 0.20-0.26 260 60 0 1 0 100 
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Según el perfil del terreno y ya estando trazada la rasante, entonces podemos 
encontrar el CBR de diseño. Esto se realiza de la siguiente manera: si la rasante 
está por encima del terreno natural se tomará el CBR en ese punto con 
profundidad 0 y si está por debajo se tomará el CBR de esa profundidad. 
Tabla 1.11: CBR de diseño 
Punto Estación Profundidad (m) CBR % 
1 0 +000 0 80 
2 0 + 250 0 – 0.20 100 
3 0 + 500 1.43 – 2.47 100 
4 0 + 750 0.20 – 0.40 50 
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1.3 ESTUDIOS HIDROLOGICOS  
 
 
Los estudios hidrológicos permiten determinar el caudal de diseño de la estructura, 
el cual está en correspondencia con el tamaño y característica de la cuenca, su 
cubierta de suelo y la tormenta de diseño. Para efecto de estudio hidrológico se ha 
dividido según el tamaño en: método para cuencas menores y cuencas medianasi 
 
Cuenca: Se define como cuenca hidrológica a la zona del terreno en la que el 
agua, los sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto en común. 
La medición de la cuenca se determina con planos topográficos o preferiblemente 
planos geodésicos está delimitada por una línea imaginaria llamada parte aguas, 
que es el lugar geométrico de todos los puntos de mayor nivel topográfico que 
divide el escurrimiento entre cuencas adyacentes.  
 
Como normas prácticas generales para el trazado de divisorias topográficas, se 
tiene lo siguiente: 
 
1. La línea divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel. 
2. Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta a las curvas de nivel por 
su parte convexa. 
3. Cuando la altitud va disminuyendo, la divisoria corta a las curvas de nivel 
por su parte cóncava. 
4. Como comprobación la línea divisoria nunca debe cortar a un río, arrollo o 
vaguada excepto en el punto en el que se quiere obtener su divisoria. 
 
Es conveniente definir lo que es duración e intensidad, ya que no es la cantidad 
total de agua que cae sobre una zona lo que interesa en el diseño de drenaje.  
                                            
iGuía hidráulica para el diseño de obras de drenaje en caminos rurales. (2,004).  
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La estructura de drenaje se diseñan para conducir las máximas descargas que se 
producen y estas son un resultado de la relación duración – intensidad de las 
lluvias. 
 
Los métodos que se utilizan para el cálculo del caudal son: 
 Método Probabilística. 
 Hidrograma Unitario. 
 Método racional. 
 Envolvente. 
 Método empírico. 
 
Se considera que el Método racional es confiable en cuencas pequeñas, menores 
de 1,000 acres. Para cuencas de aportación mayores a los 1,000 acres se utiliza 
el método del Hidrograma Unitario. El que se utilizará en este trabajo es el método 
racional ya que el área no supera ni los 10 acres (4.04 Ha). i 
 
1.3.1 Método racional 
El método utilizado para determinar el caudal del diseño de una cuenca pequeña, 
es el método racional, presentado por Emil Kuichling en 1,889 y mejorado 
posteriormente por otros. 
 
Este método asume que el caudal máximo para un punto dado se alcanza cuando 
todas las partes del área tributaria están contribuyendo con su escorrentía 
superficial durante un período de precipitación máxima. 
Para lograr esto, la tormenta máxima debe prolongarse durante un periodo igual o 
mayor que el que necesita la gota de agua más lejana hasta llegar al punto 
considerado o el tiempo de concentración (Tc). 
 
                                            
iGuía hidráulica para el diseño de obras de drenaje en caminos rurales. (2,004), pág. 5.  
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El método racional está representado por la siguiente ecuación: 
𝑄𝐷 =  
𝐶𝐼𝐴
360
                                                  (1.13) 
 
Siendo: Q: caudal de diseño en m³/s 
I: intensidad de la lluvia en mm/hora para una duración igual al tiempo de   
concentración (Tc). 
A: área de drenaje de la sub cuenca, en Ha. 
C : coeficiente de escorrentía, adimensional. 
 
Coeficiente de escorrentía (C): El escurrimiento superficial viene a ser el caudal 
o exceso de precipitación y se expresa como un porcentaje del agua de 
precipitación. 
 
Tabla 1.12: Coeficiente de escorrentía para las diferentes tipos de cuencas 
Definición Tipo de cuenca Coeficiente escorrentía 
Negocio 
Áreas concentradas 0.70 - 0.95 
Áreas de vecindario 0.50 - 0.70 
Residencial 
Unifamiliares 0.30 - 0.50 
Multifamiliares, separadas 0.40 - 0.60 
Multifamiliares contiguas 0.60 - 0.75 
Suburbanas 0.25 - 0.40 
Apartamentos de viviendas 0.50 - 0.70 
Industrial 
Liviana 0.50 - 0.80 
Pesada 0.60 - 0.90 
Parques, cementerios 0.10 - 0.25 
Área de juegos 0.20 - 0.35 
Patios de ferrocarril 0.20 - 0.40 
Áreas vírgenes 0.10 - 0.30 
Calles 
Asfaltadas 0.70 - 0.95 
Concreto 0.80 - 0.95 
Ladrillo de concreto 0.70 - 0.85 
Senderos y veredas 0.75 - 0.58 
Techos  0.75 - 0.95 
Gramas 
Suelo arenoso, plano 2% 0.05 - 0.10 
Suelo arenoso, promedio2-7% 0.10 - 0.15 
Suelo arenoso fuerte7% 0.15 - 0.20 
Suelo denso, plano 2% 0.13 - 0.17 
Suelo denso promedio 2-7% 0.18 - 0.22 
Suelo denso, fuerte 7% 0.25 - 0.35 
Fuente: Guía hidráulica para el diseño de obras de drenaje en caminos rurales (2,004). 
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El coeficiente fraccionario por el cual se multiplica el aporte total de lluvia para 
obtener el escurrimiento se denomina coeficiente de escorrentía y está afectado 
por las condiciones mismas del área de recogimiento para una cuenca de área 
conocida, con un curso de agua superficial aforadas constantemente.  
Se puede determinar el coeficiente de escorrentía si se tienen datos de las lluvias 
caídas sobre esa cuenca. En otros casos, se podrán utilizar el coeficiente tabulado 
tales como los que se indican en la tabla 1.10 o en la tabla A – 14 de los anexos. 
 
1.3.2 Intensidad de lluvia 
 
La intensidad se expresa como el promedio de la lluvia en mm/hora para un 
periodo de retorno determinado y una duración igual al del tiempo de 
concentración (Tc) de la cuenca. 
 
Los valores intensidades se pueden obtener a partir de las curvas Intensidad 
Duración Frecuencia (IDF) que elabora INETER o determinarse mediante cálculo 
con las ecuaciones que ajustan a dichas curvas calculadas por ese mismo 
instituto.  
 
El ajuste de los datos por medio de los mínimos cuadrados resulta en una 
ecuación en la cual se entra con la duración en minutos y se obtiene la intensidad: 
 
𝐼 =  
𝐴
(𝑇𝑐 + 𝑑)𝑏
                                              (1.14) 
 
Donde:  
I: intensidad en mm/hora. 
A , d y b: coeficientes determinados 
Tc: Tiempo de concentración  
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En  anexo tabla A – 17 se muestran las ecuaciones y las curvas de las estaciones 
meteorológicas (IDFs) de las regiones, elaboradas por el INETER y las ecuaciones 
de las IDFs sintéticas elaboradas para La Guía.  
 
El Tiempo de Concentración TC puede calcularse usando fórmula de B. W. Taylor 
y Argüello. 
 
𝑇𝐶 =  
0.01947 ∗ 𝐿0.77
𝑆0.385
                                (1.15) 
 
Donde: 
            S: pendiente  
   L: longitud del tramo en estudio (m) 
 
En las cuencas muy pequeñas en donde los valores de Tc sean menores a 5 
minutos, se debe tomar este valor como mínimo. 
 
1.3.3 Cálculos 
Una vez establecido el procedimiento, se  prosigue a  realizar los cálculos en sus 
respectivas estaciones  iniciales y finales para obtener  los caudales de diseño y 
tomar el de mayor valor, en su respectiva estación. 
 
Tabla 1.13: Longitud y área de los tramos 
Tramo Est Inicial Est final L(m) S A(Ha) 
1 0 + 000 0 + 120 120 0.0192 1.145 
2 0 + 120 0 + 340 220 0.0054 1.442 
3 0 + 340 0 + 540 200 0.0065 1.196 
4 0 + 540 0 + 747.726 200.726 0.0207 1.202 
5 0 + 747.726 0 + 900.511 152.785 0.0110 0.918 
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1. Tiempo de concentración  
 
Utilizando la ecuación 1.15 tenemos que: 
 
 
𝑇𝐶1 =  
0.01947 ∗ (120)0.77
(0.0192)0.385
= 3.558 𝑚𝑖𝑛 
 
Como el Tc mínimo es de 5 min entonces TC1 = 5 min 
 
 
𝑇𝐶2 =  
0.01947 ∗ (220)0.77
(0.0054)0.385
= 9.248 𝑚𝑖𝑛 
 
𝑇𝐶3 =  
0.01947 ∗ (200)0.77
(0.0065)0.385
= 8.002 𝑚𝑖𝑛 
 
𝑇𝐶4 =  
0.01947 ∗ (200.726)0.77
(0.0207)0.385
= 5.137 𝑚𝑖𝑛 
 
𝑇𝐶5 =  
0.01947 ∗ (152.785)0.77
(0.0110)0.385
= 5.311 𝑚𝑖𝑛 
 
𝑇𝐶6 =  
0.01947 ∗ (99.485)0.77
(0.0064)0.385
= 4.702 𝑚𝑖𝑛 
 
Como el Tc mínimo es de 5 min entonces TC6 = 5 min 
 
2. Intensidad de lluvia 
Utilizando la ecuación 1.14 tenemos que: 
 
𝐼1 =  
1592.108
(5 + 16)0.751
= 161.803 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
𝐼2 =  
1592.108
(9.248 + 16)0.751
= 140.896 𝑚𝑚 ℎ⁄  
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𝐼3 =  
1592.108
(8.002 + 16)0.751
= 146.355 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
𝐼4 =  
1592.108
(5.137 + 16)0.751
= 161.014 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
𝐼5 =  
1592.108
(5.311 + 16)0.751
= 160.026 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
𝐼6 =  
1592.108
(5 + 16)0.751
= 161.803 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
3. Caudal de diseño 
Utilizando el método racional se tiene que el caudal de diseño es: 
 





 Por lo tanto  
 
              𝑄𝐷1 =  
0.77(161.803)(1.145)
2(360)
= 0.180 𝑚3 𝑠⁄  
 
             𝑄𝐷2 =  
0.77(140.896)(1.442)
2(360)
= 0.198 𝑚3 𝑠⁄  
 
 
             𝑄𝐷3 =  
0.77(146.355)(1.196)
2(360)
= 0.170 𝑚3 𝑠⁄  
 
             𝑄𝐷4 =  
0.77(161.014)(1.202)
2(360)
= 0.188 𝑚3 𝑠⁄  
 
             𝑄𝐷5 =  
0.77(160.026)(0.918)
2(360)
= 0.143 𝑚3 𝑠⁄  
 
             𝑄𝐷6 =  
0.77(161.803)(0.625)
2(360)
= 0.098 𝑚3 𝑠⁄  
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1 0+000 0+120 120 0.0192 5.000 161.803 1.145 0.180 
2 0+120 0+340 220 0.0054 9.248 140.896 1.442 0.198 
3 0+340 0+540 200 0.0065 8.002 146.355 1.196 0.170 
4 0+540 0+747.726 200.726 0.0207 5.137 161.014 1.202 0.188 
5 0+747.726 0+900.511 152.785 0.0110 5.311 160.026 0.918 0.143 
6 0+900.511 1+000 99.485 0.0064 5.000 161.803 0.625 0.098 
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1.4 ESTUDIOS DE TRÁNSITO 
El estudio de tránsito es fundamental para el diseño de un pavimento ya que sin el 
no se podría analizar las cargas que generan los vehículos al pasar por la 
carretera y como consecuencia no fuese posible la determinación de los 
espesores requeridos. Por lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 El tipo de tránsito. 
 La carga máxima por rueda. 
 La intensidad media anual de lluvia. 
 
Metodología de estudio 
 
Con lo que respecta al tránsito se utilizó el aforo  de los vehículos livianos y 
pesados  de la calle de estudio,  luego se calculó el tránsito promedio diario TPD 
de las dos clasificaciones: con 320 veh/día para vehículos livianos y 10 veh/día 
para vehículos pesados. 
 
Con esta información se decidió proyectar el TPD a un TPDA para ser aplicado en 
el diseño, para ello se necesitó de una tasa de  crecimiento  con valores de tráfico 
de una estación cercana a la zona del proyecto “Estación #203  cuatro esquinas-
Diriamba”, también fue necesario  conocer el factor de proyección que es 
calculado de la relación entre el tráfico actual y el tráfico futuro, para los cálculos 
se tomó como referencia  el anuario de aforo que proporciona el MTI. 
1.4.1 Tipos de Tránsito. 
 
El tránsito se divide en tres categorías: 
 
Tránsito liviano: Cuando el número de vehículos comerciales por día fuera igual 
o inferior a 250, con un máximo de 20% de camiones, con cargas por rueda igual 
a la máxima. 
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Tránsito medio: Cuando el número de vehículos comerciales por día estuviere 
comprendido entre 250 - 750, con un máximo de 20% de camiones, con cargas 
por rueda igual a la máxima. 
 
Tránsito pesado: Cuando el número de vehículos comerciales excediere de 750 
o cuando hubiera más de 250 camiones por día, con carga por rueda igual a la 
máxima. 
 
Carga máxima de 4 toneladas 
Tránsito liviano: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
Tránsito medio: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
Tránsito pesado: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
 
Carga máxima de 5 toneladas 
Tránsito liviano: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
Tránsito medio: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
Tránsito pesado: I.S. mínimo de 40 (CBR mínimo de 60) 
 
Carga máxima de 6 toneladas 
Tránsito liviano: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
Tránsito medio: I.S. mínimo de 40 (CBR mínimo de 60) 
Tránsito pesado: I.S. mínimo de 45 (CBR mínimo de 70) 
 
1.4.2 Volumen de Tránsito 
 
Se define como el número de vehículos o peatones que pasan por un punto o 
sección transversal dado de un carril o de una calzada, durante un período 
determinado de tiempo.  
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Se expresa comoi: 
𝑄 =  
𝑁
𝑇
                                                            (1.16) 
Donde:  
Q: Vehículos que pasan por unidad de tiempo (Vehículos/período)  
N: Número total de vehículos que pasan.  
T: Período determinado. 
 
En dependencia de la duración del tiempo se tienen los siguientes volúmenes de 
tránsito:  
 
1. Volumen horario veh/hr. 
2. Volumen diario veh/día. 
3. Volumen semanal veh/sem. 
4. Volumen anual veh/año. 
 
Volúmenes horarios. 
El volumen horario medido en un punto de una calzada, representa la demanda 
del tránsito allí y corresponde a la capacidad de la vía que se toma la oferta vial.  
Los volúmenes horarios se usan para proyectar detalles geométricos de la vía, 
efectuar análisis de circulación y regular el tránsito.  
 
Variación de los volúmenes de tránsito. 
Es fundamental en la planeación y operación de la circulación vehicular, conocer 
las variaciones periódicas de los volúmenes dentro de las horas de máxima 
demanda, en las horas del día, en los meses del año, etc. Dicha variación se 
analiza en función de su distribución por carriles, su distribución direccional y 
composición.  
 
                                            
i Cal y Mayor.(2,011). Ingeniería de tránsito: fundamentos y aplicaciones.  pag.6 
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Variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda. 
Es importante conocer la variación del volumen del tránsito dentro de las horas 
pico y cuantificar la duración de los flujos máximos (qmáx), para así realizar la 
planeación de los controles de tránsito para estos períodos durante el día, tales 
como prohibición de estacionamientos, disposición de los tiempos de los 
semáforos. Para la hora de máxima demanda se llama Factor de la Hora de 
Máxima Demanda (FHMD) factor de hora picoi. 
 
Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD)  
 
𝐹𝐻𝑀𝐷 =  
𝑉𝐻𝑀𝐷
𝑁 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥
                                    (1.17) 
Donde:  
N:Número de períodos durante la hora de máxima demanda (HMD)  
qmáx: Flujo máximo (número de vehículos)  
 
Los períodos dentro de la hora de máxima demanda pueden ser de 5,10 ó 15 
minutos, utilizándose este último con mayor frecuencia.  
 








Para períodos de 5 minutos 
 
El FHMD es un indicador de las características del flujo de tránsito en períodos 
máximos. Indica como están distribuidos los flujos máximos durante la Hora Pico. 
Su mayor valor es la unidad (FHMD=1), lo que significa que hay una distribución 
uniforme durante la hora. Valores bastantes menores a la unidad indican 
concentraciones de flujo máximos en períodos cortos dentro de la hora.  
                                            
iLeclair, Raúl. (2,001).Manual  C.A. de normas para el diseño geométrico de carreteras. capìtulo.2, pag.7 
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Unidades de tránsito  
 
Las unidades del tránsito son los vehículos de toda clase: automóviles, buses, 
camiones, bicicletas, motocicletas, etc. y los peatones. Pero con el objetivo de 
simplificar la nomenclatura se entenderá que “VOLUMEN” se refiere únicamente a 
vehículos. 
 
En la Tabla A - 12 de anexos se presenta los diferentes tipos de Vehículos que 
son clasificados por el personal de Conteos de Tráfico del Sistema de 
Administración de Pavimentos MTI, al momento de realizar estudios en las 
diferentes estaciones de conteo del país. 
 
Vehículos de Diseño: Los vehículos de diseño son los vehículos predominantes y 
de mayores exigencias en el tránsito que se desplaza por la carretera. En el tramo 
de carretera en estudio circulan en mayor proporción los vehículos livianos, pero 
también circulan los vehículos tipo C2 que son vehículos de carga que también 
son considerados para el diseño. 
 
Distribución direccional de las corrientes de tránsito: La intensidad del tránsito 
durante la hora pico en una carretera de dos carriles muestra el volumen del 
tránsito en ambos sentidos de circulación de ahí que resulte necesario afectarlo 
por un factor adicional, que refleje la desigual distribución a lo largo del día de las 
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Las proyecciones de la demanda del tránsito: En las carreteras rurales se 
recomienda adoptar un período de proyección de 10 a  20 años como la base para 
el diseño, aunque igualmente se acepta que para proyectos de reconstrucción o 
rehabilitación de las carreteras se puede reducir dicho horizonte a un máximo de 
10 años, así lo plantea el manual  de normas centroamericanas para el diseño de 
carreteras regionales “SIECA 2,002”. 
Los volúmenes de tránsito futuro para efectos de proyecto se derivan a partir del 
tránsito actual del incremento del tránsito esperado al final del año del período de 
diseño. Para el diseño estructural se determina un flujo de tránsito de 1.5 a 2.5 del 
tránsito actual, este factor de proyección será calculado de la relación del tránsito 
futuro y el tránsito actual. 
 
Tránsito promedio diario (TPD) 
Se define como el número total de vehículos que pasan durante un período dado 
(en días completos) igual o menor a un año y mayor que un día, dividido entre el 
número de días del período. Se utiliza en trabajos de planeación. 
 
Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)  
Se define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto de una 
carretera en un período de un año.  
 
Factores Utilizados en el Cálculo del TPDA 
a)- Factor Día: El Factor para expandir el tráfico diurno de 12 horas a tráfico diario 
de 24 horas.  
b)- Factores de Semana: para ajustar el tráfico promedio diario que cubre tres días 
de la semana al tráfico promedio diario que cubre toda la semana (Lunes a 
Domingo). 
c)- Factores Estacionales: para ajustar el tráfico promedio diario que cubre una 
semana específica o periodo del año al TPDA. 
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1.4.3 Tasa de crecimientoi 
 
El método más común para la Proyección de Tráfico es la ecuación siguiente: 






] − 1                           (1.18) 
 
Donde: 
TPDAi= Tráfico Promedio Diario Actual. 
TPDA0 = Tráfico Promedio Diario Actual del Año Base. 
n= La diferencia de años 
 
1.4.4 Tránsito Futuroii 
 
Cuando se hacen estudios para el futuro es preciso elaborar las respectivas 
proyecciones, el pronóstico del volumen de tránsito futuro, por ejemplo el TPDA 
del año de proyecto, para el mejoramiento o construcción de una nueva carretera, 
deberá basarse no solamente en los volúmenes normales actuales, sino en los 
incrementos del tránsito que se esperan utilicen la nueva carretera. 
 
Para el cálculo del tránsito futuro se utiliza la siguiente ecuación: 
𝑇𝐹 = 𝑇𝑖(1 + 𝑇𝑐)𝑛                                        (1.19) 
Donde: 
 Tc: Tasa de crecimiento 
 Ti: Trafico actual 
 n: Periodo de diseño 
 
                                            
i MTI. (2,009). Anuario de Aforo de Trafico. 
ii MTI, CORASCO. (2,008). Manual para la revisión de estudios y diseños de pavimentos. 
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1.4.5 Aforo 
Es la enumeración de los vehículos que pasa por uno o varios puntos de una vía o 
vías, clasificándolos de acuerdo con distintos criterios. 
 
Clasificación  
De acuerdo con el criterio, procedimiento y equipo empleado, podemos distinguir 
los siguientes tipos de aforos:  
 
Aforos Manuales: Son a cargo de personas, son útiles para conocer el volumen 
de los movimientos direccionales en las intersecciones, los volúmenes por carril 
individual y la composición vehicular.  
 
Aforos Automáticos: Tradicionalmente se usan contadores mecánicos de ejes de 
vehículos activados por mangueras neumáticas.  
 
Aforos fotográficos: Es una técnica sofisticada con el auxilio de cámaras 
adaptadas a computadoras.  
 
Tipos de estaciones de conteo para aforar: 
 
1. Estaciones Permanentes: Se realizan aforos dos veces al año durante 24 
horas, de esta forma se conoce la intensidad del tráfico durante los períodos 
de verano e invierno durante el año. Estas estaciones permiten un 
conocimiento de las variaciones típicas del tráfico (estacionales, semanales y 
diarias) y de la frecuencia de las intensidades horarias a lo largo del año, así 
como la obtención de las tendencias del tráfico a largo plazo. Actualmente se 
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2. Estaciones de Control: Tienen por objeto conocer las variaciones diarias, 
semanales y estacionales para establecer unas leyes que puedan aplicarse a 
un grupo de estaciones similares o afines. En nuestro país estas estaciones se 
realizan en caminos de adoquinado y asfalto, en tramos donde el tráfico es 
menor que en una estación permanente.  
 
3. Estaciones Sumarias: En este tipo de estación se realiza como mínimo un 
aforo anual durante 12 horas diarias (de 6 a.m. a 6 p.m.) en períodos de tres 
días, generalmente en todo el transcurso del año y se efectúan en épocas de 
Verano y/o Invierno. Se realizan aforos en caminos que no han sido 
pavimentados, pero que tienen una afluencia vehicular moderada. 
 
A continuación se presentan las tablas de conteo por vehículos livianos y pesados 
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Tabla 1.15: Resultado del aforo realizado el Lunes11 de octubre de 2,010 
AFORO DE TRANSITO VEHICULAR 














pesados De: A: 
06:00 06:15 3 2 12:00 12:15 26 1 
06:15 06:30 7 1 12:15 12:30 19 1 
06:30 06:45 6 2 12:30 12:45 8 1 
06:45 07:00 9  12:45 13:00 18  
07:00 07:15 10  13:00 13:15 21  
07:15 07:30 12  13:15 13:30 27  
07:30 07:45 16  13:30 13:45 10  
07:45 08:00 21  13:45 14:00 26  
08:00 08:15 19  14:00 14:15 17  
08:15 08:30 23  14:15 14:30 28  
08:30 08:45 12  14:30 14:45 18 2 
08:45 09:00 20  14:45 15:00 11  
09:00 09:15 6  15:00 15:15 9  
09:15 09:30 14 1 15:15 15:30 6  
09:30 09:45 22 2 15:30 15:45 11  
09:45 10:00 18 1 15:45 16:00 9 1 
10:00 10:15 18  16:00 16:15 9  
10:15 10:30 12 1 16:15 16:30 9  
10:30 10:45 8 1 16:30 16:45 8  
10:45 11:00 22  16:45 17:00 16  
11:00 11:15 20  17:00 17:15 17  
11:15 11:30 35  17:15 17:30 9  
11:30 11:45 22  17:30 17:45 7  
11:45 12:00 18 1 17:45 18:00 6  
∑= 373 12 ∑= 345 6 
Fuente: Propia 
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Tabla 1.16: Resultado del aforo realizado el viernes 22 de octubre de 2,010 
AFORO DE TRANSITO VEHICULAR 














pesados De: A: 
06:00 06:15 5  2 12:00 12:15 8 1 
06:15 06:30 5 3 12:15 12:30 19  
06:30 06:45 8  12:30 12:45 17  
06:45 07:00  11  12:45 13:00 25  
07:00 07:15  13  13:00 13:15 18 1 
07:15 07:30  17  13:15 13:30 14 1 
07:30 07:45  18  13:30 13:45 19  
07:45 08:00  15  13:45 14:00 16  
08:00 08:15  5 1 14:00 14:15 11  
08:15 08:30  6  14:15 14:30 25  
08:30 08:45  8  14:30 14:45 16  
08:45 09:00  7  14:45 15:00 25  
09:00 09:15  10  15:00 15:15 8  
09:15 09:30  7  15:15 15:30 5  
09:30 09:45  17  15:30 15:45 10  
09:45 10:00  23  15:45 16:00 8 2 
10:00 10:15 10  16:00 16:15 4  
10:15 10:30 23  16:15 16:30 5  
10:30 10:45 11 1 16:30 16:45 11  
10:45 11:00 6  16:45 17:00 14  
11:00 11:15 16  17:00 17:15 17  
11:15 11:30 13  17:15 17:30 10 1 
11:30 11:45 19  17:30 17:45 5 1 
11:45 12:00 18 3 17:45 18:00 7  
∑= 291 10 ∑= 317 7 
Fuente: Propia 
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Tabla 1.17: Resultado del aforo realizado el sábado 23 de octubre de 2,010 
AFORO DE TRANSITO VEHICULAR 














pesados De: A: 
06:00 06:15 6 2 12:00 12:15 11  
06:15 06:30 5 3 12:15 12:30 17 1 
06:30 06:45 8 2 12:30 12:45 14  
06:45 07:00 12 1 12:45 13:00 26  
07:00 07:15 6  13:00 13:15 13  
07:15 07:30  14  13:15 13:30 12  
07:30 07:45 15  13:30 13:45 14  
07:45 08:00  11  13:45 14:00 21  
08:00 08:15 8  14:00 14:15 18  
08:15 08:30 5  14:15 14:30 22  
08:30 08:45 10  14:30 14:45 16  
08:45 09:00  8 2 14:45 15:00 14 3 
09:00 09:15 14 1 15:00 15:15 11 4 
09:15 09:30  5  15:15 15:30 6  
09:30 09:45 19  15:30 15:45 7  
09:45 10:00  21  15:45 16:00 12 2 
10:00 10:15 8  16:00 16:15 8  
10:15 10:30 17  16:15 16:30 13  
10:30 10:45 13  16:30 16:45 9  
10:45 11:00 8  16:45 17:00 10 1 
11:00 11:15 14  17:00 17:15 21  
11:15 11:30 11  17:15 17:30 16  
11:30 11:45 20  17:30 17:45 6  
11:45 12:00 17 2 17:45 18:00 4  
∑= 275 13 ∑= 321 11 
Fuente: Propia 
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En base a la definición de TPD se tiene la siguiente tabla que muestra el TPD de 
la calle analizada: 
Tabla 1.18: Tránsito Promedio Diario de vehículos mixtos 
 
INTERVALO 
















6:00 – 6:15 5 2 12 12:00 – 12:15 15 1 16 
6:15 – 6:30 6 2 8 12:15 – 12:30 18 1 19 
6:30 – 6:45 7 1 8 12:30 – 12:45 13 0 13 
6:45 – 7:00 11 0 11 12:45 – 13:00 23 0 23 
7:00 – 7:15 10 0 10 13:00 – 13:15 17 0 17 
7:15 – 7:30 14 0 14 13:15 – 13:30 18 0 18 
7:30 – 7:45 16 0 16 13:30 – 1:345 14 0 14 
7:45 – 8:00 16 0 16 13:45 – 14:00 21 0 21 
8:00 – 8:15 11 0 11 14:00 – 14:15 15 0 15 
8:15 – 8:30 11 0 11 14:15 – 14:30 25 0 25 
8:30 – 8:45 10 0 10 14:30 – 14:45 17 1 18 
8:45 – 9:00 12 1 13 14:45 – 15:00 17 1 18 
9:00 – 9:15 10 0 10  15:00 – 15:15 9 1 10 
9:15 – 9:30 9 0 9  15:15 – 15:30 6 0 6 
9:30 – 9:45 19 1 20  15:30 – 15:45 9 0 9 
9:45 – 10:00 21 0 21  15:45 – 16:00 10 2 12 
10:00 – 10:15 12 0 12  16:00 – 16:15 7 0 7 
10:15 – 10:30 17 0 17  16:15 – 16:30 9 0 9 
10:30 – 10:45 11 1 12  16:30 – 16:45 9 0 9 
10:45 – 11:00 12 0 12  16:45 – 17:00 13 0 13 
11:00 – 11:15 17 0 17  17:00 – 17:15 18 0 18 
11:15 – 11:30 20 0 20  17:15 – 17:30 12 0 12 
11:30 – 11:45 20 0 20  17:30 – 17:45 6 0 6 
11:45 – 12:00 18 2 20  17:45 – 18:00 6 0 6 
∑= 315 10 330  ∑= 327 7 334 
 
Fuente: Propia 
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La tabla 1.19 muestra el número promedio de los vehículos que transitan a diario 
por la calle en estudio. 






Aforo 1 718 18 
Aforo 2 608 17 
Aforo 3 596 24 
Total (veh.) 1,922 59 
Veh. Mixtos por carril 
(50/50) 961 30 
TPD (Veh/día) 320 10 
Fuente: Propia 
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1.4.6 Cálculos 
Factor horario de máxima demanda. El área sombreada en el cuadro TPD de 
vehículos mixtos representa el flujo máximo de vehículos que transitaron entre las 
11:00 y las 12:00 de la mañana  y por la tarde entre las 13:45 y 14:45; el VHMD 
para el estudio realizado es: 
VHMD = 17 + 20 + 20 + 20 = 77Veh. Mixto / hora. (am) 
VHMD = 21 + 15 + 25 + 18= 79Veh. Mixto / hora. (pm) 
El VHMD con el que se trabajará es el mayor, de modo que el flujo máximo (qmax) 
para periodos de 15 minutos corresponde al de las 13:45 y 14:45, con un valor de 











 FHMD = 0.80< 0.85 
Este valor indica que en este período hay mayor concentración de vehículos que 
en el resto del día, puede considerarse como un valor crítico con respecto al flujo 
vehicular. 
Factores de ajustes: factores de ajuste  de la estación # 203 (cuatro esquinas-
Diriamba) que involucraran toda la tipología vehicular en las dos clasificaciones: 
vehículos pesados y livianos; obtenidos del Anuario de aforo vehicular 2,009 
(MTI). Ver anexo  Tabla A – 13. 
 
 
factores de ajuste de la estación 203 en Diriamba /vehículos livianos 
factores motos  autos jeep camioneta promedio 
factor día 1.34 1.37 1.33 1.31 5.34/4=1.34 
factor semana 0.98 1.02 1.02 0.98 4/4=1 
factor temporada 1.11 1.06 1.09 1.03 4.29/4=1.07 
Fuente: Propia 
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factores de ajuste de la estación 203 en Diriamba /vehículos pesados 
factores liviano C2 promedio 
factor día 1.24 1.26 2.5/2=1.25 
factor semana 0.89 0.86 1.75/2=0.88 
factor temporada 1.02 1.06 2.08/2=1.04 
Fuente: Propia 
 
Teniendo calculados los factores de ajuste de la estación # 203 cercana al sitio del 
proyecto, estos fueron aplicados  al TPD  para poder  proyectar a un TPDA 
Tabla  1.20: Proyección de TPD al TPDA 
GRUPOS Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total 
TPD 320 10 330 
F. Día 1.34 1.25  
F. Semana 1.00 0.88  
F. Temporada 1.07 1.04  
TPD invierno 459 11 470 
% TPDA 97.66% 2.34% 100% 
% Vehículos  97.66% 2.34% 100% 
Fuente: Propia 
 
Tasa de crecimiento 
Con la ecuación  1.18 tenemos que: 
 
TPDA2,001=3,862     TPDA2,009=4,754. Ver tabla A-13-1 de anexo 
 






] − 1       ;  𝑇𝑐 =  2.33% 
Tránsito Futuro 
Periodo de diseño n: 20 años. 
Con la ecuación  1.19 tenemos que: 
 
𝑇𝐹 = 470(1 + 2.33)20 










𝑇𝑃𝐷𝐴 = 1.59 ∗ 470 = 747𝑣𝑒ℎ/𝑑 ;  Este es el TPDA  que será aplicado al diseño. 
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CAPITULO II 
DISEÑO DE CARRETERA 
 
2.1 DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
El diseño geométrico de carreteras es el proceso de correlación entre sus 
elementos físicos y las características de operación de los vehículos, mediante el 
uso de las matemáticas, la física y la geometría. En ese sentido, la carretera 
queda geométricamente definida por el trazado de su eje en planta y en perfil y por 
el trazado de su sección transversal.  
 
Dichos elementos físicos comprenden las visibilidades, anchuras, pendientes, 
taludes, secciones transversales, etc. Básicamente el diseño geométrico 
comprenderá el diseño óptimo de la línea definitiva. 
 
2.1.1 Consideraciones de diseño 
 
Adicionalmente a los parámetros numéricos de diseño especificados en la 
normativa para el alineamiento horizontal, se debe estudiar un número  de 
controles, los cuales no están sujetos a demostraciones empíricas o a fórmulas 
matemáticas, pero son muy importantes para lograr carreteras seguras y de flujo 
de tránsito suave y armonioso. 
 
Para evitar el diseño geométrico que presenta vías inseguras e incómodas se 
deben usar los siguientes criterios generales: 
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1. El alineamiento debe ser tan directo como sea posible, ser consistente a los 
contornos de topografía que siguen una línea de ceros, de acuerdo con la 
línea de pendiente seleccionada. 
 
2. En un proyecto geométrico con velocidad de diseño especificada, se debe 
procurar establecer curvas con velocidad específica no muy superior a la 
velocidad de diseño. 
 
3. En general el ángulo de deflexión para cada curva debe ser tan pequeño 
como sea posible, en la medida que las condiciones topográficas lo 
permitan, teniendo en cuenta que las carreteras deben ser tan directas 
como sea posible. 
 
4. El alineamiento con tangente larga entre dos curvas del mismo sentido 
tiene un aspecto agradable, especialmente cuando no se alcanza a percibir 
las dos curvas horizontales. 
 
5. Es necesario mediante sistemas de señalización horizontal y como medida 
de seguridad vial, separar la calzada de las bermas y los carriles entre sí de 
acuerdo con la dirección del tránsito. 
 
2.1.2 Normas, criterios y especificaciones utilizadas en el diseño del 
proyecto. 
 
Los criterios a aplicar en los distintos casos se establecen mediante normas y 
recomendaciones que el proyectista debe respetar y en lo posible, dentro de 
límites económicos razonables superar, para lograr un trazado que satisfaga las 
necesidades del tránsito y brinde la calidad del servicio que se pretende obtener 
de la carretera. 
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Para obtener las condiciones adecuada en el diseño a realizar se tomará en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
 Tipo de área: Rural. 
 Condiciones de terreno: Plano. 
 Volumen de tránsito. 
 Condiciones ambientales. 
 
Para elaborar el Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar al Instituto de 
Excelencia Académica (IDEA) se seleccionó una velocidad de diseño de 60KPH y 
para un periodo de 20 años.  
 
En la etapa de construcción del presente proyecto, se necesitará replantear la 
línea central ya que la original no presenta las condiciones para el diseño, tales 
como: 
1. No hay suficiente espacio en algunos tramos para la colocación de cunetas. 
2. No hay suficiente espacio en algunos tramos para la colocación de 
andenes. 
3. Poco espacio para carril especialmente izquierdo. 
 
A demás se consideró  las viviendas edificadas en el tramo de estudio. Nuestro 
trabajo consistió primeramente en replantear (redefinir geométricamente) el 
alineamiento tanto vertical como horizontal. 
2.1.3 Velocidad Directriz o de Diseñoi 
 
Es el valor de la velocidad que se escoge para realizar el diseño geométrico de la 
carretera. Corresponde a la máxima velocidad que se podrá mantener con 
seguridad sobre la carretera cuando prevalezcan las condiciones de diseño. 
 
                                            
iLeclair, Raúl. SIECA (2,001).Normas y diseño geométrico de carreteras. Pág. 29. 
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En este proyecto se utilizara una velocidad de 60 km/h ya que es una zona rural. 
2.1.4 Distancia de visibilidad 
 
Distancia de visibilidad es la longitud continua hacia adelante de la carretera, que 
es visible al conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas 
maniobras a que se vea obligado o que decida efectuar. En diseño se consideran 
tres distancias de visibilidad: 
 
1. Visibilidad de parada. 
2.  Visibilidad de adelantamiento. 
3.  Visibilidad para cruzar una carretera. 
 
Visibilidad de parada 
 
Distancia de visibilidad de parada es la longitud mínima requerida para que se 
detenga un vehículo que viaja a la velocidad directriz, antes de que alcance un 
objeto que se encuentra en su trayectoria. 
 
Para efecto de la determinación de la visibilidad de parada se considera que el 
objetivo inmóvil tenga una altura de 0.60 m y que los ojos del conductor se ubique 
a 1.10 m por encima de la rasante de la carretera. 
 
La pendiente ejerce influencia sobre la distancia de parada. Ésta influencia tiene 
importancia práctica para valores de la pendiente de subida o bajada iguales o 
mayores a 6% y para velocidades directrices mayores de  70 Km. /hora. 
 
En todos los puntos de una carretera, la distancia de visibilidad será igual o 
superior a la distancia de visibilidad de parada. En la Tabla A - 4 de anexos  se 
muestran las distancias de visibilidad de parada, en función de la velocidad 
directriz y de la pendiente.  
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Para el caso de la distancia de visibilidad de cruce, se aplicarán los mismos 
criterios que los de visibilidad de parada. 
 
Visibilidad de adelantamiento 
 
Distancia de visibilidad de adelantamiento (paso) es la mínima distancia que debe 
ser visible a fin de facultar al conductor del vehículo a sobrepasar a otro vehículo 
que viaja a velocidad 15 Km./h menor, con comodidad y seguridad, sin causar 
alteración en la velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario a la 
velocidad directriz, y que se hace visible cuando se ha iniciado la maniobra de 
sobrepaso. 
Para efecto de la determinación de la distancia de visibilidad de adelantamiento se 
considera que la altura del vehículo que viaja en sentido contrario es de 1.10 m y 
que la del ojo del conductor del vehículo que realiza la maniobra de 
adelantamiento es 1.10 m. 
La visibilidad de adelantamiento debe asegurarse para la mayor longitud posible, 
de la carretera cuando no existen impedimentos impuestos por el terreno y que se 
reflejan, por lo tanto, en el costo de construcción. 
La distancia de visibilidad de adelantamiento a adoptarse varía con la velocidad 
directriz. 
2.1.5 Alineamiento Horizontal 
 
El alineamiento horizontal es una proyección sobre un plano horizontal en el cual 
la vía está representada por su eje y por los bordes izquierdo y derecho. El eje es 
la línea imaginaria que va por el centro de ella y que se dibuja con la convención 
general de los ejes. Los bordes izquierdo y derecho son las líneas que demarcan 
exteriormente la zona utilizable por los vehículos.  
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Al hacer el trazado, generalmente se trabaja sobre el eje, ya que determinando un 
punto de este la ubicación de los bordes es obvia y sencilla, pues basta con medir 
sobre la normal al eje en ese punto el ancho de la vía a cada lado de este. 
 
Para enlazar dos rectas finitas con distinta dirección se pueden trazar un gran 
número de arcos circulares cuyo radio varía desde cero metros hasta un valor tal 
que dicho arco elimine el tramo en tangente correspondiente a la recta más corta. 
El valor del radio, escogido por el diseñador de la vía, depende de las condiciones 
topográficas del sitio y de las limitaciones que imponen las leyes de la mecánica 
del movimiento de los vehículos en una curva, para una determinada velocidad de 
diseño. 
 
2.1.5.1 Curvas horizontales 
 
Son aquellas que se utilizan como acuerdo entre dos alineaciones rectas, con el 
objetivo de suavizar las deflexiones en las alineaciones de los ejes de la carretera, 
ferrocarriles, canales, etc.  
 
Curvas Circulares: La curva circular es un arco de circunferencia que se emplea 
en las obras longitudinales, para lograr un cambio gradual en la dirección de las 
tangentes y que al mismo tiempo sirve de unión entre las mismas. 
 
Para dar seguridad y economía a la operación del tránsito, se han introducido 
factores limitantes en los métodos de diseño del alineamiento horizontal, como el 
radio mínimo de curva o grado máximo de curva, la tasa de sobre-elevación 
máxima o peralte máximo, los factores de fricción y las longitudes de transición 
mínima cuando se pasa de una tangente a una curva. 
Clasificación de las curvas de enlace horizontal 
Las curvas horizontales suelen presentarse en tres casos diferentes, aunque aquí 
sólo se mencionará en detalle los casos que se presentan  en el proyecto “Diseño 
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de un kilómetro de adoquinado para accesar al instituto de excelencia 
Académica (IDEA)”los cuales son curva circular simple y curvas inversas o 
reversas. 
Para lograr el cambio gradual entre los tramos rectos del eje del proyecto 
longitudinal se emplean distintos tipos de curvas:  
 
Curvas Circulares simples: Están formadas por un sólo arco de circunferencia.  
Figura 2.1: Curva circular simple 
 
Fuente: UNI. (2,008).Manual de topografía. Curvas circulares. 
 
Curvas Circulares compuestas: Se forman por la combinación de dos o más 
arcos de circunferencia uno a continuación del otro. Los radios de cada curva son 
de magnitud diferente y con tangentes comunes en el punto de unión.  
Figura 2.2: Curva circular compuesta 
 
 
Fuente: UNI. (2,008).Manual de topografía. Curvas circulares. 
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Curvas Inversas o reversas: Son aquellas compuestas de dos curvas circulares, 
de sentido contrario, contiguas y con tangente comunes en el punto de unión. 
 










Fuente: UNI. (2,008).Manual de topografía. Curvas circulares. 
 
 Elementos de una curva circular simple. 
 
Figura 2.4: Elementos de una curva circular simple 
 
Fuente: UNI. (ca 2,008).Diseño y cálculo geométrico de viales. Alineamiento horizontal. 
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PI: Es el punto donde se interceptan las dos tangentes horizontales. 
PC: Es el punto de tangencia entre la tangente horizontal y la curva al comienzo 
de esta. 




R: Es el radio de la circunferencia en la que la curva es un segmento de esta, de 
ahí que la curva horizontal es una curva circular. 
T: Tangente de la curva, es el segmento de recta que existe entre el PI y el PC y 
también entre PI y PT. 
CM: Cuerda Máxima, es el segmento de recta que une al PC con el PT. 
LC: Longitud del arco comprendido entre PC y el PT. Se conoce también como 
desarrollo (D). 
M: Ordenada a la curva desde el centro de la cuerda máxima. 
E: Distancia desde el centro de la curva al punto de Inflexión. 




Cálculo de los elementos geométricos de la curva horizontali. 
 
Radio: Está determinado según los datos que se tengan y la aplicación de las 
Ecuaciones del resto de los elementos geométricos. 
 
Tangente  𝑇𝑐 = 𝑅𝑡𝑎𝑛 (
∆
2
)                        (2.1)   
                                            
iNormas de diseño geométrico (2,003). pág. 39 
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Cuerda Máxima  𝐶𝑀 = 2𝑅 sin 𝛥 2⁄                                                   (2.2)   
Externa    𝐸 = 𝑅(𝑠𝑒𝑐 𝛥 2⁄ − 1) = 𝑅 [(
1
cos𝛥 2⁄
) − 1]         (2.3) 
Mediana    𝑀 = 𝑅(1 − cos 𝛥 2⁄ )                                             (2.4)  
Desarrollo    𝐷𝑐 =  
𝜋𝑅𝛥
180
                                                                 (2.5)  
 
Antes de calcular el radio de la curva circular simple, debe establecerse primero 
un valor mínimo con el que el diseñador se guía, este valor consiste en el radio 
mínimo que evita el deslizamiento del vehículo viajando a la velocidad de diseño.  




            (2.6)   
Una vez definido el radio mínimo se puede calcular el radio de la curva circular y 
verificar que: Rmin ≤ R 
 
Los valores de f varían según la velocidad, las condiciones de los neumáticos y el 
estado de la superficie de rodamiento de la carretera. La AASHTO recomienda los 
siguientes valores para f: 
 
Tabla 2.1: Valores de f en función de la Velocidad de diseño. 
V (km/h) 30 40 50 60 65 70 80 90 100 110 115 
f 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 
Fuente: Manual de diseño de caminos de bajo volumen de tránsito (MTC) 
 
Grado máximo de curvatura (Gmax): Es el que permite a un vehículo recorrer con 
seguridad la curva con el peralte máximo a la velocidad de diseño y se define 
según la siguiente expresión: 
𝐺𝑚𝑎𝑥 =  
145692.26(𝑒𝑚𝑎𝑥+𝑓)
𝑉2
         (2.7)   
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Donde : 
emax:  Es el peralte máximo en decimal. 
F:  Representa el coeficiente de fricción lateral. 
V: Es la velocidad de diseño. 
 
Grado de curvatura (G): La longitud de una circunferencia es 2 R , para un 
ángulo central de 360º, si el arco es de 20 m, el ángulo central es el valor que 
adopta G, en otras palabras el grado de curvatura es el ángulo que subtiende un 
arco de 20m en la curva circular. 
 
Relaciones fundamentales del grado de curvatura. 
 




       (2.8)     





        (2.9)    
 
Condiciones que debe cumplir G. 
 





 Para Δ > 5º, “Dc” se calcula mediante la ecuación (2.5), si Δ≤ 5º, el valor  
“Dc” se toma de la tabla siguiente. 
 
Tabla 2.2: Valores de DC con respecto a Δ 
Δ 5 4 3 2 1 
Dc 150 180 210 240 270 
Fuente: Manual de diseño de caminos de bajo volumen de tránsito (MTC) 
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Replanteo de curvas circulares. 
 
Existen varios métodos para el replanteo de curvas horizontales, sin embargo el 
método más usado en Nicaragua, México y Estados Unidos es el de las 
Deflexiones por lo que es el que se abordara. 
 
La localización de una curva se hace generalmente por ángulos de deflexión y 
cuerdas. Los Ángulos de deflexión son los ángulos formados por la tangente y 
cada una de las cuerdas que parten desde el PC a los diferentes puntos donde se 
colocaran estacas por donde pasara la curva. 
 
El ángulo de deflexión total para la curva formada por la tangente y la cuerda 
principal será Δ/2. 
 
De manera general este se calcula por la expresión: 
 
𝛿/𝑚 =
(1.50 ∗ 𝐺𝑐 ∗ 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎)
60
                   (2.10) 
 
En dependencia de las condiciones in-situ del terreno se pueden presentar los 
siguientes casos: 
 
Si el desarrollo de curva es menor de 200 m. 
Replanteo desde el PC (deflexión Izquierda (ΔI) o deflexión Derecha (ΔD)) 
Replanteo desde el PT ((deflexión Izquierda (ΔI) o deflexión Derecha (ΔD)) 
 
Si el desarrollo de curva es mayor de 200 m 
Replanteo desde PC al PM y del PT al PM. ((Deflexión Izquierda (ΔI) o deflexión 
Derecha (ΔD)) 
 
El error de cierre permisible para el replanteo de la curva será: 
Angular ± 1’ 
Lineal ± 10 cm. 
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Técnicamente no se puede replantear sobre la curva (Arco de circunferencia) es 
por tal razón que en vez de medir segmentos de arcos se miden segmentos de 
cuerda; haciendo coincidir sensiblemente estos segmentos de cuerda con los de 
arco. 
 
Cuerda máxima o corte de cadena a utilizar en el replanteo de curvas horizontales: 
 
Tabla 2.3: Longitud de la cuerda con respecto al grado de curvatura. 
Gºc Longitud de Cuerda (m) 
00° 00’- 6°00’  20.00 
06° 00’- 15°00’  10.00 
15° 00’- 32°00’  5.00 
Fuente: UNI.(2008).Manual de topografía – Curvas circulares. 
 
2.1.5.2 Curvas de transición 
 
En un diseño donde se utilizan elementos geométricos rígidos como la línea recta 
y los arcos circulares, cualquier móvil que entre en una curva horizontal o salga de 
la misma, experimenta un cambio brusco debido al incremento o disminución de la 
fuerza centrífuga, que se efectúa en forma instantánea, lo que produce 
incomodidad en el usuario. El conductor sigue generalmente un camino 
conveniente de transición, lo que puede originar la ocupación de una parte del 
carril adyacente, cuando se inicia el recorrido de la curva, lo que representa un 
peligro si el carril aledaño es para tránsito de sentido contrario. Salvo cuando se 
tienen curvas de radios grandes, donde también se pueden usar pero no es 
estrictamente necesario, lo indicado es emplear las curvas de transición. 
 
Son las curvas de transición alineaciones de curvatura variable con su recorrido; y 
su objeto es suavizar las discontinuidades de la curvatura y el peralte. Se evita con 
ellas, por tanto, un cambio brusco de la aceleración radial, y en el control de la 
dirección del vehículo; y se dispone de longitudes suficientes, que permiten 
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establecer un peralte y un sobre ancho adecuados, modificar el ancho de la 
calzada y realzar la estética de la vía. 
 
Cuando el radio sea mayor a los 1,500 mts, no se necesitan curvas de transición. 
Las normas SIECA establecen en su sección 4-45 literalmente que “En curvas con 
radio circular de 1,500 metros o más, no se necesitan transiciones, se pasa 
directamente de la tangente a la alineación circular. En esta situación se 
recomienda que el peralte se desarrolle 2/3 en la tangente y 1/3 al principio de 
curva circular. 
 
Ventajas de uso de las Curvas Transición. 
 
1. Se obtiene un cambio gradual de curvatura desde cero, en el punto de 
unión de las tangentes con las curvas de transición a G° en la unión de la 
curva de transición con la curva circular correspondiente. 
 
2. Prevé suficiente longitud para efectuar la transición del peralte y del sobre 
ancho y para que en cada punto el peralte esté de acuerdo con el grado de 
curvatura. 
 
3. Permite que los vehículos puedan circular a mayores velocidades, con la 
seguridad y comodidad debida y que los conductores de éstos puedan y 
estén animados a mantenerse dentro del carril por donde circulan. 
 
4. Su uso tiende a aminorar el efecto de las fuerzas centrífugas y por tanto a 
disminuir la incomodidad y el peligro en las curvas. 
 
5. Permitirá conducir a una velocidad uniforme en todo el recorrido de la vía. 
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2.1.5.3 Sobre-ancho 
Cuando un vehículo circula por una curva, ocupa un ancho de camino mayor que 
en una tangente, debido a esta situación y a que es difícil para el conductor 
mantener el vehículo en el centro del carril, es necesario proporcionar un ancho 
adicional en las curvas, en relación con el ancho en tangente. Este también 
permite que los vehículos puedan circular adecuadamente sobre el carril. A este 
sobre ancho se le denomina normalmente ampliación. 
  
Es aconsejable dar este sobre-ancho a la calzada por dos razones: 
 
1. Las ruedas traseras de un vehículo que recorre una curva, describen una 
trayectoria de radio más corto que las delanteras, necesitando más espacio 
lateralmente. 
 
2. Hay una necesidad psicológica de más espacio para evitar colisionar con el 
vehículo de sentido contrario. (Campos, 2009)  
 
Los sobre-anchos se diseñan siempre en las curvas horizontales de radios 
pequeños, combinados con carriles angostos, para facilitar las maniobras de los 
vehículos en forma eficiente, segura, cómoda y económica.  
 
Los sobre-anchos son necesarios para acomodar la mayor curva que describe el 
eje trasero de un vehículo pesado y para compensar la dificultad que enfrenta el 
conductor al tratar de ubicarse en el centro de su carril de circulación. 
 
En las carreteras modernas con carriles de 3.6 metros y buen alineamiento, la 
necesidad de sobre-anchos en curvas se ha disminuido a pesar de las 
velocidades, aunque tal necesidad se mantiene para otras condiciones de la vía. 
(SIECA, 2004). 
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Para establecer el sobre-ancho en curvas deben tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
a) En curvas circulares sin transición, el sobre-ancho total debe aplicarse en la 
parte interior de la calzada. El borde externo y la línea central deben 
mantenerse como arcos concéntricos. 
 
b) Cuando existen curvas de transición, el sobre-ancho se divide igualmente 
entre el borde interno y externo de la curva, aunque también se puede 
aplicar totalmente en la parte interna de la calzada. En ambos casos, la 
marca de la línea central debe colocarse entre los bordes de la sección de 
la carretera ensanchada. 
 
c) El ancho extra debe efectuarse sobre la longitud total de transición y 
siempre debe desarrollarse en proporción uniforme, nunca abruptamente, 
para asegurarse que todo el ancho de los carriles modificados sean 
efectivamente utilizados. Los cambios en el ancho normalmente pueden 
efectuarse en longitudes comprendidas entre 30 y 60 m. 
 
d) Los bordes del pavimento siempre deben tener un desarrollo suave y 
curveado atractivamente, para inducir su uso por el conductor. 
 
 
e) Figura 2.5: Sobreancho 
 
 
Fuente: UNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
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Sobre ancho de diseño. 




Sa n R R Lc
R
   
         (2.11)
 
Donde: 
n: Números de carriles. 
R: Radio de la curva. 
Ld: Distancia entre los ejes más distantes del vehículo de diseño (C3) 
V: Velocidad de diseño (KPH) 
 
Para fines de diseño no se consideran los sobre anchos que resultasen menores 
de 60cm, si el sobre ancho resulta mayor deberá redondearse al decímetro 
superior. No es necesario ampliar la vía si los carriles tienen un ancho de 3.60m ó 
más, o cuando el radio de la curva sea mayor de 300 m. 
 
2.1.5.4 Sobre-elevación o peralte 
 
Cuando un vehículo se desplaza a lo largo de una trayectoria circular, la fuerza 
centrífuga tiende a moverlo hacia fuera, lo que ocasiona una situación potencial de 
inestabilidad. La fuerza centrífuga es contrarrestada por la componente del peso 
del vehículo en relación con la sobre-elevación del camino o la fricción lateral 
generada entre las llantas y la superficie de rodamiento, o una combinación de 
ambos factores. (Fonseca Rodríguez, 2,010) 
 
El peralte, sobre-elevación o súper elevación es la pendiente que se da a la 
corona hacia el centro de la curva para contrarrestar parcialmente el efecto de la 
fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo al recorrer una curva horizontal. 
La inestabilidad debida a la fuerza centrífuga puede manifestarse de dos maneras: 
por deslizamiento o por volteo. Precisamente, las fórmulas tradicionales para 
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calcularla sobre-elevación se basan en el equilibrio de fuerzas para que un 
vehículo no deslice o gire sobre su eje longitudinal al transitar por una curva. 
 
 
Figura 2.6:Fuerzas que actúan sobre un vehículo en una curva con peralte 
(2.12) 
Donde: 
W= Peso del vehículo 
α= Ángulo de la 
sobreelevación 
 f= Coef. De fricción  lateral      
N= W*cosα  
Fc= Fuerza centrífuga 
 
 
Fuente: UNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
 
En Nicaragua los valores de sobre-elación máximos o peralte máximos son: 
 
Tabla 2.4: Peraltes máx. de acuerdo al tipo de área 
Peralte máximo “e” en % Tipo de área 
10 Rural montañosa 
8 Rural plana 
6 Sub – urbana 
4 Urbana 
Fuente: Manual Centroamericano. SIECA. Sección 4-36 
 
La ecuación que es usada ampliamente para determinar el peralte de diseño  es: 
𝑒 =  
𝑒𝑚𝑎𝑥
(𝐺𝑚𝑎𝑥)2
(2𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝐺)𝐺          (2.13) 
Donde: 
e: Peralte que corresponde a la curva de Grado G. (Peralte de diseño) 
emáx: Peralte máximo  
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G máx: Grado de curvatura máximo por estabilidad que puede dársela a las 
curvas en la carretera. 
G: Grado de diseño de la curva objeto en estudio 
Longitud de transición del peralte 
 
Según (OSPINA, 2002), para llevar a cabo el cambio de la sección transversal de 
una vía en tangente, cuya inclinación se denomina bombeo, a la sección 
transversal con el peralte requerido en una curva, se necesita establecer o diseñar 
una transición entre estas dos. 
 
Longitud de transición (LT): Es la distancia comprendida entre el punto 
correspondiente al peralte máximo de la curva y el punto de intersección de los 
perfiles longitudinales del borde exterior y del eje del camino. 
 
Según ASSHTOi: 
𝐿𝑇 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒                                              (2.14) 
a: es el semiancho de la calzada en tangente. 
e: es el peralte de la curva circular en decimales. 
m esta dada por la ecuación:  
𝑚 = 1.5625(𝑉) + 75                                  (2.15) 
Donde V: velocidad de diseño. 
 
𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏                                                (2.16) 
N: Se define como la longitud necesaria para la transición del hombro exterior de 
la curva, desde –b a 0%. 
a: es el semiancho de la calzada. 
b: es el valor en decimal del bombeo; el  valor del bombeo que se utilizara en este 
proyecto será del 2.5% 
                                            
iUNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
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Métodos de Desarrollo de peralte 
Una vez calculado el valor del peralte que deberá tener la curva circular es 
necesario proporcionarlo de una forma gradual, es decir convertir la forma de la 
sección transversal de la calzada bombeada del centro hacia los bordes, en una 
sección con inclinación única del peralte del borde exterior hacia el interior de la 
curva. 
Son tres las formas de desarrollo del peralte. 
 
Desarrollo del peralte por el eje de la vía: Este procedimiento es el más 
conveniente, ya que requiere menor longitud de transición y los desniveles 
relativos de los hombros son uniformes, en general es el procedimiento más 
utilizado ya que su simetría brinda una mayor comprensión y facilidad para el 
cálculo. Es conveniente en terraplenes donde se compensa lo que asciende en un 
borde con lo que baja en el borde opuesto. Es decir que el eje de la vía o eje 
central de la carretera es la línea base alrededor de la cual va girando la sección 
transversal de la calzada, o parte de ella hasta alcanzar la inclinación necesaria. 
 
Desarrollo del peralte por el borde interior: Es el segundo más utilizado, en 
este caso la línea base alrededor de la cual gira la sección transversal de la 
calzada es el borde interior.  
 
Desarrollo del peralte por el borde exterior: Transición del bombeo a la sobre-
elevación. El cambio gradual de bombeo a sobre-elevación se realiza a lo largo de 
las espirales de transición. 
En este proyecto se utilizará el procedimiento del desarrollo del peralte por el eje 
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Fuente: UNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
 
De D a D´ empieza el desarrollo del peralte máximo. 
 























Fuente: UNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
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Fuente: UNI, Diseño y Cálculo geométrico de viales - Alineamiento horizontal. 
 
Se puede observar en la figura 2.9, que la distancia ET – N2 y N3 – TT  son 
iguales y equivalentes a N, ya que el cambio absoluto de peralte también es igual 
al bombeo. Al efectuar la transición, los bordes de la vía adquieren una pendiente 
diferente a la del eje, pendiente que debe permanecer constante a lo largo de toda 
la transición, tanto en la del bombeo como en la del peralte. 
 
2.1.5.5 Tangente intermedia mínima 
 
Es la distancia entre el fin de la curva anterior y el inicio de la siguiente. 
 
En el caso de dos curvas circulares consecutivas; es la distancia entre el PT de la 
curva inicial y el PC de la curva siguiente. 
 
Las longitudes de transición se dividen en: 2/3 L en tangente (antes del PC y 
después del PT), y 1/3 L en la curva, (después del PC y antes del PT), se aplica la 
siguiente fórmula: 
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+ 𝑁1 + 𝑁2i                  (2.17) 
Donde: 
 TIM= Tangente intermedia mínima (m). 
  L1,2= Longitud de transición (m). 
  N1,2= Longitud tangencial (m). 
Cuando existen condiciones críticas, en el diseño geométrico, que no permitan 
aplicar los valores de TIM obtenidos con la ecuación 2.17, se puede optar por una 
solución, que sin ser la óptima, permite adaptar mejor el proyecto a las 
condiciones topográficas existentes. 
 
Esta solución consiste en distribuir la longitud de transición, 50 % en tangente y 50 
% en la curva circular. 
 
En este caso se aplicará la siguiente fórmula: 






+ 𝑁1 + 𝑁2                        (2.18) 
Si L1 = L2 entonces 
𝑇𝐼𝑀 =  𝐿1 + 2𝑁1ii                                          (2.19) 
 
Para situaciones extremadamente críticas y en caminos clase IV o V, con bajas 
velocidades de diseño, y únicamente en casos puntuales se podrá optar por la 
solución de distribuir la longitud de transición 100 % dentro del arco de curva 
circular, en cuyo caso la longitud de la curva circular deberá ser igual o mayor al 
doble de la longitud de transición. 
 𝑇𝐼𝑀 =  𝑁1 + 𝑁2                                             (2.20) 
Si L1 = L2 entonces 
𝑇𝐼𝑀 =  2𝑁1                                                      (2.21) 
 
                                            
iNormas de diseño geométrico de carreteras 2003 
iiNormas de diseño geométrico de carreteras 2003 
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2.1.6 Alineamiento Vertical 
 
Es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la sub corona. Al 
trazado en perfil del eje de la sub corona se le llama línea sub rasante. Los 
elementos que integran el alineamiento vertical son: las tangentes y las curvas. 
 
Tangente vertical: Se caracterizan por su longitud y sus pendientes. Se miden 
horizontalmente entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente. La 
pendiente de la tangente vertical es la relación entre el desnivel o la distancia 
entre dos puntos de la misma. 
 
Pendiente: La pendiente influye sobre el costo del transporte, por ejemplo en una 
curva vertical muy inclinada los usuarios tienen mayores dificultades en su 
recorrido y además disminuye la capacidad de la vía y más aún cuando hay un 
alto porcentaje de camiones. Al disminuir las pendientes, aumentan los volúmenes 
de excavación y por ende también los costos de construcción. 
 
Pendiente máxima: Es la mayor pendiente que se permite en el proyecto y está 
en dependencia del volumen y la composición del tránsito, las características del 
terreno y la velocidad del diseño. 
 
Pendiente máxima: Es la mayor pendiente que se permite en el proyecto y está 
en dependencia del volumen y la composición del tránsito, las características del 
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Tabla 2.5: Relación entre pendiente máxima y velocidad de diseño. 
TIPO DE 
TERRENO 
Por ciento de pendiente máxima para distintas velocidades de 
diseño, en KPH. 
50 60 70 80 90 100 110 
LLANO 6 5 4 4 3 3 3 
ONDULADO 7 6 5 5 4 4 4 
MONTAÑOSO 9 8 7 7 6 5 5 
Fuente: UNI. Diseño y cálculo geométrico de viales – Alineamiento horizontal 
 
Pendiente mínima: Es la menor pendiente que se permite en el proyecto, para 
que el agua pueda correr por las cunetas, la línea de fondo de éstas deberá tener 
como mínimo una pendiente del 0.5% la línea de fondo de las cunetas tendrá que 
tener la misma pendiente que la sub–rasante de la vía. 
 
2.1.6.1 Curvas verticales. 
  
Son las que se utilizan para servir de acuerdo entre la rasante de distintas 
pendientes, en los ferrocarriles, carreteras y otros caminos. Tiene como objetivo 
suavizar el cambio en el movimiento vertical, es decir, que en su longitud se 
efectúe el paso gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la de la 
tangente de salida. Casi siempre se usan arcos parabólicos, en vez de arcos 
circulares como en las curvas horizontales. 
 
Cuando la diferencia algebraica entre las pendientes a unir sea menor de 0.5%, 
las curvas verticales no son necesarias, ya que el cambio es tan pequeño que en 
el terreno se pierde durante la construcción. Numéricamente se representa así:   
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Tipos de curvas verticales. 
 
Pueden ser cóncavas hacia abajo, las cuales se denominan Curvas en columpio, o 
cóncavas hacia arriba, a las que se les llama Curvas en Cresta. Para determinar si 
una curva vertical está en columpio o en cresta se calcula la diferencia algebraica 
de las pendientes, este resultado se representa con la letra A. 
 
𝐴 =  𝑃𝑑 − 𝑃𝑖                                                   (2.22) 
 
 
Si  0A   se trata de una curva en cresta 
Si 0A   se trata de una curva en columpio 
 


















Fuente: UNI. (2,008).Manual de topografía – Curvas circulares 
 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio.                                            115 | P á g i n a  
 
Desde otro punto de vista, las curvas verticales pueden ser simétricas o 
asimétricas, las primeras son las que se proyectan simétricamente con respecto al 
punto de intersección de las pendientes, es decir, las proyecciones horizontales 
son iguales. Las curvas verticales asimétricas disponen de proyecciones 
horizontales distintas. 
Longitud de curvas verticales. 
 
Al elegir la longitud de las curvas verticales, la diferencia algebraica entre sus 
pendientes interviene en los cálculos de diseño. En el diseño de carreteras los 
criterios determinantes son la visibilidad  y el grado de cambio de pendiente 
(comodidad y aspecto). Una curva larga tiene un aspecto más agradable que una 
corta, es preferible una línea con pendiente suave en cambios graduales, a otra 
con numerosos cambios de pendientes y longitudes de rampas cortas.  
 
Aún con todo esto, la longitud de la curva vertical está en dependencia íntima con 
la velocidad de diseño y el grado de inclinación de la misma, teniendo en cuenta la 
distancia de visibilidad de parada, la cual se mencionó anteriormente.  
 
En base a los resultados de diversos estudios se ha determinado una fórmula que 
proporciona la distancia de parada que puede ser utilizada para el diseño de 
curvas verticales, esta ecuación es: 
 
𝐷𝑝 = 0.278𝑣𝑡 +  
𝑣2
254(𝑓 − 𝑃𝑚)
              (2.23) 
Donde: 
Dp: Distancia de parada o frenado. 
V: Velocidad de diseño 
t:  Tiempo de reacción (2.5seg) 
fl: Coeficiente de fricción longitudinal. 
Pm: Representa la pendiente de mayor inclinación en valor absoluto. 
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Aunque existen otros criterios para el cálculo de la longitud de una curva vertical, 
aquí se utilizará solamente el criterio de seguridad, este criterio exige que la 
longitud de la curva deba ser tal, que en toda la curva la distancia de visibilidad 
sea mayor o igual que la de parada.  
De modo que: 
 
𝐿 =  
𝐴 ∗ 𝐷𝑝2
120 + 3.5𝐷𝑝
                                        (2.24) 
Donde:  
L: Longitud de la curva vertical. 
A: Diferencia algebraica de las pendientes en tanto por ciento. 
DP: Distancia de parada. 
 
La AASHTO para satisfacer las necesidades mínimas de parada, comodidad y 
aspecto, recomienda un valor de L no menor de K*A, donde A es la diferencia 
algebraica de las pendientes en tanto por ciento y los valores de K, para obtener L 
en metros, son los siguientes: 








Según lo anterior la longitud mínima de una curva vertical que cumpla con el 
criterio de seguridad está dado por: 
 L = K * A                                            (2.25) 
 
 
Velocidad (KPH) 50 65 80 95 110 
Valor mínimo 
de K para 
curvas verticales 
Curvas en cresta 9 15 24 46 73 
Curvas en columpio 11 15 21 43 30 
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Elementos de la curva vertical. 










Fuente: UNI. (2,008).Manual de topografía – Curvas circulares 
 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical 
PTV: Punto de terminación de la curva vertical 
PIV: Punto de intercesión vertical de las tangentes 
Pi, Pd: Pendientes de las tangentes de entrada y salida respectivamente  
Li, Ld: Longitudes de la rama izquierda y derecha respectivamente. 
L: Longitud total de la curva vertical (Li + Ld) 
V: Ordenada a un punto P de la curva vertical. 
Y: Ordenada vertical desde la prolongación de la tangente a un punto P de la             
curva. 
E: Ordenada vertical desde el vértice a la curva. 
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Cálculo de los valores de los elementos de la curva vertical. 









   (2.26) 
    





















   (2.28)   
 
Elevación sobre la tangente  
 
/s t i iE EPCV Px   (2.29)  /s t d dE EPTV P x   (2.30) 
   
Elevación sobre la curva. 
 
/ /s c s t iE E V           (2.31)  / /s c s t dE E V   (2.32)    
 


















    
Si XPai> Li entonces el  Si XPad>Ld entonces el 
Punto más alto está en  Punto más alto está en 
Ld. Luego:  XPA = L – Xi  Li. Luego:  XPA = L – Xd 
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2.1.7 Cálculos de curvas horizontales. 
 
Curva Horizontal 1 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 8º9´31´´ 
f = 0.15                                   Δ/2 = 4º4´45.5´´                       
T = 20.034m 










𝑅𝑚𝑖𝑛 = 123.11𝑚 
 
2. Cálculo del grado máximo de curvatura 
 








𝐺𝑚𝑎𝑥 = 9°18´29´´ 
 









𝑅 = 280.911 𝑚 
 
4. Cálculo del grado de curvatura 








𝐺 = 4°4´45.48´´ 
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5. Elementos de la curva 
 
 Desarrollo  
 








𝐷𝑐 = 40𝑚 
 
 Cuerda máxima 
 
𝐶𝑀 = 2𝑅 sin 𝛥 2⁄ = 2 ∗ 280.911 ∗ sin 4°4´45.5´´ 
𝐶𝑀 = 39.966𝑚 
 
 Mediana 
𝑀 = 𝑅(1 − cos 𝛥 2⁄ ) = 280.911(1 −  cos 4°4´45.5´´) 
𝑀 = 0.712𝑚 
 
 Externa 
𝐸 = 𝑅(𝑠𝑒𝑐 𝛥 2⁄ − 1) = 𝑅 [(
1
cos 𝛥 2⁄
) − 1] = 280.911 [(
1
cos 4°4´45.5´´
) − 1] 
𝐸 = 0.713𝑚 
Curva de transición 
 
a = 2.92m                            PI = 0+079.721 
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6. Cálculo del peralte 
 
𝑒 =  
𝑒𝑚𝑎𝑥
(𝐺𝑚𝑎𝑥)2
(2𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝐺)𝐺 =  
0.08
(9°18´29´´)2
(2(9°18´29´´) − 4°4´45.48´´)(4°4´45.48´´) 
 
       𝑒 = 0.055 = 5.5% 
 
7. Cálculo del sobre ancho 








𝑆𝑎 = 0.490𝑚 
 
8. Longitud de transición  
𝐿𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒 
𝑚 = 1.5625(𝑉) + 75 = 1.5625(60) + 75 
𝑚 = 168.750 
𝐿𝑡 = 168.750 ∗ 2.92 ∗ 0.055 
𝐿𝑡 = 27𝑚 
 
9. Cálculo de la distancia N 
𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 = 168.750 ∗ 2.92 ∗ 0.025 
𝑁 = 12.32𝑚 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio.                                            122 | P á g i n a  
 
 
10. Estacionamiento para el peralte 
 
𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐼 − 𝑇 = 0 + 079.721 − 20.034 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 = 0 + 059.687 
𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 + 𝐷 = 0 + 059.687 + 40 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 = 0 + 099.687 
𝐸𝑠𝑡 𝑁1 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 −  (
2
3
𝐿𝑡 + 𝑁) = 0 + 059.687 −  (
2
3
(27) + 12.32) 
𝐸𝑠𝑡 𝑁1 = 0 + 029.368 
𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 − 
2
3
𝐿𝑡 = 0 + 059.687 −
2
3
(27) ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 = 0 + 041.687 
𝐸𝑠𝑡 𝑁2 = 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 + 𝑁 = 0 + 041.687 + 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑁2 = 0 + 054.006 
𝐸𝑠𝑡 𝐷 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 +
1
3
𝐿𝑡 = 0 + 059.687 +  
1
3
(27) ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝐷 = 0 + 068.687 
𝐸𝑠𝑡 𝐷´ = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 −
1
3
𝐿𝑡 = 0 + 099.687 −
1
3
(27)  ∴ 𝐸𝑆𝑡 𝐷´ = 0 + 090.687 
Comprobación 








22 ≥ 13.33 
𝑁3 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 + (
2
3
𝐿𝑡 − 𝑁) = 0 + 099.687 + (
2
3
(27) − 12.32) 
𝐸𝑠𝑡 𝑁3 = 0 + 105.367 
𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑁3 + 𝑁 = 0 + 105.367 + 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇 = 0 + 117.687  
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Se tiene entonces que para estos puntos el valor del peralte es el siguiente: 
Tabla 2.7: Desarrollo del peralte en curva horizontal 1 
Punto Estación Peralte Izq. (%) Peralte Der (%) 
N1 0+029.368 -2.5 -2.5 
ET 0+041.687 0 -2.5 
N2 0+054.006 2.5 -2.5 
D 0+068.687 5.5 -5.5 
D´ 0+090.687 5.5 -5.5 
N3 0+105.367 2.5 -2.5 
TT 0+117.687 0 -2.5 
N4 0+130.007 -2.5 -2.5 
Fuente: Propia 
 
Para el cálculo del peralte y el Sobre ancho en cualquier punto se utilizan las 
Siguientes ecuaciones: 
 
Tabla 2.8: Ecuaciones para el desarrollo del peralte  y sobreancho 
PERALTE 




(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 𝑁1 𝑎 𝐷 𝑒𝑥 =
𝑏
𝑁
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 
𝑁2 𝑎 𝐷 
𝑒𝑥 =  
𝑒
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 𝐷´ 𝑎 𝑁4 𝑒𝑥 =
𝑏
𝑁
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 
𝑁3  𝑎 𝐷´ 
SOBREANCHO 
𝑆𝑎𝑥 =  
𝑆𝑎
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 
𝑁1 𝑎 𝐷 𝑆𝑎𝑥 =  
𝑆𝑎
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 
𝐷´ 𝑎 𝑁4 
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Entonces tenemos  que: 
 
Tabla 2.9: Resultados de la curva horizontal 1 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+029.368 - 2.5 - 2.5 0 12.32 
 0+030 - 2.38 - 2.5 0 11.69 
 0+040 - 0.34 - 2.5 0 1.69 
ET 0+041.687 0 - 2.5 0 0 
 0+050 1.69 - 2.5 0.151 8.31 
N2 0+054.006 2.5 - 2.5 0.224 12.32 
PC 0+059.687 3.67 - 3.67 0.327 18.00 
 0+060 3.73 - 3.73 0.332 18.31 
D 0+068.687 5.5 - 5.5 0.490 27 
 0+070 5.5 - 5.5 0.490  
 0+080 5.5 - 5.5 0.490  
 0+090 5.5 - 5.5 0.490  
D´ 0+090.687 5.5 - 5.5 0.490 27 
PT 0+099.687 3.67 - 3.67 0.327 18.00 
 0+100 3.60 - 3.60 0.321 17.69 
N3 0+105.367 2.5 - 2.5 0.224 12.32 
 0+110 1.57 - 2.5 0.140 7.69 
TT 0+117.687 0 - 2.5 0 0 
 0+120 - 0.47 - 2.5 0 2.31 
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Replanteo de la curva 
La longitud de cuerda correspondiente es de 20 m dado que el grado de curvatura 
está entre 00º00´- 06º00´teniendo en cuenta lo que señala la tabla 2.3, pero como 
la longitud de la curva es corta se puede tomar como cuerda máxima una longitud 
de 10m con el fin de proporcionar un mejor resultado en el replanteo. 
 
Se utilizara la ecuación 2.10 
𝛿 =  




1.5 ∗ 4°4´45.48´´ ∗ 0.313
60
= 0°01´55´´  
𝛿 =








Tabla 2.10: Resultado del replanteo de la curva horizontal 1. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+059.687 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+060 0.313 0°01´55´´ 0°01´55´´ 
 0+070 10 1°01´11.37´´ 1°03´6.37´´ 
 0+080 10 1°01´11.37´´ 2°04´17.74´´ 
 0+090 10 1°01´11.37´´ 3°05´29.11´´ 
PT 0+099.687 9.687 0°59´16.46´´ 4°04´45.57´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.07´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 2 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 28º47´27´´ 
f = 0.15                                   Δ/2 = 14º23´43.5´´                                                          
T = 40.863m 
 
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 123.11𝑚 
𝐺𝑚𝑎𝑥 = 9°18´29´´ 
 










𝑅 = 159.204 𝑚 
 
2. Cálculo del grado de curvatura 
 








𝐺 = 7°11´52.11´´ 
 
3. Elementos de la curva 
 
 Desarrollo  
 








𝐷𝑐 = 80𝑚 
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 Cuerda máxima 
 
𝐶𝑀 = 2𝑅 sin 𝛥 2⁄ = 2 ∗ 159.204 ∗ sin 14°23´43.5´´ 
 




𝑀 = 𝑅(1 − cos 𝛥 2⁄ ) = 159.204(1 −  cos 14°23´43.5´´) 
 
𝑀 = 4.999𝑚 
 
 Externa 
𝐸 = 𝑅(𝑠𝑒𝑐 𝛥 2⁄ − 1) = 𝑅 [(
1
cos 𝛥 2⁄
) − 1] = 159.204 [(
1
cos 14°23´43.5´´
) − 1] 
𝐸 = 5.161 
 
Curva de transición 
 
a = 2.92m                            PI = 0+219.356 
Ld = 6.10m                           emax = 8%  
 
4. Cálculo del peralte 
 







(2(9°18´29´´) − 7°11´52.11´´)(7°11´52.11´´) 
 
𝑒 = 0.076 = 7.6% 
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5. Cálculo del sobre ancho 








𝑆𝑎 = 0.709𝑚 
6. Longitud de transición  
𝐿𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒 
𝑚 = 1.5625(𝑉) + 75 = 1.5625(60) + 75 
𝑚 = 168.750 
𝐿𝑡 = 168.750 ∗ 2.92 ∗ 0.055 
𝐿𝑡 = 37.39 ≈ 40𝑚 
7. Cálculo de la distancia N 
𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 = 168.750 ∗ 2.92 ∗ 0.025 
𝑁 = 12.32𝑚 
8. Estacionamiento para el peralte 
 
𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐼 − 𝑇 = 0 + 219.356 − 40.863 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 = 0 + 178.493 
𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 + 𝐷 = 0 + 178.493 + 80 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 = 0 + 258.493 
𝐸𝑠𝑡 𝑁1 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 −  𝑁 = 0 + 178.493 − 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑁1 = 0 + 166.173 
𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 = 0 + 178.493 
𝐸𝑠𝑡 𝑁2 = 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 + 𝑁 = 0 + 178.493 + 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑁2 = 0 + 190.813 
𝐸𝑠𝑡 𝐷 = 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇 + 𝐿𝑡 = 0 + 178.493 + 40 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝐷 = 0 + 218.493 
𝐸𝑠𝑡 𝐷´ = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 − 𝐿𝑡 = 0 + 258.493 − 40 ∴ 𝐸𝑆𝑡 𝐷´ = 0 + 218.493 
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𝑁3 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 − 𝑁 = 0 + 258.493 − 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑁3 = 0 + 246.173 
𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇 = 0 + 258.493 
𝐸𝑠𝑡 𝑁4 = 𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇 + 𝑁 = 0 + 258.493 + 12.32 ∴ 𝐸𝑠𝑡 𝑁4 = 0 + 270.813 
 
Se tiene entonces que para estos puntos el valor del peralte es el siguiente: 
 
Tabla 2.11: Desarrollo del peralte en curva horizontal 2 
Punto Estación Peralte Izq. (%) Peralte Der (%) 
N1 0+166.173 -2.5 -2.5 
ET 0+178.493 0 -2.5 
N2 0+190.813 2.5 -2.5 
D 0+218.493 7.6 -7.6 
D´ 0+218.493 7.6 -7.6 
N3 0+246.173 2.5 -2.5 
TT 0+258.493 0 -2.5 
N4 0+270.813 -2.5 -2.5 
              Fuente: Propia 
 








(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 𝑁1 𝑎 𝐷 𝑒𝑥 =
𝑏
𝑁
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 
𝑁2 𝑎 𝐷 
𝑒𝑥 =  
𝑒
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 𝐷´ 𝑎 𝑁4 𝑒𝑥 =
𝑏
𝑁
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 
𝑁3  𝑎 𝐷´ 
SOBREANCHO 
𝑆𝑎𝑥 =  
𝑆𝑎
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝐸𝑇) 
𝑁1 𝑎 𝐷 𝑆𝑎𝑥 =  
𝑆𝑎
𝐿𝑡
(𝐸𝑠𝑡 𝑥 − 𝐸𝑠𝑡 𝑇𝑇) 
𝐷´ 𝑎 𝑁4 
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Entonces tenemos  que: 
Tabla 2.12: Resultados de la curva horizontal 2 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+166.173 - 2.5 - 2.5 0 12.32 
 0+170 - 1.614 - 2.5 0 8.493 
ET 0+178.493 0 - 2.5 0 0 
 0+180 0.286 - 2.5 0.027 1.507 
 0+190 2.186 - 2.5 0.204 11.507 
N2 0+190.813 2.5 - 2.5 0.218 12.320 
 0+200 4.086 - 4.086 0.381 21.507 
 0+210 5.986 - 5.986 0.558 31.507 
D – D´ 0+218.493 7.6 - 7.6 0.709 40 
 0+220 7.314 - 7.314 0.682 38.493 
 0+230 5.414 - 5.414 0.505 28.493 
 0+240 3.514 - 3.514 0.328 18.493 
N3 0+246.173 2.5 - 2.5 0.218 12.32 
 0+250 1.614 - 2.5 0.151 8.493 
TT 0+258.493 0 - 2.5 0 0 
 0+260 - 0.286 - 2.5 0 1.507 
 0+270 - 2.186 - 2.5 0 11.507 
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Replanteo de la curva 
La longitud de cuerda correspondiente es de 10 m dado que el grado de curvatura 
está entre 06º00´- 06º00´teniendo en cuenta lo que señala la 2.3 
 
Se utilizara la ecuación 2.10 
𝛿 =  




1.5 ∗ 7°11´52.11´´ ∗ 1.507
60
= 0°16´16.24´´  
𝛿 =








Tabla 2.13: Resultado del replanteo de la curva horizontal 2. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+178.493 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+180 1.507 0°16´16.24´´ 0°16´16.24´´ 
 0+190 10 1°47´58.03´´ 2°04´14.27´´ 
 0+200 10 1°47´58.03´´ 3°52´12.3´´ 
 0+210 10 1°47´58.03´´ 5°40´10.33´´ 
 0+220 10 1°47´58.03´´ 7°28´8.36´´ 
 0+230 10 1°47´58.03´´ 9°16´6.39´´ 
 0+240 10 1°47´58.03´´ 11°04´4.42´´ 
 0+250 10 1°47´58.03´´ 12°52´24.5´´ 
PT 0+258.493 8.493 1°31´41.79´´ 14°23´44.24´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.74´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
a la precisión de los cálculos realizados. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las demás curvas 
 
Curva Horizontal 3 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 21º33´34´´                  D = 70 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 10º46´47´´               CM = 69.588                                           
T = 35.419m                           R = 186.031 m                  E = 3.342 m 
 
Tabla 2.14: Resultados de la curva horizontal 3 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+275.574 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+280 - 1.161 - 2.5 0 7.894 
ET 0+287.894 0 - 2.5 0 0 
 0+290 0.427 - 2.5 0.039 2.106 
 0+300 2.456 - 2.5 0.221 12.106 
N2 0+300.214 2.5 - 2.5 0.225 12.320 
 0+310 4.484 - 4.484 0.404 22.106 
 0+320 6.513 - 6.513 0.587 32.106 
D – D´ 0+322.894 7.1 - 7.1 0.640 35 
 0+330 5.658 - 5.658 0.510 27.894 
 0+340 3.630 - 3.630 0.327 17.894 
N3 0+345.574 2.5 - 2.5 0.225 12.320 
 0+350 1.601 - 2.5 0.144 7.894 
TT 0+257.894 0 - 2.5 0 0 
 0+360 - 0.427 - 2.5 0 2.106 
 0+370 - 2.456 - 2.5 0 12.106 
N4 0+370.214 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
Fuente: Propia 
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Tabla 2.15: Resultado del replanteo de la curva horizontal 3. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+287.894 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+290 2.106 0°19´27.54´´ 0°19´27.54´´ 
 0+300 10 1°32´23.86´´ 1°51´51.4´´ 
 0+310 10 1°32´23.86´´ 3°24´15.26´´ 
 0+320 10 1°32´23.86´´ 4°56´39.12´´ 
 0+330 10 1°32´23.86´´ 6°29´2.98´´ 
 0+340 10 1°32´23.86´´ 8°01´26.84´´ 
 0+350 10 1°32´23.86´´ 10°46´47.03´´ 
PT 0+357.894 7.894 1°12´56.33´´ 10°46´47.03´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.03´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 4 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 13º20´45´´                          D = 60 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 6º40´22.5´´                      CM = 59.864 m                                               
T = 30.136m                           R = 257.586 m    E = 1.757 m 
 
Tabla 2.16: Resultados de la curva horizontal 4. 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+374.880 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+380 - 2.5 - 2.464 0 7.200 
ET 0+387.2 - 2.5 0 0 0 
 0+390 - 2.5 0.560 0.050 2.800 
N2 0+399.520 - 2.5 2.5 0.220 12.320 
 0+400 - 2.560 2.560 0.229 12.800 
 0+410 - 4.560 4.560 0.407 22.800 
D  0+416.2 - 5.8 5.8 0.518 29 
D´ 0+418.2 - 5.8 5.8 0.518 29 
 0+420 -5.440 - 5.440 0.486 27.200 
 0+430 - 3.440 - 3.440 0.307 17.200 
N3 0+434.880 - 2.5 2.5 0.220 12.320 
 0+440 - 2.5 1.440 0.129 7.200 
TT 0+447.2 - 2.5 0 0 0 
 0+450 - 2.5 - 0.560 0 2.8 
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Tabla 2.17: Resultado del replanteo de la curva horizontal 4. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+387.200 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+390 2.800 0°18´41.07´´ 0°18´41.07´´ 
 0+400 10 1°06´43.81´´ 1°25´24.88´´ 
 0+410 10 1°06´43.81´´ 2°32´08.69´´ 
 0+420 10 1°06´43.81´´ 3°38´52.5´´ 
 0+430 10 1°06´43.81´´ 4°45´36.31´´ 
 0+440 10 1°06´43.81´´ 5°52´20.12´´ 
PT 0+447.200 7.200 0°48´2.75´´ 6°40´22.87´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.37´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 5 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 8º54´38´´                       D = 60 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 4º27´19´´                    CM = 59.940 m                                               
T= 30.061m                            R = 385.811 m    E = 1.169 m 
 
Tabla 2.18: Resultados de la curva horizontal 5. 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+514.482 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+520 - 2.5 - 1.330 0 6.803 
ET 0+526.803 - 2.5 0 0 0 
 0+530 - 2.5 0.625 0.058 3.197 
N2 0+539.122 - 2.5 2.5 0.225 12.319 
 0+540 - 2.579 2.579 0.241 13.197 
D 0+548.802 - 4.3 4.3 0.402 22 
 0+550 - 4.3 4.3 0.402  
 0+560 - 4.3 4.3 0.402  
D´ 0+564.802 - 4.3 4.3 0.402 22 
 0+570 - 3.284 3.284 0.307 16.802 
N3 0+574.482 - 2.5 2.5 0.225 12.320 
 0+580 - 2.5 1.329 0.124 6.802 
TT 0+586.802 - 2.5 0 0 0 
 0+590 - 2.5 - 0.625 0 3.198 
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Tabla 2.19: Resultado del replanteo de la curva horizontal 5. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+526.803 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+530 3.197 0°14´14.6´´ 0°14´14.6´´ 
 0+540 10 0°44´33.14´´ 0°58´47.74´´ 
 0+550 10 0°44´33.14´´ 1°43´20.88´´ 
 0+560 10 0°44´33.14´´ 2°27´54.02´´ 
 0+570 10 0°44´33.14´´ 3°12´27.16´´ 
 0+580 10 0°44´33.14´´ 3°57´0.3´´ 
PT 0+586.802 6.802 0°30´18.27´´ 4°27´18.57´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.37´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 6 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 60º55´23´´                      D = 60 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 30º27´41.5´´        CM = 57.212 m                                               
T= 33.187m  R = 56.427 m        E = 9.036 m 
 
 
Tabla 2.20: Resultados de la curva horizontal 6 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+614.445 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+620 - 2.5 - 1.353 0 6.765 
ET 0+626.765 - 2.5 0 0 0 
 0+630 - 2.5 0.647 0.157 3.235 
N2 0+639.085 - 2.5 2.5 0.600 12.320 
 0+640 - 2.647 2.647 0.644 13.235 
 0+650 - 4.647 4.647 1.131 23.235 
D – D´ 0+656.765 - 6 6 1.460  30 
 0+660 - 5.353 5.353 1.303 26.765  
 0+670 - 3.353 3.353 0.816 16.765 
N3 0+674.445 - 2.5 2.5 0.600 12.320 
 0+680 - 2.5 1.353 0.326 6.765 
TT 0+686.765 - 2.5 0 0 0 
 0+690 - 2.5 - 0.647 0 3.235 
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Tabla 2.21: Resultado del replanteo de la curva horizontal 6. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+626.765 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+630 3.235 1°38´32.68´´ 1°38´32.68´´ 
 0+640 10 5°04´37.22´´ 6°43´09.9´´ 
 0+650 10 5°04´37.22´´ 11°47´47.12´´ 
 0+660 10 5°04´37.22´´ 16°52´24.34´´ 
 0+670 10 5°04´37.22´´ 21°57´01.56´´ 
 0+680 10 5°04´37.22´´ 27°01´38.78´´ 
PT 0+699.085 6.765 3°26´04.54´´ 30°27´43.32´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 1.82´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 7 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 49º32´45´´                       D = 108.09 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 24º46´22.5´´                 CM = 104.755 m                                              
T= 57.686m                            R = 124.999 m   E = 12.669 m 
 
Tabla 2.22: Resultados de la curva horizontal 7. 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+713.497 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+720 - 1.163 - 2.5 0 5.817 
ET 0+725.817 0 - 2.5 0 0 
 0+730 0.837 - 2.5 0.087 4.183 
N2 0+738.137  2.5 - 2.5 0.257 12.320 
 0+740 2.837 - 2.837 0.296 14.183 
 0+750 4.837 -4.837 0.505 24.183 
 0+760 6.837 - 6.837 0.714 34.183 
D  0+765.817 8 - 8 0.835 40 
 0+780 8 - 8 0.835  
 0+790 8 - 8 0.835  
D´ 0+793.910 8 - 8 0.835 40 
 0+800 6.782 - 6.782 0.708 33.910 
 0+810 4.782 - 4.782 0.499 23.910 
 0+820 2.782 - 2.782 0.290 13.910 
N3 0+821.590 2.5 - 2.5 0.257 12.320 
 0+830 0.782 - 2.5 0.082 3.910 
TT 0+833.910 0 - 2.5 0 0 
 0+840 - 1.218 - 2.5 0 6.09 
N4 0+846.230 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
Fuente: Propia 
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Tabla 2.23: Resultado del replanteo de la curva horizontal 7. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+725.817 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+730 4.183 0°57´31.26´´ 0°57´31.26´´ 
 0+740 10 2°17´30.69´´ 3°15´01.95´´ 
 0+750 10 2°17´30.69´´ 5°32´32.64´´ 
 0+760 10 2°17´30.69´´ 7°50´03.33´´ 
 0+770 10 2°17´30.69´´ 10°07´34.02´´ 
 0+780 10 2°17´30.69´´ 12°25´04.71´´ 
 0+790 10 2°17´30.69´´ 14°42´35.4´´ 
 0+800 10 2°17´30.69´´ 17°00´06.09´´ 
 0+810 10 2°17´30.69´´ 19°17´36.78´´ 
 0+820 10 2°17´30.69´´ 21°35´07.47´´ 
 0+830 10 2°17´30.69´´ 23°52´38.16´´ 
PT 0+846.230 3.910 0°53´46.02´´ 24°46´24.18´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 1.68´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece 
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Curva Horizontal 8 
Datos 
V = 60km/h                             Δ = 8º13´42´´                          D = 60 m 
f = 0.15                                   Δ/2 = 4º 06´51´´                      CM = 59.951 m                                                     
T= 30.053m                            R = 417.812 m                        E = 1.079 m 
 
Tabla 2.24: Resultados de la curva horizontal 8. 
Elementos 
de la curva 
Estación Peralte (%) Sobre 
ancho 
Dist 
Hombro Izq. Hombro Der. 
N1 0+877.047 - 2.5 - 2.5 0 12.320 
 0+880 - 2.5 - 1.873 0 9.307 
ET 0+889.367 - 2.5 0 0 0 
 0+890 - 2.5 0.127 0.012 0.633 
N2 0+891.687 - 2.5 2.5 0.044 2.320 
 0+900 - 3.460 3.460 0.204 10.633 
D  0+909.367 - 4  4 0.383 20 
 0+910 - 4 4 0.383  
 0+920 - 4 4 0.383  
D´ 0+929.367 - 4 4 0.383 20 
 0+930 - 3.873 3.873 0.371 19.367 
N3 0+937.047 - 2.5 2.5 0.236 12.320 
 0+940 - 2.5 1.873 0.179 9.367 
TT 0+949.367 - 2.5 0 0 0 
  0+950 - 2.5 - 0.127 0 0.633 
 0+960 - 2.5 - 2.127  10.633 
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Tabla 2.25: Resultado del replanteo de la curva horizontal 8. 
Punto Estación Cuerda Deflexión Deflexión Acumulada 
PC 0+889.367 0 0°00´00´´ 0°00´00´´ 
 0+890 0.633 0°02´36.25´´ 0°02´36.25´´ 
 0+900 10 0°41´08.4´´ 0°43´44.65´´ 
 0+910 10 0°41´08.4´´ 1°24´53.05´´ 
 0+920 10 0°41´08.4´´ 2°06´01.45´´ 
 0+930 10 0°41´08.4´´ 2°47´09.85´´ 
 0+940 10 0°41´08.4´´ 3°28´50.4´´ 
PT 0+949.367 9.367 0°38´32.15´´ 4°06´50.4´´ 
Fuente: Propia 
 
Se obtuvo un error de cierre de 0.6´´ menor que el permitido 1´. El cual obedece a 
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2.1.8 Cálculos de curvas verticales. 
 
Curva Vertical Nº 1 
EST PIV = 0+120 
Elev PIV = 102.00 
Pi = 1.917% 
Pd = - 0.535% 
V = 60Km/h 
B = 2.5% 
 
1) Diferencia algebraica de las pendientes 
 
𝐴 = 𝑃𝑑 − 𝑃𝑖 
𝐴 =  −0.535 − 1.917 
𝐴 =  −2.452% 
||2.452|| > 0.5%  Sediseña la curva 
 Como A es negativa la curva esta en cresta 
 
2) Cálculo de la distancia de parada 
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3) Cálculo de la longitud de la curva 
 








𝐿 =  42.997𝑚 
ASSHTO 
K = 13    𝐿 = 𝐾 ∗ 𝐴𝐿 = 13 ∗ 2.452𝐿 = 31.876𝑚 
Se redondea a un múltiplo de 20 por lo tanto  









𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 120 −  
60
2
  ∴   𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 090 




𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇𝑉 = 0 + 120 +  
60
2
  ∴   𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 150 
Longitud de la rama 
𝐿𝑟 =  
𝐿
2





5) Elevaciones  
 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐼𝑉 ± 𝑃𝑖𝐿𝑟 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 102 − 0.01917(30) 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 101.430 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐼𝑉 ± 𝑃𝑑𝐿𝑟 
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𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 = 102 − 0.00535(30) 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 = 101.840 
 
6) Cálculo de las ordenadas 
 
Para ambas ramas 














𝑉𝑖𝑑 =  −2.043𝑥10−4𝑋𝑖𝑑2 
Para X=10 
𝑉𝑖𝑑 =  −2.043𝑥10−4(10)2 =  −0.020 
Para X=20 
𝑉𝑖𝑑 =  −2.043𝑥10−4(20)2 =  −0.082 
 
Ordenada vertical 
𝑒 =  
𝑃𝑑 − 𝑃𝑖
2𝐿
∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝐿𝑑 
𝑒 =  
−0.00535 − 0.01917
2(60)
∗ 30 ∗ 30 
𝑒 =  −0.184𝑚 
 
7) Cálculo de las elevaciones sobre la tangente 
 
Para la rama Izquierda                                      Para la rama Derecha 
                                                       X = 10 
𝐸𝑠/𝑡 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 ± 𝑃𝑖𝑋𝑖𝐸𝑠/𝑡 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 ± 𝑃𝑑𝑋𝑖 
𝐸𝑠/𝑡 = 101.430 + 0.01917(10)𝐸𝑠/𝑡 = 101.840 + 0.00535(10) 
𝐸𝑠/𝑡 = 101.622𝐸𝑠/𝑡 = 101.894 
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8) Cálculo de las elevaciones sobre la curva 
 
𝐸𝑠/𝑐 = 𝐸𝑠/𝑡 ± 𝑉𝑖𝑑 
V se suma si la curva esta en Columpio y se resta si esta en Cresta 
Para X = 10 
𝐸𝑠/𝑐 = 101.622 − 0.020 
𝐸𝑠/𝑐 = 101.602 
 
9) Punto más alto y punto más bajo 
 
Tabla 2.26: Punto más alto y más bajo de la CV 1 


















Punto más bajo 
Estación 0+090 
Elevación 101.430 
Punto Est X V Es/t Es/c 
PCV 0+090 0 0 101.430 101.430 
 0+100 10 -0.020 101.622 101.602 
 0+110 20 -0.082 101.813 101.731 
PIV 0+120 30 -0.184 102.000 101.816 
 0+130 20 -0.082 101.947 101.865 
 0+140 10 -0.020 101.894 101.874 
PTV 0+150 0 0 101.840 101.840 
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Curva  Vertical Nº 4 
EST PIV = 0+747.726 
Elev PIV = 106.420 
Pi = 2.067% 
Pd = - 1.101% 
V = 60Km/h 
B = 2.5% 
 
1) Diferencia algebraica de las pendientes 
 
𝐴 = 𝑃𝑑 − 𝑃𝑖 
𝐴 =  −1.101 − 2.067 
𝐴 =  −3.168% 
||3.168|| > 0.5%Sediseña la curva 
 Como A es negativa la curva esta en cresta 
 
2) Cálculo de la distancia de parada 
 








𝐷𝑝 = 86.084𝑚 
 
3) Cálculo de la longitud de la curva 








𝐿 =  55.725𝑚 
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ASSHTO 
K = 13    𝐿 = 𝐾 ∗ 𝐴𝐿 = 13 ∗ 3.168𝐿 = 41.184𝑚 
Para mayor seguridad tomo el criterio de Dp; redondeado a término de 20 









𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 747.726 −  
60
2
  ∴   𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 717.726 




𝐸𝑠𝑡 𝑃𝑇𝑉 = 0 + 747.726 +  
60
2
  ∴   𝐸𝑠𝑡 𝑃𝐶𝑉 = 0 + 777.726 
Longitud de la rama 
𝐿𝑟 =  
𝐿
2





5) Elevaciones  
 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐼𝑉 ± 𝑃𝑖𝐿𝑟 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 106.420 − 0.02067(30) 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 = 105.800 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐼𝑉 ± 𝑃𝑑𝐿𝑟 
𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 = 106.420 − 0.01101(30) 
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6) Cálculo de las ordenadas 
 
Para ambas ramas 














𝑉𝑖𝑑 =  −2.640𝑥10−4𝑋𝑖𝑑2 
Para X=2.274 
𝑉𝑖𝑑 =  −2.640𝑥10−4(2.274)2 =  −0.001 
Para X=12.274 
𝑉𝑖𝑑 =  −2.640𝑥10−4(12.274)2 =  −0.040 
 
Ordenada vertical 
𝑒 =  
𝑃𝑑 − 𝑃𝑖
2𝐿
∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝐿𝑑 
𝑒 =  
−0.01101 − 0.02067
2(60)
∗ 30 ∗ 30 
𝑒 =  −0.238𝑚 
 
7) Calculo de las elevaciones sobre la tangente 
 
Para la rama Izquierda                                      Para la rama Derecha 
                                                   X = 2.274 
𝐸𝑠/𝑡 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝐶𝑉 ± 𝑃𝑖𝑋𝑖𝐸𝑠/𝑡 = 𝐸𝑙𝑒𝑣 𝑃𝑇𝑉 ± 𝑃𝑑𝑋𝑖 
𝐸𝑠/𝑡 = 105.800 + 0.02067(2.274)𝐸𝑠/𝑡 = 106.090 + 0.01101(7.726) 
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8) Cálculo de las elevaciones sobre la curva 
 
𝐸𝑠/𝑐 = 𝐸𝑠/𝑡 ± 𝑉𝑖𝑑 
V se suma si la curva esta en Columpio y se resta si esta en Cresta 
Para X = 2.274 
𝐸𝑠/𝑐 = 105.847 − 0.001 
𝐸𝑠/𝑐 = 105.846 
 
9) Punto más alto y punto más bajo 
 
Tabla 2.28: Punto más alto y más bajo de la CV 4 




















Punto más bajo 
Estación 0+717.73 
Elevación 105.800 
Punto Est X V Es/t Es/c 
PCV 0+717.726 0 0 105.800 105.800 
 0+720 2.274 -0.001 105.847 105.846 
 0+730 12.274 -0.040 106.054 106.014 
 0+740 22.274 -0.131 106.260 106.129 
PIV 0+747.726 30 -0.238 106.420 106.182 
 0+750 27.276 -0.203 106.395 106.192 
 0+760 17.276 -0.083 106.285 106.202 
 0+770 7.276 -0.016 106.175 106.159 
PTV 0+777.726 0 0 106.090 106.090 
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A continuación se  muestran las tablas de resultados para las curvas verticales  
Nº 2, Nº3 y Nº 5 
 
Curva Vertical Nº 2 
 
EST PIV = 0+340 
Elev PIV = 100.820 
Pi = -0.535% 
Pd = 0.651% 
V = 60Km/h 
B = 2.5% 
 
Tabla 2.30: Punto más alto y más bajo de la CV 2 










Punto más bajo 
Estación 0+340 
Elevación 100.879 
Punto Est X V Es/t Es/c 
PCV 0+320 0 0 100.927 100.927 
 0+325 5 0.004 100.900 100.904 
 0+330 10 0.015 100.874 100.888 
 0+335 15 0.033 100.847 100.880 
PIV 0+340 20 0.059 100.820 100.879 
 0+345 15 0.033 100.853 100.886 
 0+350 10 0.015 100.885 100.900 
 0+355 5 0.004 100.918 100.921 
PTV 0+360 0 0 100.950 100.950 
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Curva Vertical Nº 3 
 
EST PIV = 0+540 
Elev PIV = 102.120 
Pi = 0.651% 
Pd = 2.067% 
V = 60Km/h 
B = 2.5% 
 
Tabla 2.32: Punto más alto y más bajo de la CV 3 






















Punto más bajo 
Estación 0+520 
Elevación 101.990 
Punto Est X V Es/t Es/c 
PCV 0+520 0 0 101.990 101.990 
 0+525 5 0.004 102.022 102.027 
 0+530 10 0.018 102.055 102.073 
 0+535 15 0.040 102.087 102.127 
PIV 0+540 20 0.071 102.120 102.191 
 0+545 15 0.040 102.223 102.263 
 0+550 10 0.018 102.327 102.344 
 0+555 5 0.004 102.430 102.434 
PTV 0+560 0 0 102.533 102.533 
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Curva Vertical Nº 5 
 
EST PIV = 0+900.511 
Elev PIV = 104.740 
Pi = -1.101% 
Pd = 0.640% 
V = 60Km/h 
B = 2.5% 
 
Tabla 2.34: Punto más alto y más bajo de la CV 5 






















Punto más bajo 
Estación 0+905 
Elevación 104.821 
Punto Est X V Es/t Es/c 
PCV 0+880.511 0 0 104.960 104.960 
 0+885 4.489 0.004 104.911 104.915 
 0+890 9.489 0.020 104.856 104.875 
 0+895 14.489 0.046 104.801 104.846 
 0+900 19.489 0.083 104.746 104.828 
PIV 0+900.511 20 0.087 104.740 104.827 
 0+905 15.511 0.052 104.769 104.821 
 0+910 10.511 0.024 104.801 104.825 
 0+915 5.511 0.007 104.833 104.839 
 0+920 0.511 0.000 104.865 104.865 
PTV 0+920.511 0 0 104.868 104.868 
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2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
Una de las primeras decisiones que se debe tomar en el diseño estructural es la 
de cómo manejar los estudios y transformarlas en "parámetros y valores de 
diseño", que  permitan usarlos en el método seleccionado. 
 
Metodología de estudio 
 
Un Método que ha sido muy utilizado en nuestro medio para la determinación de 
espesores de pavimento  en caminos rurales, es el método brasileño de Murillo 
López de Souza, derivado del Método W.H. Mills, el cual rige para carreteras con 
pavimento de adoquín en Brasil y que se adapta a las condiciones de las 
carreteras en Nicaragua. El Manual SIECA lo describe como, Método utilizado en 
caminos rurales con un tipo de tránsito medio (menos del 750 vehículos 
comerciales por día con 20% de carga máxima), una carga por rueda de 5 
toneladas y un C.B.R. de la sub-rasante del 5% mínimo. El Método estima el 
espesor total del pavimento en función del IS (Índice de Soporte). 
 
2.2.1 Clasificación de los pavimentos 
 
De manera general los pavimentos se clasifican atendiendo lo que se denomina 
una clasificación mecánica de su función, de esta manera:  
 Pavimentos flexibles. 
 Pavimentos semi– rígidos. 
 Pavimentos rígidos. 
 Pavimentos articulados. 
Pavimento articulado o de adoquines. Está compuesto por pequeños bloques 
prefabricados normalmente de concreto, que se denominan en nuestro medio 
como adoquines; se asientan sobre un colchón de arena soportado por una capa 
de base o directamente sobre la sub-rasante. Su diseño como todo pavimento, 
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debe estar de acuerdo con la capacidad de soporte de la sub-rasante para 
prevenir su deformación. 
 
2.2.2 Factores para el diseño 
 
Los factores que normalmente se consideran para este diseño son las siguientes:  
 
1. Caracterización del material de la sub-rasante: estudios de suelos para 
determinación del Índice de Soporte. 
 
2. Consideraciones sobre el tránsito  y su cuantificación. 
 
3. Determinación de la carga máxima por rueda. 
 
4. Clasificar el régimen lluvioso en la zona donde se ubica el proyecto. 
 
5. Determinación de los espesores.  
 
Tránsito  
Para el dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos 
que las cargas de los vehículos causarán sobre el pavimento, por lo cual se debe 
conocer el número y tipo de vehículos que circularán por una vía, así como la 
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Cargas  
Normalmente se consideran varios tipos de carga por ruedai, siendo las más 
comunes las siguientes:  
 
 Carga Máxima de 4 toneladas por rueda si la carretera no tiene 
afectaciones o las afectaciones sean mínimas de vehículos de carga 
pesadas.  
 
 Para caso de carretera en donde se espera tráfico pesado se usa como 
carga máxima 5 toneladas por rueda. 
 
 Carga de 6 toneladas por rueda. 
 
Lluvia  
Uno de los aspectos por los cuales el Método de Murillo López ha sido tomado en 
cuenta en Nicaragua es por la atención que se ha dado al régimen lluvioso. Ver 
tabla   A – 9 pág. 291 de anexo 
 
2.2.3 Espesor de la estructura. 
 
La determinación del espesor total del pavimento se hace en función del índice 
soporte de la sub-rasante (IS), que será determinada en las condiciones de peso 
volumétrico máximo y humedad óptima. El método para el diseño de pavimento 
está basado en el CBR como medida de capacidad de soporte de los materiales 
del pavimento, siendo el valor del CBR corregido el que se denomina (IS) índice 
de soporte, para no confundirla con el índice de soporte California. El espesor de 
                                            
iMTI, División General de Planificación (DGP), (CORASCO). Nicaragua, octubre (2,008).Manual para 
la Revisión de Estudios y Diseños de Pavimentos. 
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pavimento sobre la sub-base será siempre el espesor mínimo de base + 
revestimiento (B + R). 
 
Los materiales utilizados en el pavimento se dividen en tres categorías: 
 
1. Materiales de sub-rasante: Los que, en las condiciones de compactación 
especificada,  indican un índice de soporte inferior a 20. 
 
2. Materiales de sub-base: Los que, en las condiciones de compactación 
especificadas, tienen un índice de soporte igual o superior a 20. 
 
3. Materiales de Base: Los que, en las condiciones de compactación, poseen 
un índice de soporte igual o superior a 30, dependiendo del tipo de tránsito 
y de la carga máxima de rueda. 
 
NOTA: El IS que se adaptará en el diseño no deberá ser superior al valor del CBR 
(IS≤CBR diseño). Además, en la sección de anexos se presenta la tabla A-10, los 




Método de Diseño     Murillo López de Souza. 
Tipo de tránsito     Medio (747 veh/día). 
Carga máxima por rueda    5 toneladas 
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Índice soporte de diseño: 
El IS (índice de soporte) que se debe adoptar en el diseño será el valor promedio 
de los valores suministrados por la ecuación: 
 
𝑰𝑺 =




 𝐈𝐒 = 𝐂𝐁𝐑  𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞: 
Según el perfil del terreno y ya estando trazada la rasante, entonces podemos 
encontrar el CBR de diseño. Esto se realiza de la siguiente manera: identificamos  
a que profundidad se encuentra la rasante propuesta con respecto al terreno y cuál 
es el CBR en ese punto. 
Si la rasante está por encima del terreno natural se tomara el CBR en ese punto 
con profundidad 0 y si está por debajo se tomara el CBR de esa profundidad. Ver 
estudio de suelo. 








El CBR de diseño promedio de la sub-rasante es: 
𝐶𝐵𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =





Por lo tanto IS=86% 
Punto Estación Profundidad (m) CBR % 
1 0 +000 0 80 
2 0 + 250 0 - 0.20 100 
3 0 + 500 1.43 – 2.47 100 
4 0 + 750 0.20 – 0.40 50 
5 1 + 000 0  100 
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 𝑰𝑺 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏 𝑰𝑮 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒃𝒓𝒂𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 
Para ello es necesario utilizar la siguiente tabla: 
Tabla 2.37: Valores del IS según el IG. 
Índice de 
grupo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11-12 13-14 15-17 18-20 
Índice 
Soporte 
20 18 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Fuente: MTI. (2,008). Manual para la Revisión de Estudios y Diseños de Pavimentos. 
 
El suelo mas predominante en el sitio del proyecto es el A-2-4 con un índice de 
grupo 0, siendo su índice soporte correspondiente a 20 según tabla. 
Por lo tanto IS=20% 





Como el resultado calculado  de IS=53 y el último valor de índice soporte según 
tabla A-10 diseño de espesores de pavimento de 5 toneladas es 20, se toma este 
valor y conociendo que el tránsito es medio con una precipitación de 1,400 
mm/año (B), obtenemos un espesor de 20cm, por lo general este valor incluye 
base y sub-base y lleva incluido el incremento por lluvia. 






Considerando que la arena no da ningún aporte estructural, el espesor total es de 
30 cm ya que la sub-rasante es buena (su IS es de 53) esto implica menos gastos 
de construcción, por lo que se empleará menos cantidad de material para base 
son 20 cm. Este material de base se extraerá del banco de materiales San Antonio 
ubicado a 5 km del proyecto, presenta un CBR  óptimo para base buena. 
Estructura 
Adoquín                         10 
Arena                               5 
Base                               20 
Espesor total (cm)          30 
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2.3 DISEÑO HIDRAULICO 
 
2.3.1 Sistemas de drenaje 
 
Se define sistema de drenaje de una vía como el dispositivo específicamente 
diseñado para la recepción, canalización y evacuación de las aguas que puedan 
afectar directamente a las características funcionales de cualquier elemento 
integrante de la carretera. 
 
Dentro de esta amplia definición se distinguen diversos tipos de instalaciones 
encaminadas a cumplir tales fines, agrupadas en función del tipo de aguas que 
pretenden alejar o evacuar, o de la disposición geométrica con respecto al eje de 
la vía: 
 
2.3.1.1 Drenaje superficial 
 
Es un conjunto de obras destinadas a la recogida de las aguas pluviales o de 
deshielo, su canalización y evacuación a los cauces naturales, sistemas de 
alcantarillado o a la capa freática del terreno. Se dividen dos grupos: 
 
1.- Drenaje longitudinal: Canaliza las aguas caídas sobre la plataforma y taludes 
de la explanación de forma paralela a la calzada, restituyéndolas a sus cauces 
naturales. Para ello se emplean elementos como las cunetas, cauces, colectores, 
sumideros, arquetas y bajantes. 
 
2.- Drenaje transversal: Permite el paso del agua a través de los cauces 
naturales bloqueados por la infraestructura viaria, de forma que no se produzcan 
destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como 
puentes o viaductos. 
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2.3.1.2 Drenaje profundo: 
 
Su misión es impedir el acceso del agua a capas superiores de la carretera 
especialmente al firme, por lo que debe controlar el nivel freático del terreno y los 
posibles acuíferos y corrientes subterráneas existentes. Emplea diversos tipos de 
drenes subterráneos, arquetas y tuberías de desagüe. 
 
Es práctica habitual combinar ambos sistemas para conseguir una total y eficiente 
evacuación de las aguas, aunque en ocasiones –zonas muy secas o con suelos 
impermeables- sólo es necesario emplear dispositivos de drenaje superficial. 
 
En el caso de este proyecto solo se empleara un drenaje superficial. 
 
2.3.2 Criterios de diseño 
A la hora de proyectar el drenaje de una carretera deben tenerse presente una 
serie de factores que influyen directamente en el tipo de sistema más adecuado, 
así como en su posterior funcionalidad. Los más destacables son: 
 
 Factores topográficos: Dentro de este grupo se engloban circunstancias 
de tipo físico, tales como la ubicación de la carretera respecto del terreno 
natural contiguo –en desmonte, terraplén o a media ladera-, la tipología del 
relieve existente –llano, ondulado, accidentado- o la disposición de sus 
pendientes en referencia a la vía. 
 
 Factores hidrológicos: Hacen referencia al área de la cuenca de 
recepción y aporte de aguas superficiales que afecta directamente a la 
carretera, así como a la presencia, nivel y caudal de las aguas subterráneas 
que puedan infiltrarse en las capas inferiores del firme. 
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 Factores geotécnicos: La naturaleza y características de los suelos 
existentes en la zona condiciona la facilidad con la que el agua puede llegar 
a la vía desde su punto de origen, así como la posibilidad de que ocasione 
corrimientos o una erosión excesiva del terreno. Las propiedades a 
considerar son aquellas que afectan a su permeabilidad, homogeneidad, 
estratificación o compacidad, influyendo también la existencia de 
vegetación. 
 
Una vez sopesados estos factores se procede al diseño de la red de drenaje, que 
deberá cumplir  con los siguientes objetivos: 
 
1. Evacuar de manera eficaz y lo más rápidamente posible el agua caída 
sobre la superficie de rodadura y los taludes de la explanación contiguos a 
ella. Por supuesto, deberán evitar la inundación de los tramos más 
deprimidos de la vía. 
 
2. Alejar del firme el agua freática, así como los posibles acuíferos existentes, 
empleando para ello sistemas de drenaje profundo. 
 
3. Prestar especial atención a los cauces naturales, tales como barrancos o 
ramplas, disponiendo obras de fábrica que no disminuyan su sección crítica 
Para periodos de retorno razonables. Debe recordarse que las avenidas 
son la principal causa mundial de destrucción de puentes. 
 
4. No suponer un peligro añadido para la seguridad del conductor, empleando 
para ello taludes suaves y redondeando las aristas mediante acuerdos 
curvos, evitando así posibles accidentes adicionales. 
 
5. También debe cuidarse el aspecto ambiental, procurando que produzca el 
menor daño posible al entorno. 
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En los cálculos se utilizarán algunos términos que a continuación se enuncian: 
 
1. El drenaje será superficial, las secciones propuestas se presentan en la 
siguiente grafica. 








2. Perímetro mojado (Pm): Línea de intersección entre las paredes de canal 
y la sección del flujo. Para secciones triangulares se tiene: 
 
𝑃𝑚 = 2𝑦√1 + 𝑧2                             (2.35) 
 
3. Área hidráulica (Ah): Es la sección transversal por donde circula el flujo. 
Para secciones triangulares se tiene: 
 
𝐴ℎ = 𝑧𝑦
2                                           (2.36) 
 
4. Radio hidráulico: Es la relación entre el área de la cuneta y el perímetro 
mojado, dado por: 
 
𝑅 =  
𝐴ℎ
𝑃𝑚







Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio.                                            165 | P á g i n a  
 
5. Las velocidades calculadas deben encontrarse en el rango de 0.6≤ V ≤ 7 
m/s. La velocidad media en la cuneta se puede calcular por medio de la 
fórmula de Manning. 
 







2⁄                         (2.38) 
 
 Donde: 
  V: velocidad media (m/s) 
  R: radio hidráulico (m) 
  S: pendiente de la cuneta 
  Ŋ: coeficiente de rugosidad de Manning 
 
6. El área (A) considerada para el cálculo del caudal (QD) es la 
correspondiente a lotes, calles y/o avenidas que escurrirán hacia la vía en 
diseño. 
 
7. El caudal de desalojo o caudal drenado 
 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴ℎ                                        (2.39) 
 
Donde: 
            Q: caudal de desalojo (m³/s) 
   V: velocidad media (m/s) 
   Ah: área hidráulica de la cuneta (m²) 
 
8. El coeficiente de rugosidad que se utilizará para el cálculo de la velocidad 
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Tabla 2.38: Coeficiente de rugosidad 
Tipo de material ŋ 
Canales de tierra con grama 0.030 
Superficial de mortero pulido 0.013 
Canales de tierra 0.025 
Tubos de concreto 0.013 
Canales de concreto 0.015 
Canales de asfalto 0.016 
Canales de adoquín 0.019 
Piedra cantera repellada 0.017 
Canales de ladrillo de barro 0.013 
Canales de bolones 0.025 
Fuente: Fuentes, Justo Félix, (1,966).El drenaje en carretera, 79p San salvador, El Salvador,  
 
9. El diseño se realizará utilizando las condiciones más críticas, es decir la 




Utilizando la tabla 1.14 de los estudios hidrológicos  que son los resultados 
obtenidos para el área a drenar, Tiempo de concentración, Intensidad y Caudal de 
diseño para cada uno de los tramos en estudio, se calculara las dimensiones de la 
cuneta. 










1 0+000 0+120 120 0.0192 5.000 161.803 1.145 0.180 
2 0+120 0+340 220 0.0054 9.248 140.896 1.442 0.198 
3 0+340 0+540 200 0.0065 8.002 146.355 1.196 0.170 
4 0+540 0+747.726 200.726 0.0207 5.137 161.014 1.202 0.188 
5 0+747.726 0+900.511 152.785 0.0110 5.311 160.026 0.918 0.143 
6 0+900.511 1+000 99.485 0.0064 5.000 161.803 0.625 0.098 
Fuente: Propia 
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A partir de los caudales de diseños mostrado anteriormente, se diseñarán las 
dimensiones de la cuneta que drenarán dichos caudales. Se diseñará 
considerando las condiciones más críticas, es decir el mayor caudal obtenido, 
posteriormente se hará una comparación QD vs Q para cada tramo, debiéndose 
cumplir que: QD < Q 
 
Se proponen cuneta con las siguientes especificaciones:  
QD = 0.198m³/s 
z = 2.5 
y = 0.30m 
ŋ = 0.015 
s = 0.054 
 
1. Área hidráulica  
Utilizando la ecuación 2.36 
𝐴ℎ = 2.5(0.30)
2 = 0.225𝑚2 
 
2. Perímetro mojado 
De la ecuación 2.35 se obtiene que: 
𝑃𝑚 = 2(0.30)√1 + (2.5)2 = 1.616 𝑚 
 
3. Radio Hidráulico 
Valorando la ecuación 2.37: 
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4. Velocidad media 
Con la ecuación 2.38 







2⁄ = 2.479 𝑚 𝑠⁄  
 







2⁄ = 1.315 𝑚 𝑠⁄  
 







2⁄ = 1.442 𝑚 𝑠⁄  
 







2⁄ = 2.574 𝑚 𝑠⁄  
 







2⁄ = 1.876 𝑚 𝑠⁄  
 







2⁄ = 2.479 𝑚 𝑠⁄  
 
5. Caudal drenado 
Según la ecuación 2.39 se tendrá: 
𝑄1 = 2.479 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.558 𝑚3 𝑠⁄  
 
𝑄2 = 1.315 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.296 𝑚3 𝑠⁄  
 
𝑄3 = 1.442 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.324 𝑚3 𝑠⁄  
 
𝑄4 = 2.574 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.579 𝑚3 𝑠⁄  
 
𝑄5 = 1.876 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.422 𝑚3 𝑠⁄  
 
𝑄6 = 1.431 𝑚 𝑠⁄ ∗ 0.225𝑚
2 = 0.322 𝑚3 𝑠⁄  
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio.                                            169 | P á g i n a  
 
La siguiente tabla muestra una comparación de los valores obtenidos al realizar 
los cálculos para el caudal de diseño y el caudal de drenado: 
 








     Fuente: Propia 
 
2.3.4.2 Vados 
Ahora se calcularan el área, el tiempo  de concentración, intensidad y caudal de 
Diseño en las respectivas estaciones, para calcular las dimensiones del vado, que 
serán los mismos en sus estaciones. 
 
Vado # 1 
1. Área (ha) 
Acumula agua proveniente del tramo 4 (Est 0+120 – Est 0+340) y del tramo 
3 ( Est 0+340 – Est 0+540) 
 
ℎ𝑎 = 1.442 + 1.196 = 2.638ℎ𝑎 
 
2. Tiempo de concentración  
𝑇𝑐 =  
0.0195 ∗ 4200.77
0.010.385
= 12.002 𝑚𝑖𝑛 
 
Tramos QD (m3/s) Q (m3/s) QD< Q 
1 0.180 0.558 OK 
2 0.198 0.296 OK 
3 0.170 0.324 OK 
4 0.188 0.579 OK 
5 0.143 0.422 OK 
6 0.098 0.322 OK 
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= 128.565 𝑚𝑚 ℎ⁄  
 
4. Caudal de diseño 
𝑄𝑑 =  
0.70 ∗ 128.565 ∗ 2.638
2 ∗ 360
= 0.330 𝑚3 𝑠⁄  
 
Especificaciones 
y = 0.20     z = 7     ŋ= 0.015        Pmin = 1% 
 













3⁄ ∗  0.01
1
2⁄ = 1.427 𝑚 𝑠⁄  
 
5. Caudal drenado 
𝑄𝐷 =  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐴ℎ = 1.427 ∗ 0.28 = 0.399 𝑚
3 𝑠⁄ > 0.330 m³/s   OK 
 























1 0+340 2.638 420.000 0.01 12.00
2 
128.565 0.330 0.20 0.28 2.828 0.099 1.427 0.399 
2 0+560 2.398 407.726 0.01 11.73
1 
129.586 0.302 0.20 0.28 2.828 0.099 1.427 0.399 
3 0+920 1.544 254.274 0.01 8.106 147.285 0.221 0.17 0.20 2.404 0.084 1.279 0.259 
Fuente: Propia. 
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CAPITULO III 
BALANCEO DE EQUIPO 
 
El balanceo de equipo consiste en el proceso de selección de equipo en función 
de un programa de ejecución de la obra que resulte capaz de cumplir con los 
plazos estipulados por el mismo, previendo incluso causas de fuerza mayor. Los 
pasos a seguir en el balanceo de equipo son: 
 
1. Juzgar y elegir el equipo de construcción necesario para cada actividad de 
la obra. 
 
2. Elaborar la selección de maquinaria conforme a la existencia de estas. 
 
3. Fijar los tiempos de ejecución de cada parte de la obra en base a los 
manuales de cada tipo y/o de acuerdo a experiencias vividas en el campo 
 
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA. 
 
En toda construcción por muy pequeña que sea se deben realizar movimientos de 
tierra, ya sea que se corte o rellene alguna zona donde el nivel del terreno no esté 
de acuerdo al nivel requerido. 
 
El movimiento de tierra es un proceso que exige esfuerzo y tiempo por el cual se 
han determinado algunas especificaciones que son de mucha ayuda al momento 
de calcular las cantidades de obras. Por otro lado debe considerarse que durante 
este proceso pueden salir perjudicadas propiedades privadas y causar un impacto 
ambiental considerable.  
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A continuación se presentan algunos términos utilizados en este capítulo: 
 
Volumen en banco (Vb): Es el Volumen medido en el banco de préstamo, está 
dado en unidades de m3, yd3, pie3, etc. 
 
Volumen suelto (Vs): Es el volumen del material que se extrajo del banco de 
préstamo. Es mayor que el volumen de banco debido a que el suelo se ha 
abundado. Es el valor que se toma como referencia para el costo del acarreo. 
 
Volumen compacto (Vc): Es el volumen de tierra que se ha colocado en un 
terraplén y ha sido compactado por medios mecánicos. Este volumen es menor 
que el volumen en banco. 
 
Abundamiento: Aumento de volumen de determinado tipo de suelo provocado 
por el aflojamiento de sus partículas, se expresa como un porcentaje de volumen 
de la muestra inalterada. En este trabajo se consideró un factor de abundamiento 
del 30%. 
 
Enjuntamiento: Reducción del Volumen del suelo a partir del volumen de banco.  
 
Excavación y terraplén: El proceso de excavación y el de terraplén afectan 
directamente a la capa de tierra vegetal y a los patrones de drenaje existentes en 
el área del Proyecto. El Nic-2000 especifica la forma en que este trabajo debe ser 
realizado dentro del Derecho de Vía y en los bancos de préstamo. 
 
Excavación: Es la remoción de tierra, roca, ladrillos, piedras, concreto, pequeñas 
estructuras y ciertos materiales indeseables  que se encuentren dentro del ancho 
de la terracería del Proyecto. 
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Corte: Es la excavación que se realiza en el terreno para conformar la estructura 
de la vía y elementos auxiliares de conformidad con las líneas y niveles mostrados 
en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
Relleno o Terraplén: Son los depósitos de material compactado que se 
conforman sobre el terreno hasta formar la estructura de la vía y elementos 
auxiliares, de conformidad con las líneas y niveles mostrados en los planos u 
ordenados por el Ingeniero. 
 
Generalmente, los rellenos de una vía se construyen utilizando el material 
proveniente de las excavaciones. Se debe procurar que la cantidad de material 
excavado sea suficiente para construir los rellenos, es decir, que se debe 
balancear el movimiento de tierra. 
 
3.1.1 Equipo para el movimiento de tierra. 
 
Limpieza o descapote: Si la capa orgánica es menor a los 15cm se usan las 
medidas en m2, pero si la capa es mayor a los 15cm, se calcula en términos de 
volumen (m3). Este trabajo se realiza con el tractor de hoja empujador (D-4, D-5, 
D-6, D-7 ó D-8). 
 
Extracción del material excavado: Se utilizan cargadores frontales (pala 
mecánica) que carga a los camiones de acarreo (Volquetes). 
 
Suministro de material selecto: En este proceso se utiliza un cargador frontal o 
retroexcavadora y el camión Volquete que transporta el material. Para que el 
movimiento de tierra sea técnica y económicamente rentable, el banco de material 
a explotar no debe tener una distancia mayor de 5km al sitio de construcción.  
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Nivelación del terreno: Esta actividad es asumida por la motoniveladora, la cual 
nivela y conforma la zona etc. proporcionando las pendientes del bombeo de la 
carretera. 
 
Riego: esta actividad es suministrada por cisternas que rocían el agua en tramos 
previamente establecidos. 
 
Equipo utilizado en la compactación: 
1.- Vibrocompactadora. 
2.- Unidad de llantas neumáticas. 
3.- Rodillos de ruedas lisas. 
4.- Apisonadores neumáticos. 
5.- Pisones. 
 
La mayoría del equipo anteriormente mencionado se utiliza en carreteras de 
carpeta asfáltica, en este proyecto de adoquinado se utilizará la 
vibrocompactadora y en caso de ser necesario se utilizarán compactadoras 
manuales. 
 
Consideraciones para el uso de equipo. 
 
Efecto de la pendiente: El efecto de una pendiente positiva es el de incrementar 
la tracción o disminuirla si la pendiente es negativa. Este aumento o disminución 
de la potencia está dado en 20lb/ton de peso por cada 1% de pendiente. 
 
Tiempo de ciclo: Es el tiempo que necesita un equipo para realizar una actividad 
completa. 
 
Productividad real o efectiva: Es la producción teórica del equipo multiplicado 
por el factor tiempo y el factor de operación. 
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3.1.2 Equipo a utilizar. 
 
La maquinaria que se utilizará para la ejecución de este proyecto fue seleccionada 
según la experiencia de la  alcaldía la cual brindó la siguiente lista e información 
del equipo disponibles para este tipo de construcción: 
 
 Camión Volquete DT 466E (International). 
 Tractor D7R LGP y D6 (Caterpillar). 
 Excavadora 318B L (Caterpillar). 
 Cargador frontal 928G (Caterpillar). 
 Motoniveladora 120H (Caterpillar). 
 Vibrocompactadora de rodillo CS 533D (Caterpillar). 
 Cisterna de 3000gln. 
 Trompo (mezcladora) con capacidad de 1.5 bolsas de cemento. 
 Apisonador (placa vibratoria) de 6HP. 
 
Cabe señalar que la alcaldía dispone del operador de cada máquina. Entre las 









 Mangueras para nivelar 
 Entre otras. 
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3.1.3 Cálculos 
Tanto los volúmenes de corte como de relleno se obtuvieron mediante el programa 
Autodesk Land Desktop 2,009. 
 
Maquinaria Para Corte, Relleno Y Conformación. 
1. Descapote 
Longitud Total = 999.237 ml 
Ancho = 9.340 
Área a limpiar = 999.237 x 9.34 = 9,332.874 m² 
Equipo a utilizar  
Motoniveladora 120H con 5 vástagos 
Producción = 1200 m²/h 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
9,332.874𝑚²
1200𝑚²/ℎ
= 7.777ℎ  
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑐𝑖ó𝑛 =  
7.777ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 0.972 𝑑𝑖𝑎 
  
2. Acoplar  Material de Corte. 
 
Equipo a utilizar 
Tractor D6 
Rendimiento = 112.5 m³/hi 
Volumen de corte = 4971.083 m³ 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
6,462.408 𝑚³
112.5𝑚³/ℎ
= 57.444ℎ ≈ 58 ℎ 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 max 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
58ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 7.250 𝑑𝑖𝑎𝑠 
                                            
i UNAN. Rendimiento de equipo pesado. 
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3. Carga de material sobrante de corte. 
 
Equipo a utilizar:  
Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G (Ver Manual Caterpillar pág. 13-
3,18). 
Capacidad nominal del cucharón: 2.2 m3. 
Altura máxima de descarga: 2.84 m 
Tiempo de ciclo hidráulico: 
 Levantamiento   6.1 seg 
 Descarga    1.2 seg 
 Descenso libre   2.8 seg 
 Total     10.1seg 
 
Tiempo de ciclo básico: 
 Tiempo promedio  +0.45 
 Material mezclados  +0.02 
 Apilado por topadora +0.01 
 Mismo propietario   -0.04 
 Operación intermitente +0.04 
 Punto de carga pequeño +0.04    . 
 Tiempo total de ciclo  0.52 min 
 
 
         Ciclos por hora=
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
0.52 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 115 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
 
Material sobrante = 4,971.083 − 2,726.564 = 2,244.52 ∗ 1.3 = 2,917.87 
No. de ciclos requeridos =
2,917.87
2.2
= 1,326 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
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4. Trasporte de material sobrante. 
 
Equipo a utilizar:  
Camión Volquete DT 466E. 
Capacidad: A ras = 12 m3   Colmado = 13.7 m3. 
Distancia de acarreo: 2.0Km hacia el vertedero +
500
1000
= 2.5 𝑘𝑚 
 Velocidad Máxima de cargado = 56 KPH 









m ciclo  
Tiempo de carga = (0.52min/ )(7 ) 3.64minciclos ciclos  
Tiempo fijo descrito = 0.8 min (maniobras) 
Tiempo de descarga = 1min 
Velocidades medias: 
V ida = 30KPH 
V reg = 50KPH 
Tiempo de viaje  








 Tiempo de viaje = 4.8 + 3 = 7.8min. 
Tiempo de ciclo = 3.64 + 0.8 + 1 + 𝑇𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 = 5.44 + 𝑇𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒. 
Tiempo de ciclo = 5.44+7.8=13.24 
 






 Número de viajes requeridos =
2,197.87 𝑚3
13.7 𝑚3/𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
= 213 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
 Número de viajes por camión =
213𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
4𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 53 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
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= 11.69 ℎ/𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
Duración de posesión = 
11.69 ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 1.46 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
 
 
5. Conformación del bombeo sobre la sub-rasante. 
 
Equipo a utilizar  
Motoniveladora 120 H 
Hoja estándar = 3.66m de largo 
Velocidad de operación = 4kmph = 4000 m/h 
Angulo de vertedera de trabajo = 30º 
Longitud efectiva de la hoja (Lc) = 3.17 m 
Eficiencia = 0.80 
Altura de corte según bombeo = 9.9 




Producción = 187.5 m³/h 
Volumen del material cortado = 999.237*2(0.50*0.099*3.3) = 328.42 m³ 
 
Se estima que con 3 pasadas se logra un acabado uniforme en la 
conformación de ahí que N = 3. 
Se considera que la maquina retrocede c/50m a una velocidad promedio de 




= 0.167 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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Donde:  
V = velocidad de operación (km/h) 
Le = longitud efectiva de la hoja 
E = eficiencia de trabajo 
Entonces: 𝑅 = 4(3.17 − 0.60) ∗ 0.80 = 8.224 ∗ 1000 = 8,224𝑚2/ℎ 
El volumen será = 8,224m²/h * 0.495m = 407 m³/h 




= 3 ∗ (
328.429𝑚3
407𝑚³/ℎ ∗ 0.67
) + 0.167ℎ = 3.780 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 =  
3.780ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 0.473 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
 
6. Cargar material cortado durante la conformación. 
 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 ciclos, 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclos 








𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 max 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
2.0ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 0.25 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
7. Transporte de material cortado durante la conformación. 
 
Equipo a utilizar 
Camión Volquete 
Capacidad= 12 m³ 
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Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 13.18 min 
Vol. a transportar = 328.429*1.30 (abundado) = 426.958m³ 
 






= 117.236 min ≈ 1.954 ℎ 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 max  𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
1.954ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 0.244 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
Máquina para terraplén 
 
1. Explotación de banco de materiales. 
Área transversal de la base y sub-base = (9.340*0.20) = 1.868 m² 
Volumen compacto de material selecto = 1.868m²x999.237m = 1,866.575m³ 




Volumen de material selecto abundado = 1,866.575*1.30 = 2,426.548 m³ 
 
Se ha multiplicado por 1.30 debido al factor de abundamiento y se divide 
entre 2 ya que la base se conformara en dos capas de 10cm c/u la 
capacidad para compactar de la máquina es de 15cm por pasada. 
 
Equipo a utilizar 
Excavadora 
Capacidad del cucharon = 1.2 m³ 
Velocidad máx. de desplazamiento = 4.6 km/h  
Producción = 120 m³/h 
Tiempo de ciclo aproximado = 0.50 min 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
2,426.548𝑚³
120𝑚³/ℎ
= 20.221 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 





2. Transporte de material selecto. 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 5𝑘𝑚 +  
500𝑚
1000
= 5.50 𝑘𝑚 




= 10 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
Velocidad de ida = 30 km/h (cargado) 
Velocidad de regreso = 50 km/h (vacío) 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎 =  
5.50𝑘𝑚
30𝑘𝑚/ℎ
= 0.183 ℎ = 11𝑚𝑖𝑛 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =  
5.50𝑘𝑚
50𝑘𝑚/ℎ
= 0.11ℎ = 6.6𝑚𝑖𝑛 
 




Tiempo de maniobra = 1.5 min 
Tiempo de descarga = 1min 
Tiempo de ciclo del camión = 11+6.6+5+1.5+1 = 25 minutos 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
25𝑚𝑖𝑛
5𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛
= 5 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 =  
2,426.548𝑚³𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜
12𝑚³
= 202.21 ≈ 203 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 




Tiempo transporte material = (41viajes/camión) * (25 min/viaje) =1,025min/camión. 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
17.10 ℎ
8ℎ/𝑑
= 2.5 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
3. Tendido y humectación de material selecto. 
 
Equipo a utilizar. 
Motoniveladora 120H 
Espesor de la capa (e) = 15 cm compactados 
Velocidad de operación (V) = 4 km/h 
Producción = 187.5 m³ 
Eficiencia (E) = 0.75 
 
Número de pasadas a lo ancho de la base: 
 






= 3.683 ≈ 4 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
Tiempo de pasadas 
Para tender el material = 4 pasadas 
Para homogenizar        = 8 pasadas 
Para conformar             = 4 pasadas  
Total                              = 16 pasadas 
 
Tiempo de retroceso  
𝑇𝑟 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟
𝑉




∗ 16 = 3.997ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Material a tender y a humectar 
Para base = 9.34 * 0.20 * 999.237 * 1.3 = 2,426.547 m³ 
Para esta máquina se considera un factor de tiempo efectivo de 40 min/h es 
decir 40/60 = 0.67 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑒 ∗ 𝐸
𝑁
=  
4000𝑚/ℎ ∗ 9.34 ∗ 0.10 ∗ 0.75
16 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑠
= 175.125𝑚³/ℎ 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
2,426.547𝑚³
175.125𝑚³/ℎ ∗ 0.67
+ 3.997ℎ = 24.628 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
24.628ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 3.078 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
4. Compactación de la capa de base espesor total 20cm. 
 
Equipo a utilizar 
Compactador vibratorio C5533D 
Ancho de tambor = 2.13 m 
Espesor de la capa (e) = 10 cm 
Velocidad de operación = 5 km/h 
Eficiencia (E) = 0.75 
Traslape o superposición = 15 cm 
 
Para alcanzar un grado de compactación del 95% Proctor Estándar se 
requiere de 6 pasadas sobre la misma banda (N=6) 
 
Ancho de compactación por pasada (A) = 2.13m-0.15 = 1.98 m 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
1.98 ∗ 5000 ∗ 0.1
6
∗ 0.75 = 123.75𝑚³𝑐/ℎ 
𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
9.34 ∗ 0.10 ∗ 999.237 ∗ 1.3
123.75𝑚³/ℎ
= 9.804 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 =  
9.34
1.98
= 4.717 ≈ 5 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
 
Duración total de compactación = 5 * 9.804 = 49.020 horas 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
49.020ℎ
8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 6.128 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio .185 | P á g i n a  
 
Se multiplica por 2 por que se necesitan compactar los otros 10cm ∴12.255 
días 
 
Nota: las horas de la cisterna para humectar el material de la base y sub-base a 
compactar es igual a las horas de la motoniveladora.
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar;  Br. Adela Osorio     .186 | P á g i n a  
 




ACTIVIDAD EQUIPO CANTIDAD 
DURACION 
Horas Días 
Descapote Motoniveladora 120H 1 7.777 0.972 
Humectación Cisterna 1 7.777 0.972 
Acopio material corte Tractor D6 1 58 7.250 
Carga de material sobrante Cargador frontal 1 11.53 1.44 
Transporte de material sobrante Camión Volquete DT 466E 4 11.69 1.46 
Conformación. Bombeo Motoniveladora 120H 1 3.780 0.473 
Carga mat. Conformación Cargador frontal 1 2 0.25 
Humectación conformación Cisterna 1 3.780 0.473 
Transporte de mat.sobrante. Conformación Camión Volquete DT 466E 4 1.954 0.244 
Explotación Banco de materiales Excavadora 1 20 2.5 
Transporte de material selecto Camión Volquete DT 466E 5 20 2.5 
Tendido material selecto Motoniveladora 120H 1 24.628 3.078 
Humectación de material selecto Cisterna 1 24.628 3.078 
Compactación de base Compactadora 1 98.040 12.255 
Total de días  36.945 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar; Br.  Adela Osorio.                                           187 | P á g i n a  
 
CAPITULO IV 
PLANEACION Y PRESUPUESTO 
 
Las actividades de planeación y presupuesto están entrelazadas, no se pueden 
delimitar como dos etapas diferentes, antes y después del presupuesto se dan 
actividades de programación. La programación implica la anticipación de cómo se 
ejecutará una obra, involucra la formulación de un plan de acción para la ejecución 
y definición de los recursos necesarios para lograrlo en tiempo, costo y calidad 
acorde a especificaciones previas. 
 
Las actividades de que consta un programa de obras son todas las necesarias 
para su realización, no solamente las de tipo constructivo, involucra actividades 
como instalaciones de oficinas, bodegas, champas, así como las relativas a 
terminación y entrega de la obra. 
 
En cada actividad se debe seleccionar adecuadamente la unidad de medida, de 
ello dependerá que la función de programación cumpla su objetivo en la etapa del 
control, para efecto de comparar lo programado contra lo ejecutado. Así mismo, es 
de igual importancia la cantidad programada para cada actividad, en el caso de las 
actividades relativas a la ejecución de obras se obtiene directamente de los 
planos, a esta actividad se le conoce como cuantificación. Posteriormente, en la 
etapa de la ejecución y control de la obra, se obtendrán las actividades reales 
directamente de lo ejecutado en obra mediante la actividad que se denomina 
medición o cubicación. 
 
Para efecto de tener un programa de la ejecución de la obra lo más apegado a la 
realidad, aparte de contar con todos los elementos del proyecto, es importante 
tener el presupuesto definitivo de la obra misma que se verá más adelante. 
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4.1  PROCESO DE PLANEACIÓN 
 
La planeación no es una etapa independiente, es decir, no se puede hablar de un 
antes y un después al proceso de planificación puesto que según avance el 
proyecto será necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc.  
 
Durante la ejecución del proyecto, la planeación permite la revisión sistemática de 
situaciones actuales de forma que pueden concederse tolerancias en cuanto a los 
efectos de incertidumbres en la planeación original, a la vez que permite llevar a 
cabo una reevaluación de incertidumbres futuras y las medidas iniciadas como 
remedio para las operaciones que requieren corrección o aceleración. 
 
Muchas de las grandes empresas elaboran la programación de los proyectos 
mediante el uso de software, sin embargo esto no significa que dicha planeación 
se halla elaborado en forma eficiente ya que ciertos datos digitados requieren de 
cálculos manuales, un ejemplo adecuado son las normas de rendimiento horarias. 
 
4.1.1 Técnicas de programación. 
 
Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las tareas a realizar dentro 
del proyecto definiendo la duración y el orden de ejecución de las mismas, 
mientras que las técnicas de programación tratan de ordenar las actividades de 
forma que se pueden identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, 
determinando el calendario o los instantes de tiempo en que debe realizarse cada 
una. La programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y respetar 
las restricciones existentes (recursos, costos, cargas de trabajo, etc.) 
La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, los instantes 
de inicio y terminación de cada actividad. Algunas actividades pueden tener 
holgura y otras no (actividades críticas). 
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Diagrama de Gantt. 
Muestra las fechas de comienzo y finalización de las actividades y las duraciones 
estimadas. 
El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un 
proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizarse y en las 
columnas la escala de tiempos que se está manejando, mientras la duración y 
situación en el tiempo de cada actividad se representa mediante una línea 
dibujada en el lugar correspondiente. 
 
Camino o ruta crítica. 
El camino crítico en un proyecto es la sucesión de actividades que dan lugar al 
máximo tiempo acumulativo. Determina el tiempo más corto que se puede tardar 
en hacer el proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios.  
 
Actividades críticas. 
Una actividad es crítica cuando no se puede cambiar sus instantes de comienzo y 
finalización sin modificar la duración total del proyecto. La concatenación de 
actividades críticas es el camino crítico. En una actividad crítica la fecha más 
temprana de inicio coincide con la más tardía de comienzo. La holgura para estas 
actividades es cero. 
 
Microsoft Project 2010 
Es un programa para planear tareas que facilita el seguimiento de las escalas de 
tiempo de los proyectos y la generación de los gráficos correspondientes. 
 
Este programa se utilizará en este trabajo con el fin agilizar el procedimiento de 
planeación del proyecto en estudio y que el lector pueda observar las actividades 
críticas que componen este proyecto, además, le pueda dar un seguimiento. 
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4.1.2 Cálculo de materiales 
 
A continuación se muestran los cálculos de la cantidad de materiales que se van a 
utilizar para este proyecto. 
 
1. Medio adoquines 
Se usaran adoquines de 0.10x0.20m para el eje central y ambos borde de 
la calzada. Se utilizaran 104 unidades por cada 10ml considerando ambos 
borde de la calzada y los que se utilizan para la línea central. 
Longitud = 1000m  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 =  
104(1000)
10
= 10,400 + 5%(𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 = 10,400 + 520 = 10,920 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 
2. Adoquines 
Para 1m² se utilizan la cantidad de 20 adoquines 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 = 2(2.92)(1000) =  5,840𝑚² 
𝐴𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 = (20)(5840) − 
10,920 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
2
= 111,340 + 5%(𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜) 
𝐴𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 = 111,340 + 5567 = 116,907 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 
3. Concreto 
El concreto que se utilizara para esta obra tendrá la proporción 1:2:3 con 
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3.1  Cuneta. 
La cuneta que se colocara es igual en ambos lados de la calzada. 
  Fig. 4.1: Dimensión de cuneta 
 
𝐴 = (0.15 ∗ 0.30) + (0.15 ∗ 0.55) = 0.1275𝑚² 
𝑉 = 0.1275𝑚² ∗ 1000𝑚𝑙 = 127.5𝑚³ 





Cemento: 9*255 = 2,295 + 10%Desp =2,525 bolsas 
Arena: 0.555*255 = 141.52 + 30%Desp =183.98m³  
Grava: 0.84*255 = 214.2 + 15%Desp = 246.33 m³ 
 
3.2  Viga Longitudinal. 
Longitud = 2 * 1000 = 2000m 
Sección de viga = 0.075 * 0.15 = 0.01125m² 
Volumen de concreto = 0.01125 * 2000m = 22.50³ 
 
Cemento: 9*22.50 = 202.5 + 10%Desp =223 bolsas 
Arena: 0.555*22.50 = 12.49 + 30%Desp =16.24m³  
Grava: 0.84*22.50 = 18.9 + 15%Desp = 21.74m³ 
 
3.2 Vigas Transversales. 
Long de las vigas = 5.84m 
Sección de vigas = 0.15 * 0.20 = 0.03m² 
Vol. de concreto para una viga = 5.84m * 0.03m² = 0.1752m³ 
Cantidad de vigas transversales = 10 
Vol. de concreto = (0.1752 * 10) = 1.752m³ 
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Cemento: 9*1.752 = 15.77 + 10%Desp =18 bolsas 
Arena: 0.555*1.752 = 0.97 + 30%Desp =1.26m³  
Grava: 0.84*1.752 = 1.47 + 15%Desp = 1.69m³ 
 
3.3  Vados  
Sección transversal = (espesor) (ancho) =  0.15 * 3 =0.45m² 
Longitud = 5.84m 
Cantidad de vados = 3 
 
Vol. de concreto = 0.45m² * 5.84m * 3 = 7.884m³ 
Cemento: 9*7.884 = 70.956 + 10%Desp =78 bolsas 
Arena: 0.555*7.884 = 4.376 + 30%Desp =5.69m³  
Grava: 0.84*7.884 = 6.623 + 15%Desp = 7.62m³ 
 
3.4  Anden 
Ancho = 1.20m 
Longitud = 2(1000) = 2000m 
Espesor 7.5 cm para todos los tramos 
Vol. de concreto = 0.07 * 1.20 * 2000 = 180m³ 
 
Cemento: 9*180 = 1,620 + 10%Desp =1,782 bolsas 
Arena: 0.555*180 = 99.90 + 30%Desp =129.87m³  
Grava: 0.84*180 = 151.20 + 15%Desp = 173.88m³ 
 
Volumen total de concreto = 467.138 m³ 
Cemento: 4,626 bolsas 
Arena:         337.04 m³ 
Grava:         451.25 m³ 
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4. Acero #3 
 
4.1  Viga Longitudinal 
Se usara una varilla de refuerzo #3 a lo largo de toda la viga, 
traslapando 0.30 m. 
 
L = 2000m 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  
2000
6 − 0.30
= 351 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
 
4.2  Viga Transversal 
L = 5.84*10 = 58.4m 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  
58.4
6 − 0.30
= 11 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
 
4.3  Vados 
Se armara una malla (parrilla) con las siguientes dimensiones: 
Var. #3 @ 0.20m A/D 
Largo = 5.84m 
Ancho = 3m 
Nº de vados = 3 










Longitud = 5.84 (15) + 3(29) = 174.6 m 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 3 (
174.6
6
) = 87 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 #3 =  (
351 + 11 + 87
13
) = 34.538𝑞𝑞 + 3%𝐷𝑒𝑠𝑝 
 
Total Acero #3 = 35.574qq 
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5. Alambre de amarre 
 
𝐴𝐴 = 5%(𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 #3 𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠) 
𝐴𝐴 = 0.05 (
87
13
) (100) = 34𝑙𝑏𝑠 + 30% 𝐷𝑒𝑠𝑝 
 
 Alambre de amarre = 44.20 lbs 
6. Mortero para repello. 
Este mortero se utilizara para repellar la cuneta. 
Se usara arena (colada en malla 8x8) 
Espesor de repello = 1 cm 
 
Área total a repellar = (0.40+0.15+0.30)*1000 =850 m² *2 =1,700 m²  
 
Volumen = 1,700 * 0.010 = 17m³ + 7%Desp = 18.19 m³ 
 
Según proporción 1:3 
Cemento: 8*18.19= 146 bolsas 
Arena: 0.82*18.19 = 14.92 m³ 
 
7. Arena 
7.1  Para conformar la cama de arena 
Espesor de cama = 5cm, por lo tanto se requiere de 0.05 m³/m² 
Arena = (0.05m³/m²)*(5,840m²) = 292m³ + 30%Desp = 379.6 m³ 
 
7.2  Para sello de adoquín 
Se necesitan 0.0035 m³/m² 
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8. Madera 
8.1  Reglas 1”x3”x6vrs 
Para formaletas de vados y anden 
Cantidad = 10 por tramo a cada 100 metros, serian de 10 tramos de 
100m  
Total = 10*10 = 100 + 20% = 120 piezas 
 
8.2  Reglas de 1”x2”x6vrs 
Para niveletas u otros 
Cantidad = 6 x cada 100m 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6 (
1000
100
) = 60 + 20% = 72 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 
 
8.3 Tablas de 1”x14”x6vrs 
6vrs = 5.042m 
Si trabajamos en tramos de 100 m 
𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 =
100
5.042
= 19.84 = 20 ∗ 2 = 40 + 10% = 44 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 
Cantidad total = 10 *44 = 440 tablas 
Factor de uso = 3 
Tablas de 1”x14”x6vrs                           Tablas de 1”x6”x6vrs 
Nº tablas = 440/3 = 147 tablas              Nº tablas = 440/3 = 147 tablas  
Tabla de 1”x8”x6vrs 
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9. Clavos  
9.1 Para formaleta de cuneta 
 
Fig. 4.2: Formaleta 
 
3 reglas a cada 5 cm 
2 clavos por regla = 6 
14 clavos x 2 = 28 
     28+6 = 34 x2 = 68 clavos@ 20 m                                      
50 tramos de 20m entonces  50 x 68 = 3400 clavos 
1 libra de 1 ½” trae 315 clavos            
10.79 lbs +30%Desp = 14lbs 
 
9.2  Clavos para niveletas 
48 clavos por 20m para niveletas 
Total = 48 * 50 = 2,400 clavos + 30% Desp = 3,120 clavos 
1lbs  trae 315 clavos    
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Resumen de cantidad de materiales. 
Tabla 4.1: Resumen de la cantidad de materiales. 
              Longitud = 1000ml                           Ancho de calzada = 5.84m                                          
Materiales  U/M Cantidad 
Medio adoquines U 10,920 
Adoquines U 116,907 
Reglas 1”x2”x6 vrs U  72 
Reglas 1”x3”x6 vrs U  240 
Cuartones  2”x2”x6 vrs U  120 
Clavos  1 ½ “ Libras  10 
Cuneta m 2000 
Clavos  1 ½ “ Libras 14 
Tabla 1”x6”x6vrs U  147 
Tabla 1”x8”x6vrs U  147 
Tabla 1”x14”x6vrs U  147 
Concreto 1:2:3 m³ 255 
Cemento bolsas 2,525 
Arena m³ 183.98 
Grava  m³ 246.33 
Mortero 1:3 m³ 18.19 
Cemento  bolsas 146 
Arena  m³ 14.92 
Viga Longitudinal m 2000 
Concreto 1:2:3 m³ 22.50 
Cemento  bolsas 223 
Arena  m³ 16.24 
Grava  m³ 21.74 
Acero #3 qq 27.81 
Fuente: Propia 
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Tabla 4.1: Resumen de la cantidad de materiales. Continuación 
              Longitud = 1000ml                           Ancho de calzada = 5.84m                                          
Materiales  U/M Cantidad 
Vigas Transversales  m 58.40 
Concreto 1:2:3 m³ 1.75 
Cemento  bolsas 18 
Arena  m³ 1.26 
Grava  m³ 1.69 
Acero #3 qq 1.99 
 Vados  m²  52.56 
 Concreto 1:2:3 m³ 7.88 
 Cemento  bolsas 78 
 Arena  m³ 5.69 
 Grava  m³ 7.62 
 Acero #3 qq 6.89 
 Alambre de amarre  Libras  44.20 
 Anden  m² 2400 
 Concreto 1:2:3 m³ 180 
 Cemento  bolsas 1,782 
 Arena  m³ 129.87 
 Grava  m³ 173.88 
 Arena m³ 406.17 
 Cama de arena  m³ 379.60 
Sello de adoquín  m³ 26.57 
Totales de cemento, arena, grava y acero 
Cemento  bolsas 4,626 
Arena  m³ 716.64 
Grava  m³ 451.26 
Acero #3 qq 36.69 
Fuente: Propia 
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4.1.3 Actividades que componen cada etapa del proyecto. 
 
En este proyecto se ha considerado la siguiente estructura de actividades para la 
elaboración del presupuesto  y de la planeación: 
 
DESCIPCIÓN DE ACTIVIDAD   UNIDAD DE MEDIDA   
I.- PRELIMINARES 
 1.- Obras temporales (Champa)    M² 
 2.- Trazo y nivelación     GLB 
      
II.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
 1.- De equipo       GLB 
 
III.- MOVIMIENTO DE TIERRA 
 1.- Descapote       M² 
 2.- Acopio de mat.de corte              M³ 
3.- Carga de material sobrante de corte              M³ 
 4.- Transporte de material sobrante          M³ 
 5.- Conformación del bombeo     M³ 
6.- Cargar mat. Cortado durante la C.              M³ 
 7.- Transporte de mat. Cortado durante la C.  M³ 
8.- Explotación del banco de materiales   M³ 
9.- Transporte de material selecto            M³ 
10.- Tendido y Humectación  de material.        M³ 
11.- Comp. de la capa de sub-rasante               M³ 
12.- Comp. De la 1ͣ  base y la 2ͣ capa de base.  M³ 
 
IV.- CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO 
 1.- Bordillo                                    ML 
 2.- Cuneta de concreto                  ML 
 3.- Andén de concreto               M² 
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V.- CARPETA DE RODAMIENTO 
 1.- Capa de arena                M² 
2.- Adoquinado                 M² 
 3.- Viga transversal                ML 
4.- Viga de remate                 ML      
 
VI.- OBRAS DE DRENAJE 
 1.- Vado de concreto     M² 
 
VII.- SEÑALIZACIÓN  
 1.- Señales de reglamentación    U 
 2.- Señales de prevención     U 
 3.- Señales viales permanentes    U 
 
VIII.- LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 
 1.- Limpieza final      GLB 





En base a las cantidades de obras obtenidas a partir de cada uno de los diseños 
realizados, se muestra el cálculo de las duraciones para cada actividad que se 
realizara en este proyecto. 
 
Así también en otra tabla las duraciones que presentan las máquinas que se 
utilizarán para el movimiento de tierra. 
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4.1.4.1 Cálculo de las duraciones de las actividades que serán 
realizadas por obreros. 






            (4.1) 
Tabla 4.2: Duración de las actividades realizadas por los obreros 
 
Nº Descripción U/M NRH 8 Horas Cantidad Fuerza Días 
I Preliminares       
1 Champa m² 0.80 6.40 20 3 ayudantes 1.04 
3 Niveletas U  1.14 9.12 167 1of y 2ayu 6.10 
IV Cuneta, Anden y Bordillo       
1 Bordillo  ml 13.54 108.35 2000 3 ayudantes 6.15 
2 Cuneta       
 Colocar formaleta, llena de C ml 0.87 6.96 2000 2of y 3ayu  57.47 
 Acarreo de cemento  U  31.25 250 2,357 3 ayudantes 3.14 
 Acarreo de arena m³ 1 8 175.50 3 ayudantes 7.31 
 Acarreo de grava  m³ 0.63 5 217.35 3 ayudantes 14.49 
 Repello  m³ 0.40 3.20 16.05 2 ayudantes 2.51 
3 Andén m² 7.50 60 2400 2of y 3ayu 8.00 
V Carpeta de rodamiento       
1 Colchón de arena m² 24.82 198.56 5,840 4 ayudantes 7.35 
2 Adoquinado vía recta  m² 3.16 25.28 2,698 2of y 3ayu 21.00 
 Adoquinado en curvas m² 2.39 19.12 3,143 2of y 3ayu 32.88 
3 Vigas transversales ml 3.81 30.48 70.66 1of y 1ayu 1.16 
 Acarrear varillas  U  26.25 210 12.10 1 ayudante 0.06 
 
Alistar, armar y colocar 
varilla 
kg 8.64 69.12 39.57 1 oficial 0.57 
4 Vigas longitudinales  ml 0.48 3.81 2000 2of y 3ayu 13.12 
 Acarrear varillas  U  26.25 210 193.60 2 ayudantes 0.46 
 
Alistar, armar y colocar 
varilla 
kg 8.64 69.12 1,120 1of y 2ayu 5.4 
VI Obras de drenaje       
1 Vados  m² 2.04 16.32 38.56 1of u 1ayu 1.18 
 Armadura  qq 0.19 1.52 9.90 2of y 3ayu 1.30 
 Acarrear varillas  U  26.25 210 128.70 2 ayudantes 0.61 
VII Señalización        
1 Todas GLB -- -- 1.00 2of y 4ayu 2.00 
VIII Limpieza y Entrega        
1 Limpieza m² 8.42 75.78 6,640 10 ayudantes 9.86 
2 Entrega y Detalle Día  1.00 9.00 -- -- 2.00 
        
Total                                                                                                                                     205 días  
Fuente: Propia 
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4.1.4.2 Duración del equipo utilizado en la etapa movimiento de tierra. 
 




Luego de obtener las duraciones de cada actividades mediante las normas de 
rendimiento horarias se procedió a elaborar el diagrama de Gantt mediante el 
programa Microsoft Office Project Professional 2,010. Una vez establecidas las 
secuencias de actividades se obtuvieron las siguientes duraciones: 





1 7.777 0.972 
Humectación Cisterna 1 7.777 0.972 
Acopio material corte Tractor D6 1 58 7.250 
Carga de material sobrante Cargador frontal 1 11.53 1.44 




4 11.69 1.46 
Conformación. Bombeo Motoniveladora 
120H 
1 3.780 0.473 
Carga mat. Conformación Cargador frontal 1 2 0.25 
Humectación conformación Cisterna 1 3.780 0.473 




4 1.954 0.244 
Explotación Banco de 
materiales 
Excavadora 1 20 2.5 




5 20 2.5 
Tendido material selecto Motoniveladora 
120H 
1 24.628 3.078 
Humectación de material 
selecto 
Cisterna 1 24.628 3.078 
Compactación de base Compactadora 1 98.040 12.255 
Total de días  36.945 
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Duración Actividad Nomenclatura Antes Durante Después 
7 Preliminares 1 --- 1 2 
1 Movilización y desmovilización  2 1 2 3 
37 Movimiento de tierra 3 2 3 4, 5, 6 
84 Construcción de cuneta 4 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 
6 Construcción de bordillo 5 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 
8 Construcción de anden  6 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 
54 Carpeta de rodamiento (Adoquinado) 7 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 
7 Cama de arena 8 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 
2 Vigas transversales 9 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 
19 Vigas longitudinales 10 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 
3 Obras de drenaje (vado de concreto) 11 7, 8, 9, 10 11 12 
2 Señalización  12 11 12 13 
12 Limpieza y entrega final 13 12 13 --- 
Total 200 días 
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Dentro de la construcción, el control de la presupuesto  presenta particularidades 
propias en cada obra, en virtud de las características que diferencian este tipo de 
obras, al involucrar una serie de procesos y operaciones extensas, donde cada 
una implica métodos de construcción, equipos y maquinarias, mano de obra 
diferentes, al existir lugares de trabajo siempre diferentes, personal en la obra 
variados: profesionales, obreros calificados, obreros no calificados, cuyos costos 
por lo tanto son variables y difíciles de controlar. 
 
Cada obra en particular requiere ser cuidadosamente estudiada y analizada desde 
todos los puntos de vistas: Normas específicas institucionales, métodos 
constructivos a utilizar, disponibilidad de recursos financieros, materiales y mano 
de obra, modalidad de contratación, fluctuaciones en el mercado, tiempos de 
ejecución, pliego de bases del concurso, ajuste de precios, etc. 
 
Por lo anterior elaborar un presupuesto de obra representa una gran 
responsabilidad por el riesgo que involucra.  
 
La información que se maneje debe ser veraz y oportuna y, en la mayoría de los 
casos, debe integrarse en el menor tiempo posible en virtud de la proximidad de la 
obra y la variabilidad de los costos. 
 
El presupuesto debe incluir el análisis del costo de cada elemento que interviene 
en la construcción de la obra. Presupone el precio de la obra en determinadas 
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4.2.1 Elemento del presupuesto 
 
Todo presupuesto de obra está formado por una serie de partidas o capítulos, que 
agrupan un concepto de obra o actividades, formuladas con una secuencia lógica 
y conveniente, desde el punto de vista constructivo o para efectos de pago. 
 
Cada partida, como ya se anotó está conformada por conceptos de obra, mismos 
que constituyen la parte más importante del presupuesto para fines de medición y 
pago, y en algunos casos, dependiendo de la integración de los conceptos, para 
fines de programación de la ejecución de la obra a nivel de actividades. 
 
Así mismo, cada concepto de obra, está construido por un conjunto de 
componentes caracterizado por materiales de construcción y rendimiento 
humanos, que integran la operación de la unidad de obra mediante el uso de la 
herramienta o equipo requerido. 
 
4.2.2 Elaboración del presupuesto 
 
Para elaborar un presupuesto se requiere determinar todos los conceptos que 
intervienen en una obra. Para ello es necesario conocer el trabajo a realizar, 
estudiando los planos arquitectónicos, estructurales, y de instalaciones. 
 
Debe verificarse que se contemplen todos los conceptos con las características y 
cualidades deseadas, previamente definidas en las especificaciones técnicas. 
 
4.2.2.1 Factores determinantes en la elaboración del presupuesto 
 
 Ubicación 
 Tipo de suelo 
 Materiales de acabados 
 Métodos constructivos 
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 Especificaciones técnicas de la obra 
 Fecha de inicio y terminación de la obra 
 Programa general de la obra por etapas 
 Condiciones de contratación de la obra 
 Disponibilidad de maquinaria (propia, renta o compra) 
 Disponibilidad de materiales en la región 
 Disponibilidad de mano de obra especializada y su rendimiento 
 
4.2.2.2 Etapas de elaboración de presupuesto 
 
1. Con base a los planos se determinan las partidas y se elaboran los 
catálogos de conceptos que intervienen en la obra. 
 
2. Se procede a realizar la cuantificación por concepto de trabajo 
 
3. Una vez conocida la cuantificación por concepto de trabajo, se procede a 
cuantificar los materiales a utilizarse en cada concepto y en la calidad 
especificada. 
 
4. Habiendo definido la relación de materiales y su cantidad se deberán 
investigar los precisos en el mercado de zona. 
 
5. Se formarán las cuadrillas de trabajo y su costo por jornada de mano de 
obra que intervienen en la ejecución de los trabajos. 
 
6. Una vez analizados los costos directos anteriores y conociendo los costos 
indirectos de operación que intervienen durante el proceso de la obra se 
procede a formar los precios unitarios de cada concepto de trabajo. 
 
7. Con los análisis de precios unitarios, aplicados a los volúmenes a ejecutar, 
se obtiene el presupuesto de la obra. 
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4.2.3 Precio unitario 
 
Es la remuneración o pago total que debe cubrirse por cada unidad de concepto 
de trabajo terminado, ejecutado conforme a las especificaciones técnicas de 
construcción correspondiente. 
 
Cada precio unitario está integrado por Costos Directos y Costos Indirectos. 
Constituye el precio de cada concepto de obra. Para obtenerlo se analizan sus 
componentes: Los materiales, mano de obra, herramientas y equipos (costos 
directos), además de los gastos por administración de oficinas, impuestos y 
utilidad (costos Indirectos). 
 
Un precio unitario está formado por todos aquellos componentes que, en su 
debida proporción, son requeridos para integrar una unidad de medida de un 
elemento de la obra, por ejemplo al analizar un precio unitario de un muro de 
determinadas características se encuentra que está integrado de una serie de 
componentes como, paredes, concreto, mano de obra y herramientas requeridas 
para construirlo, en su debida proporción para formar un metro cuadrado de muro, 
el cual constituye la unidad de medida que se utiliza en este caso. 
 
Los contratistas y empresas constructoras manejan determinados tipos de precios 
unitarios dependiendo de la clase de obra que construyan. 
 
 El análisis y principalmente la actualización de estos precios unitarios representan 
para cualquier compañía una tarea tediosa, por la precisión de sus resultados, y 
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4.2.4 Costo directo 
 
Es el conjunto de erogaciones que tienen aplicación en un producto determinado. 
Está compuesto por la suma de los gastos de: materiales, mano de obra, equipos 
y herramientas. 
 
La integración del costo de materiales en un precio unitario o en un presupuesto 
implica considerar su valor dependiendo del tiempo y lugar de su adquisición. Por 
ello se deben analizar los posibles elementos que lo integrarán ya puesto en obra. 
 
Factores que afectan el costo de un material: 




 Maniobra de carga y descarga 
 Mermas y desperdicios 
 
El precio de lista del proveedor más los gastos de los factores ya descritos 
conformarán el costo del material puesto en obra, y será el que se considere para 
los efectos del presupuesto. 
 
A fin de contar con un costo lo más aproximado, tomando en cuenta los aspectos 
de tiempo, lugar de la obra, secuencias y procesos constructivos, se recomienda 
algunas consideraciones importantes para tal efecto: 
 
 Considerar el tiempo de adquisición y de su utilización. 
 Realizar una investigación de mercado considerando el lugar de la obra. 
 Considerar tipo de comunicación en la región. 
 Analizar las condiciones de las vías de comunicación, distancias y medios 
de transporte de carga. 
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 Analizar la conveniencia de asegurar el material dependiendo de su costo, 
tipo, volumen, distancia para su transportación y condiciones generales de 
la región. 
 Certificar que el tipo de material que se adquiere es el requerido mediante 
las especificaciones técnicas. 
 Certificar la cantidad de material requerido, verificando los planos, croquis 
auxiliares y cálculo de desperdicios, etc. 
 Establecer un control de existencias y salidas de material en bodega 
 Considerar materiales auxiliares en la ejecución de algunos trabajos 
preparatorios de la obra. 
 
4.2.4.1 Costo de mano de obra 
 
Es el conjunto de erogaciones que son aplicadas al pago del salario de los 
trabajadores de la construcción, ya sea a nivel individual o por grupos o cuadrillas 
por concepto de la ejecución directa de un trabajo establecido. 
Este pago puede ser de dos tipos: 
 
 Pago de una jornada de trabajo a un precio previamente acordado, nunca 
menor al salario mínimo. 
 
 Destajo. Pago por la cantidad de obra realizada por cada trabajador o 
grupos de trabajadores a un precio unitario, previamente acordado. 
 
4.2.4.2 Costo de materiales 
 
La integración del costo de materiales en un precio unitario o en un presupuesto 
implica considerar su valor dependiendo del tiempo y lugar de su adquisición. Por 
ello se deben de analizar los posibles elementos que lo integrarán ya puesto en la 
obra. 
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Factores que afectan el costo de material: 
 Precio de proveedor 
 Almacenamiento 
 Maniobra de carga y descarga 
 Desperdicios 
 
El precio del proveedor más los gastos de los factores ya descritos conformarán el 
costo del material puesto en obra, y será el que se considere para efectos del 
presupuesto. 
 
4.2.4.3 Costo de herramientas y equipos 
 
Herramienta. Las erogaciones por concepto de la depreciación de la herramienta 
que se utiliza en una obra de construcción, se considera como un porcentaje de la 
mano de obra (3% en la mayoría de los casos), que equivale aproximadamente al 
desgaste que sufre por uso, dicho cargo es con el objeto de reponer la 
herramienta de referencia, ya sea por la empresa o por el trabajador que en 
muchos casos usa su propia herramienta. 
 
Este porcentaje es una costumbre que se ha generalizado para efectos de facilitar 
los cálculos de un análisis más extenso, de ninguna manera representa un costo 
real, toda vez que cada herramienta tiene un precio de adquisición distinto, así 
como una vida útil diferente. 
 
El Equipo y la maquinaria. En cualquier obra implica una erogación considerable 
cuantía, tanto para sus cargos intrínsecos como por lo que representa en el 
desarrollo de la obra.  
 
Un análisis incorrecto de sus costos o la no disponibilidad para efectuar el trabajo 
correspondiente, en el tiempo programado, puede representar un desequilibrio 
financiero en la obra. 
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Para efectos de integrar los cargos de la maquinaria al presupuesto se realiza un 
análisis detallado el costo por hora-maquinaria, mismo que consta de los 
siguientes elementos: 
 
 Cargos Fijos. Depreciación, inversión, seguro, almacén y mantenimiento 
 Cargos Por Consumo. Combustible, lubricantes y llantas 
 Cargos Por Operación. Salarios, horas efectivas de trabajo 
 
4.2.5 Costos indirectos 
 
Son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado y 
se considera como la suma de gastos técnicos administrativos necesarios para la 
correcta realización de cualquier proceso productivo.  
 
El costo indirecto se divide en tres grandes grupos, el costo indirecto de operación, 
el costo indirecto de cada una de las obras y los cargos adicionales. 
 
Costo Indirecto de Operación: Es la suma de gastos, que por su naturaleza, son 
aplicables a todas las obras efectuadas en un lapso determinado. 
 
Costo Indirecto de Obra: es la suma de todos los gastos, que por su naturaleza, 
son de aplicación a todos los conceptos de una obra especial. 
 
Cargos Adicionales: están integrados por imprevistos, financiamiento, utilidad, 
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4.2.5.1 Costos indirectos de operación 
 
Sugerimos dividir los gastos en los siguientes rubros enunciativos y de ninguna 
manera limitativos:  
 
1.  Gastos Técnicos Administrativos  
 Honorarios, sueldos y prestaciones  
 Servicios 
 
Estos gastos son los que representan la estructura ejecutiva, técnica 
administrativa y asesores. 
 
2. Alquileres y Depreciaciones  
 (Depreciaciones, mantenimiento y renta)  
 
Son aquellos gastos por concepto de bienes, muebles e inmuebles y de 
servicios necesarios para el buen desarrollo de las funciones técnicas, 
administrativas y de staff de la empresa. 
 
3. Obligaciones y Seguros  
 (Seguros, fianzas y mantenimiento) 
 
Son aquellos gastos obligatorios para la operación de la empresa y 
conveniente para la dilución y riesgo. 
 
 
4. Materiales de Consumo  
 (Gastos de oficina) 
 
Son aquellos gastos necesarios para el buen desempeño de las funciones, 
técnicas, administrativas y de staff de la empresa) 
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5. Capacitación y Promoción  
Entre los gastos de capacitación y promoción se puede mencionar los 
siguientes: cursos a obreros y a empleados, cursos de gastos de congresos 
a funcionarios, gastos de celebraciones de oficina, de honorarios 
extraordinarios basado en la productividad, atenciones a clientes, etc. 
 
6. Cargas impositivas 
En este inciso se deben de considerar aquellos impuestos que la ley obliga 
a incluir en el costo de la construcción y todas aquellas tazas por servicios 
que establecen tanto el Estado como las municipalidades. Se trata del 
impuesto general al valor (IGV), del impuesto a la renta (IR), de los 
impuestos municipales (IM), del impuesto por servicios profesionales, del 




Es indispensable precisar, que a cada nivel o etapa de un planteamiento 
económico, corresponde un imprevisto, deben confinarse a aquellas acciones que 
quedan bajo el control y responsabilidad del constructor y que la provisión por 
indeterminaciones debe considerarse contingencia previsible y manejarse fuera 
del imprevisto y de la suma alzada. 
 
Los tipos de imprevistos son: 
 
a) Naturales:  
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b) Económicos:  
Salarios oficiales de emergencia, cambios de jornadas oficiales de trabajo, 
cambio o implementación de nuevas prestaciones laborales y sociales, 
nuevas cargas impositivas y devaluaciones súbitas y no programada de la 
moneda. 
 
c) Humanas:  
Guerra, revoluciones, motines, golpes de estados, colisiones, incendios, 




Las utilidades son las ganancias obtenidas por las empresas o contratista, los 
parámetros aceptados oscilan del 10 al 20% de los costos directo de una obra 
municipal. 
 
A continuación se presenta el cálculo del presupuesto para el proyecto “Diseño 
de un kilometro de adoquinado para  accesar al Instituto de Excelencia 
Académica (IDEA)” 
 
El procedimiento del cálculo se realizó con ayuda del Manual de Presupuesto de Obras 
Municipales (INIFOM). 
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4.2.6 Cálculos del presupuesto 
 
ETAPA: 250 – PRELIMINARES 
Sub – Etapa: 01 – Limpieza inicial                      U/M                    M² 
  N.P.H                 9,340 
 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Limpieza m² 9,340 C$ 8.92 C$ 83,312.80 
Total C$ 83,312.80 
Costo Unitario  C$ 8.92 
 
Sub – Etapa: 02 – Trazo y Nivelación  U/M                    M² 
 N.P.H                 9,340 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Reglas 1”x2”x6vrs U 72 C$ 54.00 C$ 3,888.00 
Cuartones 2”x2”x6vrs U 120 C$ 108.00 C$ 12,960.00 
Nylon Rollos 6 C$ 40.00 C$ 240.00 
Clavos  1 ½ “ lbs 10 C$ 13.50 C$ 135.00 
Total C$ 17,223.00 
Costo Unitario C$ 1.84 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Reglas 1”x2”x6vrs U 72 C$ 2.50 C$ 180.00 
Cuartones 2”x2”x6vrs U 120 C$ 2.50 C$ 300.00 
Total C$ 480.00 
Costo Unitario C$ 0.05 
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Nivelación para adoquinado m² 9,340 C$ 1.46 C$ 13,636.40 
Hacer y colocar niveletas U 167 C$ 12.00 C$ 2,004.00 
Total C$ 15,640.40 
Costo Unitario C$ 1.67 
 
Resumen 
Materiales C$ 17,223.00 
Transporte C$ 480.00 
Mano de obra C$ 15,640.40 
Costo unitario total C$ 3.57 
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ETAPA: 260 – MOVIMIENTO DE TIERRA 
Sub – Etapa:  
 
1. Descapote                                                                                 U/M        m² 
                                                                                             N.P.H     9,332.87 
TCO = C$ 23.0964              Fecha: 08/02/2012 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  1 U$ 3.25 7.78 U$ 25.29 
Ayudante  1 U$ 0.96 7.78 U$ 7.47 
Total     U$ 32.76 
Costo unitario    U$ 0.004 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Motoniveladora 120H 1 U$ 50.00 7.78 U$ 389.00 
Total     U$ 389.00 
Costo unitario    U$ 0.04 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 32.76 C$ 756.64 
Equipo U$ 389.00 C$ 8,984.50 
Costo unitario total U$ 0.05 C$ 1.06 
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2. Acopio de Material                                                                    U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    6,462.41 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  1 U$ 3.25 58 U$ 188.50 
Ayudante  1 U$ 0.96 58 U$ 55.68 
Total     U$ 244.18 
Costo unitario    U$ 0.04 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Tractor D6 1 U$ 50.00 58 U$ 2,900.00 
Total     U$ 2,900.00 
Costo unitario    U$ 0.45 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 244.18 C$ 5,639.68 
Equipo U$ 2,900.00 C$ 66,979.56 
Costo unitario total U$ 0.49 C$ 11.25 
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3. Carga de material sobrante de corte                                       U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2,917.88 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  1 U$ 3.25 11.53 U$ 37.47 
Ayudante  1 U$ 0.96 11.53 U$ 11.07 
Total     U$ 48.54 
Costo unitario    U$ 0.02 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Tractor D6 1 U$ 65.00 11.53 U$ 749.45 
Total     U$ 749.45 
Costo unitario    U$ 0.26 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 37.47 C$ 865.42 
Equipo U$ 749.45 C$ 17,309.60 
Costo unitario total U$ 0.27 C$ 6.24 
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4. Transporte de material sobrante                                             U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2,917.88 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Conductor   4 U$ 2.50 11.69 U$ 29.23 
Total     U$ 29.23 
Costo unitario    U$ 0.01 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Camión Vol  DT-466E 4 U$ 45.00 11.69 U$ 526.05 
Total     U$ 526.05 
Costo unitario    U$ 0.18 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 29.23 C$ 675.11 
Equipo U$526.05 C$ 12,149.86 
Costo unitario total U$ 0.19 C$ 4.39 
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5. Conformación del bombeo sobre la sub – rasante               U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    328.43 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  2 U$ 3.25 3.78 U$ 24.57 
Ayudante  2 U$ 0.96 3.78 U$ 7.26 
Total     U$ 31.83 
Costo unitario    U$ 0.10 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Motoniveladora 120H 1 U$ 50.00 3.78 U$ 189.00 
Cisterna 1 U$ 25.00 3.78 U$ 94.50 
Total     U$ 283.50 
Costo unitario    U$ 0.86 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 31.83 C$ 735.16 
Equipo U$ 283.50 C$ 6,547.83 
Costo unitario total U$ 0.96 C$ 22.17 
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6. Cargar material cortado durante la conformación                U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    426.960 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operario  1 U$ 3.25 2.00 U$ 6.50 
Ayudante  1 U$ 0.96 2.00 U$ 1.92 
Total     U$ 8.42 
Costo unitario    U$ 0.02 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Cargador frontal 1 U$ 65.00 2.00 U$ 130.00 
Total     U$ 130.00 
Costo unitario    U$ 0.30 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 8.42 C$ 194.47 
Equipo U$ 130.00 C$ 3,002.53 
Costo unitario total U$ 0.32 C$ 7.39 
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7. Transporte de material cortado durante la conformación    U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    426.96 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Conductor   4 U$ 2.50 1.95 U$ 19.5 
Total     U$ 19.5 
Costo unitario    U$ 0.04 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Camión Vol  DT-466E 4 U$ 45.00 1.95 U$ 87.75 
Total     U$ 87.75 
Costo unitario    U$ 0.18 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 19.5 C$ 450.38 
Equipo U$ 87.75 C$ 2,026.71 
Costo unitario total U$ 0.22 C$ 4.99 
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Sub – Etapa: 7 
1. Explotación del banco de materiales con excavadora          U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2,426.55 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador   1 U$ 3.25 20 U$ 65.00 
Total     U$ 65.00 
Costo unitario    U$ 0.027 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Tractor 1 U$ 60.00 20 U$ 1,200.00 
Total     U$ 1,200.00 
Costo unitario    U$ 0.49 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Material selecto m³ 2,426.55 C$ 350.00 C$849,292.50 
Total C$849,292.50 
Costo Unitario C$ 350.00 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 65.00 C$ 1,501.27 
Equipo U$ 1,200.00 C$ 27,715.68 
Materiales U$ 36,771.64 C$ 849,292.50 
Costo unitario total U$ 15.68 C$ 362.15 
Total  U$ 38,036.64 C$ 878,509.45 
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2. Transporte de material selecto                                                U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2426.55 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Conductor   5 U$ 2.5 20 U$ 50.00 
Total     U$ 50.00 
Costo unitario    U$ 0.02 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Camión Vol  DT-466E  5 U$ 45.00 20 U$900.00 
Total     U$900.00 
Costo unitario    U$ 0.37 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 50.00 C$ 1,154.82 
Equipo U$ 900.00 C$ 20,786.76 
Costo unitario total U$ 0.39 C$ 9.00 
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3. Tendido y humectación de material selecto                          U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2,426.55 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  2 U$ 3.25 24.628 U$ 160.082 
Ayudante  2 U$ 0.96 24.628 U$ 47.286 
Total     U$ 207.37 
Costo unitario    U$ 0.08 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Motoniveladora 120H 1 U$ 50.00 24.628 U$ 1,231.4 
Cisterna  1 U$ 25.00 24.628 U$ 615.7 
Total     U$ 1,847.1 
Costo unitario    U$ 0.76 
 
Resumen 
Mano de obra U$ 207.37 C$ 4,789.5 
Equipo U$ 1,847.1 C$ 42,661.36 
Costo unitario total U$ 0.84 C$ 19.55 
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4. Compactación de la base                                                         U/M       m³ 
                                                                                                        N.P.H    2,426.55 
 
Mano de obra 
Descripción Cantidad Sal/h Cantidad (h) Total 
Operador  1 U$ 3.25 98.040 U$ 316.63 
Ayudante  1 U$ 0.96 98.040 U$ 94.12 
Total     U$ 410.75 
Costo unitario    U$ 0.17 
 
Equipo 
Descripción Cantidad Rta/h Cantidad (h) Total 
Compactador 1 U$ 45.00 98.040 U$ 4,411.8 
Total     U$ 4,411.8 
Costo unitario    U$1.82 
 
Resumen 
Mano de obra U$410.75 C$ 9,486.85 
Equipo U$ 4,411.8 C$ 101,896.7 
Costo unitario total U$ 1.99 C$ 45.90 
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ETAPA: 270 – CARPETA DE RODAMIENTO 
 
Sub – Etapa: 01 – Adoquinado        U/M       M² 
  N.P.H     5,840 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Adoquines enteros  U 116,907 C$ 9.05 C$ 1,058,008.35 
Medio adoquines U 10,920 C$ 4.78 C$ 52,197.60 
Arena  m³ 406.20 C$ 110.00 C$ 44,682.00 
Total C$ 1,154,887.95 
Costo Unitario C$ 197.76 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Adoquines enteros  U 116,907 C$ 1.60 C$ 187,051.20 
Medio adoquines U 10,920 C$ 0.80 C$ 8,736.00 
Arena  m³ 406.20 C$ 200.00 81,260.00 
Total C$ 277,047.20 
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Cama de arena m² 5,840 C$ 5.56 C$ 32,470.40 
Pegar adoquines m² 5,840 C$ 25.00 C$ 146,000.00 
En calichar  m² 5,840 C$ 3.50 C$  20,440.00 
Acarreo manual de Adoq U  116,907 C$ 0.30 C$ 35,072.10 
Acarreo manual de M Adoq U  10,920 C$ 0.30 C$ 3,276.00 
Acarreo manual de arena m³ 26.57 C$ 6.50 C$ 172.71 
Total C$ 237,431.21 
Costo Unitario 40.66 
Resumen 
Materiales C$ 1,154,887.95 
Transporte C$ 277,047.20 
Mano de obra C$ 237,431.21 
Costo unitario total C$ 285.85 
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ETAPA: 280 – CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS 
Sub – Etapa: 01 – Cunetas de caite de concreto                         U/M           ml 
           N.P.H        2000 
 
a) Concreto  para cuneta 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Tabla 1”x6”x6vrs U  147 C$ 223.00 C$ 32,781.00 
Tabla 1”x8”x6vrs U  147 C$ 246.00 C$ 36,162.00 
Tabla 1”x14”x6vrs U  147 C$ 317.00 C$ 46,599.00 
Cemento   bolsas 2,525  C$ 160.00 C$ 404,000.00   
Arena  m³ 183.98 C$ 300.00 C$ 55,194.00   
Grava  m³ 246.33  C$ 450.00 C$ 110,848.50  
Total C$ 685,584.50  
Costo Unitario C$342.79 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Tabla 1”x6”x6vrs U  147 C$ 2.50 C$ 367.50 
Tabla 1”x8”x6vrs U  147 C$ 2.50 C$ 367.50 
Tabla 1”x14”x6vrs U  147 C$ 2.50 C$ 367.50 
Cemento   bolsas 2,525  C$ 15.00 C$ 37,875.00   
Arena  m³ 183.98  C$ 200.00 C$ 33,796.00   
Grava  m³ 246.33  C$ 250.00 C$ 61,582.50    
Total C$ 134,356.00  
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer concreto m³ 255 C$ 500.00 C$ 127,500.00   
Colado y fraguado del c m³ 255 C$ 150.00 C$38,250.00   
Total C$ 165,575.00 
Costo Unitario C$ 82.875 
 
Resumen 
Materiales C$ 685,534.50 
Transporte C$ 134,356.00 
Mano de obra C$ 165,575.00 
Costo unitario total C$ 492.73 
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b) Mortero para repello 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 146  C$ 160.00 C$ 23,360.00   
Arena  m³ 14.92  C$ 300.00 C$ 4,476.00   
Total C$ 27,836.00  
Costo Unitario C$13.92 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 146  C$ 15.00 C$ 2,190.00   
Arena  m³ 14.92  C$ 200.00 C$ 2,984.00   
Total C$ 5,174.00  
Costo Unitario C$ 2.59 
Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer mortero 1:3 m³ 18.19 C$ 500.00 C$ 9,095.00   
Acarreo manual de cemento bolsas 146 C$ 2.5 C$365.00   
Acarreo manual de arena m³ 14.92 C$ 10.00 C$ 149.20 
Total C$ 9,609.2 
Costo Unitario C$ 4.80 
 
Resumen 
Materiales C$ 27,836.00 
Transporte C$ 5,174.00 
Mano de obra C$ 9,609.2 
Costo unitario total C$ 21.31 
Total  C$ 42,619.2 
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Sub – Etapa: 05 – Viga de remate transversal                U/M          ml 
                     N.P.H       58.40 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 18  C$ 160.00 C$ 2,880.00   
Arena  m³ 1.26 C$ 300.00 C$ 378 
Grava  m³ 1.69  C$ 450.00 C$ 761.85  
Acero #3  qq 1.88 C$ 740.00 C$ 1,391.2 
Total C$ 5,411.05 
Costo Unitario C$ 92.65 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 18  C$ 15.00 C$ 270.00   
Arena  m³ 1.26 C$ 200.00 C$ 252 
Grava  m³ 1.69  C$ 250.00 C$ 423.25    
Acero #3 qq 1.88 C$ 220.00 C$ 413.6 
Total C$ 1,358.85 
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer concreto m³ 1.75 C$ 500.00 C$ 876.00   
Colado y fraguado del c m³ 1.75 C$ 150.00 C$ 262.80   
Total C$ 1,138.80 





Materiales C$ 5,411.05 
Transporte C$ 1,358.85 
Mano de obra C$ 1,138.80 
Costo unitario total C$ 135.78 
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Sub – Etapa: 07 – Andenes de concreto                                       U/M          m² 
           N.P.H       2,400 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Reglas 1”x3”x6 vrs U 120 C$ 187.00 C$ 22,440.00 
Cemento   bolsas 1,782  C$ 160.00 C$ 285,120.00   
Arena  m³ 129.87  C$ 300.00 C$ 38,961.00   
Grava  m³ 173.88  C$ 450.00 C$ 78,246.00  
Total C$ 424,767.00  
Costo Unitario C$ 176.99 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Reglas 1”x3”x6 vrs U 120 C$ 2.50 C$ 300.00 
Cemento   bolsas 1,782  C$ 15.00 C$ 26,730.00   
Arena  m³ 129.87  C$ 200.00 C$ 25,974.00   
Grava  m³ 173.88  C$ 250.00 C$ 43,470.00    
Total C$ 96,474.00  
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer concreto m³ 180 C$ 500.00 C$ 90,000.00   
Colado y fraguado del c m³ 180 C$ 150.00 C$ 27,000.00   
Total C$ 117,000.00 




Materiales C$ 424,767.00 
Transporte C$ 96,474.00 
Mano de obra C$ 117,000.00 
Costo unitario total C$ 265.93 
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Sub – Etapa: 15 – Viga longitudinal de concreto                          U/M         ml 
            N.P.H      2,000 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 223  C$ 160.00 C$ 35,680.00   
Arena  m³ 16.23  C$ 300.00 C$ 4,869.00   
Grava  m³ 21.74  C$ 450.00 C$ 9,783.00  
Acero #3 qq 27.81 C$ 740.00 C$20,579.40 
Total C$ 70,911.40  
Costo Unitario C$ 30.68 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 223  C$ 15.00 C$ 3,345.00   
Arena  m³ 16.23  C$ 200.00 C$ 3,246.00   
Grava  m³ 21.74  C$ 250.00 C$ 5,435.00    
Acero #3 qq 27.81 C$ 220.00 C$ 6,118.2 
Total C$ 18,144.2  
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer concreto m³ 22.50 C$ 500.00 C$ 11,250.00   
Colado y fraguado del c m³ 22.50 C$ 150.00 C$ 3,375.00   
Total C$ 14,625.00 
Costo Unitario C$ 7.13 
 
Resumen 
Materiales C$ 70,911.40 
Transporte C$ 18,144.2 
Mano de obra C$ 14,625.00 
Costo unitario total C$ 51.84 
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ETAPA: 290 – Obras de drenaje  
Sub – Etapa: 26 – Vados de concreto                                           U/M          m² 
            N.P.H       70.08 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 78 C$ 160.00 C$ 12,480.00   
Arena  m³ 5.69 C$ 300.00 C$ 1,707.00   
Grava  m³ 7.62 C$ 450.00 C$ 3,429.50  
Acero #3 qq 6.69 C$ 740.00 C$ 4,950.60 
Alambre de amarre Libras  44.2 C$ 15.00 C$ 663.00 
Total C$ 23,229.60 
Costo Unitario C$441.96 
 
Transporte 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Cemento   bolsas 78 C$ 15.00 C$ 1,170.00   
Arena  m³ 5.69 C$ 200.00 C$ 1,138.00   
Grava  m³ 7.62  C$ 250.00 C$ 1,905.00    
Acero #3 qq 6.69 C$ 220.00 C$ 1,471.80 
Alambre de amarre Libras  44.2 C$ 2.00 C$ 88.40 
Total C$ 5,773.20 
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Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Uni Total 
Hacer concreto m³ 7.88 C$ 500.00 C$ 3,940.00   
Colado y fraguado del c m³ 7.88 C$ 150.00 C$ 1,182.00   
Total C$5,122.00 
Costo Unitario C$ 97.45 
 
Resumen 
Materiales C$ 23,229.60 
Transporte C$ 5,773.20 
Mano de obra C$ 5,122.00 
Costo unitario total C$ 649.25 
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ETAPA: 291 – Señalización vial  
Sub – Etapa: 02 – Señales de información                                   U/M          U 
            N.P.H       10 
 
Materiales 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Rotulo  U 10 C$ 1,750.00 C$ 17,500.00   
Total C$ 17,500.00  
Costo Unitario C$ 1,750.00 
 
 
Sub – Etapa: 04 – Señales viales permanentes                 U/M                    ml 
  N.P.H                 1000 
 
Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Pintado con equipo ml 1000 C$ 1.40 C$ 1,400   
Total C$ 1,400  
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ETAPA: 300 – Limpieza y entrega   
Sub – Etapa: 01 – Limpieza final                                                   U/M          m² 
            N.P.H       9,340 
 
Mano de obra 
Descripción U/M Cantidad Costo Unitario Total 
Limpieza final m² 9,340 C$ 8.92 C$ 83,312.8   
Total C$ 83,312.8  
Costo Unitario C$ 8.92 
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PRESUPUESTO DESGLOSADO POR RUBRO 
Proyecto: Diseño de un kilometro de adoquinado para dar acceso al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 

















Descripción U/M Cantidad 












250 00 PRELIMINARES M² 9,340 17,223.00 480.00 0.00 98,953.20 12.04 116,656.20 
 01 Limpieza Inicial M² 9,340 0.00  0.00 83,312.80 8.92 83,312.80 
 02 Trazo y Nivelación M² 9,340 17,223.00 480.00 0.00 15,640.40 3.56 33,343.40 
251 00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 
 01 Movilización y Desmovilización de Equipo km 50 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 37,500.00 
260 00 MOVIMIENTO DE TIERRA M³ 9,380.29 849,292.5 0.00 310,061.09 26,249.15 126.39 1,185,602.74 
 01 Descapote  M² 9,332.87 0.00 0.00 8,984.50 756.64 0.05 9,740.91 
 02 Cortes y Rellenos    M³ 9,380.29 0.00 0.00 96,439.02 7,180.21 11.05 103,619.23 
  Acopio de Material M³ 6,462.41 0.00 0.00 66,979.56 5,639.68 11.25 72,619.24 
  Carga de material sobrante de corte M³ 2,917.88 0.00 0.00 17,309.60 865.42 6.23 18,175.02 
  Transporte de material sobrante M³ 2,917.88 0.00 0.00 12.149.86 675.11 4.40 12,824.97 
 05 Conformación del bombeo de  la sub-rasante M³ 328.43 0.00 0.00 11,577.07 1,380.01 39.45 12,957.08 
  Conformación  del bombeo M³ 328.43 0.00 0.00 6,547.83 735.16 22.17 7,282.99 
  Carga de mat. cortado durante la conformación  M³ 426.96 0.00 0.00 3,002.53 194.47 7.39 3,197.00 
  Transporte de mat.cortado durante la conf. M³ 426.96 0.00 0.00 2,026.71 450.38 4.99 2,477.09 
 07 Explotación del banco de materiales  M³ 2,426.55 849,292.50 0.00 48,502.44 2,656.09 371.08 900,451.03 
  Explotación del banco  M³ 2,426.55 849,292.50 0.00 27,715.68 1,501.27 362.04 878,509.45 
  Transporte de material selecto  M³ 2,426.55 0.00 0.00 20,786.76 1,154.82 9.04 21,941.58 
 09 Conformación de la carpeta M³ 2,426.55 0.00 0.00 144,558.06 14,276.20 65.45 158,834.41 
  Tendido y humectación de material M³ 2,426.55 0.00 0.00 42,661.36 4,789.50 19.55 47,450.86 
  Comp. De la  base  M³ 2,426.55 0.00 0.00 101,896.70 9,486.85 45.90 111,383.55 
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Fuente: Propia 
COSTOS INDIRECTOS. Los porcentajes que se utilizaran en los diferentes tipos de costos fueron brindados por la alcaldía de Diriamba 
 Costos indirectos de operación (administración)                       Costos indirectos de obra 
 Organización de la empresa                                                          Organización de la obra    
 Costos de la oficina central                                                           Costos de oficina de obra 

















Descripción U/M Cantidad 












270 00 CARPETA DE RODAMIENTO M²  5,840 1,154,887.92 277,047.20 0.00 237,431.21 285.85 1,669.366.33 
 01 Adoquinado M² 5,840 1,154,887.92 277,047.20 0.00 237,431.21 285.85 1,669.366.36 
280 00 CUNETA, ANDEN Y BORDILLOS Ml 2000 1,214,464.95 255,507.05 0.00 307,948.00 888.96 1,777,920.00 
 01 Cunetas de caite de concreto Ml 2000 685,539.5 134,356 0.00 165,575.00 492.73 985,465.5 
  Acabado integral  Ml 2000 27,836.0 5,174.00 0.00 9,609.20 21.31 42,619.2 
 05 Viga de remate transversal  Ml 58.40 5,411.05 1,358.85 0.00 1,138.80 135.42 7,908.7 
 07 Andenes de concreto  M² 2,400 424,767.00 96,474.00 0.00 117,000.00 265.93 638,241.00 
 15 Viga longitudinal de concreto Ml 2000 70,911.40 18,144.2 0.00 14,625.00 51.84 103,680.6 
290 00 OBRAS DE DRENAGE  M² 52.56 23,229.60 5,773.20 0.00 5,122.00 649.25 34,124.80 
 26 Vados de concreto M² 52.56 23,229.60 5,773.20 0.00 5,122.00 649.25 34,124.80 
291 00 SEÑALIZACION VIAL U  10.00 17,500.00 0.00 0.00 1,400.00 1,890.00 18,900.00 
 02 Señales de información  U 10.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 17,500.00 
 04 Señales viales permanentes Ml 1000 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1.40 1,400.00 
300 00 LIMPIZA Y ENTREGA M² 9,340 0.00 0.00 0.00 83,312.80 8.92 83,312.80 
 01 Limpieza final M² 9,340 0.00 0.00 0.00 83,312.80 8.92 83,312.80 
         
TOTAL M² 9,340 3,276,597.97 538,807.45 310,061.09 760,416.36 523.11 4,885,882.87 
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Imprevistos 
Para los imprevistos se tomará un 1% 
Financiamiento de garantías 
Mantenimiento de oferta.                                                                                                                      Adelantos 
Se considera 1% de CD  mientras dure el proceso de licitación (2 meses máximos)                            Se considera 40%  del costo de los 
costos directos 
Cumplimiento de contrato                                                                                                                    Vicios ocultos 
Se considera 20% de los costos directos                                                                                                Se considera 5% anual 
 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
3%
𝑚𝑒𝑠
∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
3%
𝑚𝑒𝑠
∗ 66% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =  
1.98%
𝑚𝑒𝑠
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
3%
𝑚𝑒𝑠
∗ 7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 21% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
 
Entonces, el factor de sobre costo (Fsc): 
Costos indirectos de operación C$   3% 
Costos indirectos de obra C$   7% 
Imprevistos   C$   1% 
Financiamiento   C$   21% 
Fsc    C$   28% 
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Costos indirectos = CD Fsc  
Costos indirectos  =   C$ 4,885,882.87x 0.28  
Costos indirectos = C$ 1, 368,047.20 
 
Tabla VII.  Costo Total de la obra (Precio Base) 
Costos Directos                        C$ 4, 885,882.87 
Costos Indirectos            C$ 1, 368,047.20 
Sub total             C$ 6, 253,930.07 
Utilidades (7%)             C$     437,775.11 
Total sin impuestos                                      C$ 6, 691,705.18 
Impuesto municipal (1%)                          C$66,917.05 
Retención pos servicio de construcción (2%)    C$     133,834.10 
Total sin IVA              C$ 6, 892,456.33 
IVA(15%)                                   C$ 1, 033,868.45 
TOTAL                                       C$ 7, 926,324.78 
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En este capítulo se aborda el impacto que tiene la construcción del proyecto  
“Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar al Instituto de 
Excelencia Académica (IDEA)”en el medio ambiente, ubicado en el llamado 
Triangulo de Oro que une a Diriamba con las comunidades de El  Carmen, El 
Diamante y la Hacienda de café San José. 
Este capítulo trata de reflejar los diferentes impactos al medio ambiente durante 
la construcción del proyecto así como intentar atenuar en lo  más posible dichos 
impactos.  
Los impactos directos de los proyectos de caminos y carreteras, resultan de su 
construcción, mantenimiento y tránsito. 
Los impactos más importantes relacionados con la construcción, son aquellos 
que corresponden a la limpieza, nivelación, o construcción del piso: pérdida de 
la capa vegetal, exclusión de otros usos para la tierra; modificación de patrones 
naturales de drenaje; cambios en la elevación de las aguas subterráneas; 
deslaves, erosión y sedimentación de ríos y lagos; degradación de vistas o 
destrucción de sitios culturales; e interferencia con la movilización de animales 
silvestres, ganado y residentes locales.  
Muchos de estos impactos pueden surgir, no sólo en el sitio de construcción, 
sino también en las  áreas de almacenamiento de materiales que sirven al 
proyecto. 
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Los impactos directos por el uso de los caminos y carreteras pueden incluir: 
mayor demanda de combustibles para los motores; accidentes con los medios 
no motorizados de transporte o el remplazo de los mismos; mayor 
contaminación del aire, ruido, desechos a los lados del camino; daños físicos o 
muerte a animales y personas que intentan cruzar la vía; riesgos de salud y 
daños ambientales a raíz de los accidentes con materiales peligrosos en 
tránsito; y contaminación del agua debido a los derrames o la acumulación de 
contaminantes en la superficie de los caminos. 
Para contrarrestar los efectos negativos de la construcción de la vía sobre su 
entorno natural es requerido por ley que quien planifica y financia las obras 
realice previamente un estudio de Impacto Ambiental. 
De este último resultan obligaciones para el Emprendedor de la obra a fin de 
evitar daños mayores en el entorno del Proyecto y obras de mitigación de los 
impactos negativos inevitables. 
 El Emprendedor del Proyecto traspasa estas obligaciones al Ejecutor de las 
obras, el Contratista, quien recibe compensación por realizar las obras viales y 
las obras de protección, provisionales y permanentes, para mitigar los daños. 
La mitigación se hace de tres maneras: 
1. Ejecutar las obras viales atendiendo las normas a seguir en las 
operaciones constructivas. 
 
2. Construcción de obras de protección previstas en los planos. 
 
3. Construcción de obras provisionales y toma de medidas eventuales que 
permiten una ejecución de las obras viales evitando que fenómenos 
naturales como la lluvia, el viento, el fuego, afecten al medio ambiente y 
los recursos naturales. 
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En la tabla 5.1 se muestra un análisis de la calidad ambiental del sitio sin 
considerar el proyecto. 








 Efectos Causas  
Clima 
 
Erosión de Suelo Falta de vegetación Negativa 
Falta de Sistema  
de Drenaje Pluvial 
Formaciones de lodo 
putrefacto en grandes 
cantidades 
Erosión de Suelos Negativa 
Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería, Programa de estudios ambientales urbanos y territoriales. 
 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE DISEÑO (Manual 
Centroamericano de Normas Ambientales para el diseño, Construcción y 
Mantenimiento de carreteras.(Secretaría de  Integración Económica 
Centroamericana,-SIECA-)) 
 
El Contratante de la obra vial debe cerciorarse de que los planos de 
construcción y el presupuesto incluyan todas las obras ambientales específicas 
establecidas en los EIA así como en los permisos o licencias correspondientes.  
 
La apertura de accesos, por parte de los contratistas, para desplazar personal, 
maquinaria y materiales hacia los diferentes frentes de trabajo, en ocasiones 
causa más impactos que la construcción misma de la vía, debido a que en la 
mayoría de los casos los constructores abren los accesos sin tener un diseño 
previo de los mismos. A lo anterior se suma el hecho de que no se establecen 
presupuestos para esta actividad, razón que conlleva a que la misma se ejecute 
con el mínimo de inversión en los aspectos técnicos y de control ambiental.  
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Se evitarán las rutas con tramos de pendientes muy fuertes o prolongadas ya 
que a mayores pendientes, mayores los riesgos de erosión en las áreas 
contiguas al camino o carretera.  
Dentro de los impactos más frecuentes se pueden mencionar los siguientes:   
 Pérdida de cobertura vegetal,   
 Afectación de especies vegetales cercanas,   
 Aparición de fenómenos erosivos,   
 Desestabilización de taludes y laderas naturales,   
 Compactación de suelos,   
 Atropellamiento o ahuyentamiento de fauna,   
 Arrojo de material sobrante a media ladera,   
 Obstrucción de drenajes,   
 Inestabilidad de márgenes,   
 Emisiones de polvo y partículas,   
 Emisiones de gases y ruido,   
 Cambios en el paisaje,   
 Deterioro de infraestructura existente,   
 Afectación de predios aledaños, entre otros.  
5.1 Impactos ambientales que genera la construcción del 
proyecto. 
Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles, y 
Puentes (NIC-2000), detallan la manera de construir las obras para la mitigación 
de impactos. A continuación se muestra una tabla con los diferentes impactos 
negativos que se pueden generar con la construcción del proyecto “Diseño de 
un kilómetro de adoquinado para  accesar al Instituto de Excelencia 
Académica (IDEA)”posteriormente se presentara otra tabla que contendrá los 
impactos negativos de mayor relevancia y la forma de mitigarlos. 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar; Br.  Adela Osorio.                                        252 | P á g i n a  
 







Efecto  directo 
Limpieza 
Clima Reduce la cubierta vegetal 
Calidad del aire 
Pérdida de la humedad relativa por 
la disminución de la vegetación 
Geología y 
Geomorfología 
Altera la topografía de la tierra 
Suelo 
Mayor erosión por la pérdida de la 
cubierta vegetal 
Vegetación 
Se reduce la vegetación por el obra 
y destronque 
Fauna Se reduce el hábitat de las especies 
Paisaje 
Se pierde vegetación que 
caracteriza la zona 
Movimiento de 
Tierra 
Calidad del aire Origina polvo en suspensión 
Ruidos Ruido ocasionado por la maquinaria 
Geología y 
Geomorfología 
Altera la topografía de la tierra 
Suelo 
Desconsolida el estado natural del 
suelo 
Vegetación 
Se pierde el área de vegetación en 
el área de movimiento de tierra 
Fauna Se reduce el hábitat de la fauna 
Paisaje Cambia el medio físico 
Transporte 
Se afecta por excavaciones que 
atraviesan el camino 
Relleno 
Calidad del aire Origina polvo en suspensión 
Ruidos Ruido propio de la actividad 
Geología y 
Geomorfología 
Altera la topografía de la tierra 
Suelo 
Desconsolida el estado natural del 
suelo 
Vegetación 
Pérdida momentánea de la 
vegetación 
Fauna 
Traslado de micro-especies a otro 
sitio 
Paisaje Cambia el medio físico 
 Fuente: UNI. Programa de estudios ambientales urbanos y territoriales. 
 
 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 
Br. Tamara Patricia Zamora; Br. Jorge Aguilar; Br.  Adela Osorio.                                        253 | P á g i n a  
 
5.2 Programa de mitigación de los impactos ambientales. 
 
El programa de mitigación tiene por objeto prevenir los efectos adversos de los 
impactos ambientales negativos generados por el proyecto, así como definir el o 
los responsables de la ejecución de las medidas y determinar el costo en que 
se incurre por prevenir ese efecto adverso. 
La ventaja de incorporar el presente análisis ambiental cuando se está 
elaborando el proyecto,  radica en  que este  es el momento más oportuno de 
introducir las medidas de mitigación (que pueden ser de prevención o de 
corrección) y esto implica reducir los costos, comparado con el hecho de que 
estas medidas se incorporen cuando el proyecto está totalmente formulado o en 
ejecución   
Lo que se persigue es que los impactos detectados en la fase de proyección 
que violen normas técnicas, reglamentos o normas de protección o 
conservación del ambiente en vigor, deben establecerse medidas de mitigación 
antes  de que se dé por culminado el proyecto, considerándose esas medidas 
como un proceso normal dentro del ciclo del proyecto. 
Las medidas de mitigación se clasifican en: 
 Medidas de Ingeniería 
 
 Medidas de Manejo 
 
 Revisión de políticas y normas 
 
Las dos primeras son las más conocidas y se utilizan frecuentemente en los 
proyectos. De ellas las medidas de Ingeniería son las más usuales y es donde 
se incluyen el tratamiento de desechos o el uso de equipos y/o materiales 
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alternativos con el objeto de mejorar las descargas y emisiones al medio 
ambiente y la responsabilidad  de la introducción de estas medidas  es de los 
formuladores. 
Las medidas de manejo se refieren al conocimiento de las condiciones de 
operación del proceso con el fin de ajustarlas a las necesidades ambientales. El 
objetivo de estas medidas se encaminan al monitoreo de las condiciones 
ambientales y mantener un nivel de impacto dentro de los rangos razonables o 
aceptables. 
La revisión de política se enmarca en una etapa donde después de haber 
considerado las medidas de ingeniería y manejo, puede que con ellas no sea 
factible alcanzar las normas o criterios ambientales existentes.  
En este caso puede ser conveniente la revisión de políticas que comprenden 
una comparación entre la necesidad de realizar  el proyecto y  la posibilidad de 
cumplir con las normas y/o criterios ambientales existentes. 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las medidas de mitigación de 
impactos ambientales negativos más relevantes por la ejecución del proyecto 
“Diseño de un kilómetro de adoquinado para dar acceso al instituto de 
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Tabla 5.3: Medidas de mitigación contra el impacto ambiental negativo. 
Acciones Impactante Efectos Medidas de mitigación Responsable 
Trabajos preliminares 
(limpieza y descapote) 
Producción de polvo Humedecimiento de la tierra Contratista  
Producción de desechos 
orgánicos e inorgánicos 
Selección del sitio receptor de 
los desechos 
Dueño de la 
inversión  
Recolección, transporte y 
disposición de los desechos 
Contratista 
Producción de ruidos Colocación de barreras Contratista 
Tala de árboles Reposición de árboles talados Contratista 
Producción de excretas humanas Construcción de letrina 
provisional. 
Contratista 
Trabajos de movimiento de 
tierra (incluye bancos de 
préstamos si fuera necesario) 
Producción de polvo Humedecimiento de la tierra  
Producción de ruidos Colocación de barreras  
Riesgo de Erosión Recubrir con tierra vegetal al 
concluir los trabajos 
 
Riesgo de inestabilidad de taludes Realizar el corte de taludes 
con el ángulo de reposo 
 
Alteración de geomorfología en 
Bancos de préstamos 
Disponer en el sitio la corteza 
vegetal. 
 
Realizar corte según ángulos 
de reposos 
 
Nivelar el terreno 
Restituir capa vegetal 
 
Riesgo de inundación o alteración 
régimen hidrológico en banco de 
préstamo 
Mala Calidad del material de  
Préstamo 
Utilizar material selecto según 
especificaciones técnicas 
 
Riesgo de contaminación  por 
hidrocarburos (grasas y 
combustibles 
Selección de sitios para 
mantenimiento de la 
maquinaria y recolectar 
residuos grasas y 
combustibles 
Contratista 
Riesgo de daño a la 
infraestructura pública o privada 
Realización de sondeos para 
localizar red de cables, 
tuberías, etc. 
 
Reparación de daños 
causados a la propiedad 
pública y/o privada. 
Contratista 
Cambios a la forma de escorrentía Realizar un adecuado drenaje 
del sitio durante la ejecución 
de los trabajos 
Contratista 
Posible aumento de arrastres de 
sedimentos 
Mantener adecuada 
compactación y protección 
contra el arrastre de 
materiales 
Contratista 
Intrusión visual en el paisaje Tapiado provisional del sitio  
Infraestructura vertical 
(comprende fundaciones, 
estructuras,  acabados y 
transporte de materiales) 
Riesgo de accidentes Colocación de señales 
preventivas 
Contratista 
Emisión de polvo Humedecimiento de la tierra Contratista 
Presión sobre la red vial Medidas de regulación Contratista 
Producción de Ruido Colocación de barreras Contratista 
Producción de desechos Recolección y transporte de 
desechos 
Contratista 
Riesgo de arrastres de 
sedimentos 
Acopio y almacenaje 
organizado de materiales 
Contratista 
Riesgo de inundaciones Achicar agua Contratista 
Fuente: UNI. Programa de estudios ambientales urbanos y territoriales. 
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En las medidas de atenuación se debe tener en cuenta que no se puede 
perjudicar a la población en el desempeño de sus actividades económicas, 
procurando que las operaciones de construcción no obstruyan el acceso de las 
viviendas, la infraestructura social o el sitio de trabajo de la comunidad. Cuando 
esto no se pueda evitar, el contratista deberá proveer accesos equivalentes o 
alternativos a los que existían. 
En la Etapa de construcción se deben crear accesos alternativos a 
comunidades, reubicación de pequeños negocios próximos a la vía, reubicación 
de actividades en áreas aledañas. La alteración de la calidad del aire por las 
emisiones de los motores del equipo de construcción debe ser controlada 
mediante el buen funcionamiento mecánico de dichos motores. La alteración 
causada por el polvo se controlará mediante la aplicación de riegos de agua o 
de productos aprobados. 
El Contratista tomará las siguientes provisiones que garanticen la seguridad del 
tráfico vehicular y peatonal: 
1. Colocar señales preventivas que alerten a los pobladores y conductores 
sobre el riesgo existente al acercarse al área de construcción. 
2. Establecer límites de velocidad en las cercanías de áreas habitadas. 
3. Colocar señales de desvío en los tramos donde estén trabajando las 
máquinas.  
4. Controlar el tráfico mediante señales, marcas y delineadores en la vía. 
Estos dispositivos serán adecuados a las características de cada tramo 
de trabajo. 
 
Las medidas de seguridad que el contratista tiene que implementar, dependerá 
en gran medida de la presencia de postes, árboles, zanjas, taludes abruptos y 
barreras al lado de la vía. Además de controlar las señales, marcas, ubicación 
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de intersecciones, arreglos para acceso a la vía, estacionamiento, y paradas de 
buses, provisiones para peatones, ciclistas y usuarios no motorizados. 
 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El Contratista debe cumplir con todas las regulaciones, leyes, decretos o 
normas relativas a la Protección Ambiental (Manual Centroamericano de 
Normas Ambientales para el diseño, Construcción y Mantenimiento de 
carreteras.(Secretaría de  Integración Económica Centroamericana,-
SIECA)),tanto locales como nacionales que, de una forma u otra, involucren la 
Construcción Vial (reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación y 
otras), esta etapa se ha dividido en las siguientes fases:    
 
 Implementación. 
 Supervisión ambiental. 
 Construcción y operación de campamentos. 
 Apertura y adecuación de accesos. 
 Operación de maquinaria. 
 Transporte y acarreos. 
 Cortes y rellenos o terraplenes. 
 Secciones típicas para excavación en roca. 
 Secciones típicas para excavación en tierra. 
 Secciones típicas para construcción de rellenos. 
 Secciones típicas para rellenos sobre áreas húmedas. 
 Depósito de desperdicios en botaderos. 
 Medidas para protección de taludes. 
 Construcción de obras de drenaje. 
 Construcción de puentes y obras especiales. 
 Extendido y compactación de carpeta de rodadura. 
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 Demarcación y señalización temporal y definitiva. 
 Limpieza final de la obra.  
 Finalización de los trabajos de construcción.  
 
OPERACIÓN O VIALIDAD 
 
Después de aceptados los trabajos de construcción, se pasa a las etapas de 
operación y mantenimiento de todas las obras viales, así como la continuación 
de las medidas ambientales a efecto de lograr la sustentabilidad y sostenibilidad 
de las mismas.  
Las normas ambientales que deberán aplicarse en esta etapa son las 
siguientes: 
 
1. Operación .En esta etapa ocurren los impactos indirectos que suceden 
cuando la carretera está en uso para el movimiento de personas y 
mercancías.   Aparecen nuevos asentamientos humanos, incremento del 
tránsito vehicular, comercios, demanda de bienes y servicios, utilización 
de recursos naturales, actividades extractivas y otras.  
 
Durante las etapas anteriores, se han adoptado medidas ambientales de 
prevención, mitigación, reposición y otras.     
 
Consistentes con esa política, los Ministerios de Transporte o sus 
homólogos, deben incluir en las actividades de control y seguimiento 
previo al mantenimiento, formas de colaborar con las instancias 
administrativas que por mandato legal, les corresponde aplicar las leyes 
sectoriales de manejo y protección de los recursos naturales, para 
asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto vial.       
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2. La utilización de los recursos naturales en las áreas adyacentes a las 
vías, se realizará conforme lo establecido en las leyes ambientales 
sectoriales y se procurará en esta etapa de operación, vigilar por que se 
cumplan las normas ambientales establecidas, para lo cual se  deberán 
dar los avisos y denuncias a las autoridades correspondientes.  
3. La tala, quema, modificación de la cobertura arbórea, traslado de trozas 
y otras como instalación de aserraderos, deberán ser reportadas a las 
autoridades forestales correspondientes.   
 
4. Las actividades extractivas, especialmente en taludes, bancos de 
préstamo, riberas o cauces de ríos, por parte de personas ajenas a las 
autorizadas, deberán comunicarse a las autoridades ambientales y de 
minería.     
 
5. Las autoridades regionales, nacionales y/o locales en el ámbito de su 
jurisdicción y competencia, deberán velar por el cumplimiento de estas 
normas ambientales, las cuales deberán ser proporcionadas oficialmente 
por el Ministerio de Transporte o sus equivalentes. 
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CAPITULO VI 
REQUISITOS DEL PROCESO DE LICITACION 
 
En este capítulo se presenta una serie de cláusulas y condiciones propuesta por 
los autores para que sean evaluadas en la construcción del proyecto “DISEÑO DE 
UN KILOMETRO DE ADOQUINADO PARA ACCESAR AL INSTITUTO DE 
EXCELENCIA ACADEMICA (IDEA)” en la ciudad de Diriamba, es de gran 
importancia destacar que estas condiciones no son precisamente las que regirán 
en el momento del contrato por licitación ya que los autores no son trabajadores 
de la alcaldía sino que únicamente han aportado sus conocimientos para elaborar 
este documento.  
 
Una vez que los autores hayan terminado con el diseño de proyecto antes 
mencionado, será la alcaldía de Diriamba quien califique a la empresa 
constructora que ejecutará el proyecto, por tanto, es dicha alcaldía quien se 
encargará de controlar toda la documentación y adjudicación pertinente al proceso 
de licitación. 
 
A continuación se presenta la propuesta del pliego de bases y condiciones para 
que sea utilizada por la alcaldía de Diriamba para la licitación del proyecto 
“DISEÑO DE UN KILOMETRO DE ADOQUINADO PARA ACCESAR AL 
INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADEMICA (IDEA)” 
6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 
Todas las obras deberán ser ejecutadas conforme los planos y especificaciones 
técnicas proporcionadas por el dueño, los volúmenes de obra se pagarán por 
unidad de medida totalmente terminada, conforme se indique en los planos, 
especificaciones técnicas y los precios establecidos en el presupuesto de la oferta 
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presentada. Por lo tanto cualquier alcance de obra complementario que no este 
considerado deberá de ser notificado por escrito al supervisor del proyecto y 
esperar orientaciones al respecto.  
 
El CONTRATISTA debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir 
alguna actividad, para evitar que sus costos presenten errores. 
 
Cada Oferente, antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y 
lugar del proyecto para que pueda considerar todos los factores que influyan tanto 
en los costos, como en la calidad de las obras. 
 
En caso de que existan contradicciones en los planos y especificaciones técnicas, 
el Ingeniero supervisor (Designado por la Alcaldía Municipal de Diriamba), decidirá 
tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto la 
solución correcta. El CONTRATISTA debe solicitar por escrito tal decisión antes 
de empezar cualquier actividad, ya que si incurre en obras defectuosas, que 
castiguen la calidad o la seguridad estructural y se compruebe mal intención de su 
parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el 
dueño. Las Especificaciones Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso. 
 
El CONTRATISTA será responsable de los daños que ocasione a tuberías, cables, 
pavimentos, cunetas, aceras y estructura sobre y bajo la tierra, sean que estén o 
no indicadas en los planos; además, deberá por su cuenta asumir los gastos de 
protección de las mismas, repararlas o remplazarlas de ser necesario. 
 
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para prevenir daños 
a terceros en la ejecución de la obra, esto en cualquier tipo de estructura sobre o 
bajo la tierra, este deberá de proteger y preservar la propiedad privada. Todo daño 
a terceros e infraestructura ocasionado por el CONTRATISTA correrá por su 
cuenta el total reparo de los daños. Además deberá garantizar la señalización 
preventiva del proyecto según la naturaleza del mismo. 
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El CONTRATISTA deberá de leer todas las especificaciones técnicas planteadas 
en este documento. Las especificaciones técnicas se apoyaran en el Nic-2000. 
 
6.2 ESPECIFICACIONES DETALLADAS. 
6.2.1 Preliminares 
 
Art. 1.  Medidas de Pago. 
Todos los trabajos preliminares se pagarán mediante unidades de medidas 
completamente terminadas, de acuerdo a los avances de los avalúos los cuales 
deberán de tener un avance mínimo del 15 % del monto del contrato, así como 
también con los precios y conceptos establecidos en el desglose de actividades 
(Etapas y Sub.-Etapas) en que se presente el presupuesto ofertado. 
 
Art. 2.  Construcciones e Instalaciones Temporales. 
Las construcciones e instalaciones temporales que el CONTRATISTA requiera 
para la ejecución del proyecto, deberán ser consideradas en sus costos indirectos, 
con el fin de reducir costos, ya que lo que cobrará será el alquiler de las mismas y 
una vez finalizado el proyecto, podrán ser desinstaladas y regresadas a las 
bodegas del CONTRATISTA. 
 
Art. 3.  Limpieza Inicial. 
El CONTRATISTA debe ubicar el sitio del Proyecto; los Planos que señalan los 
límites de la Obra y especifican los árboles, arbustos, plantas y objetos que deben 
conservarse. En caso contrario deberán ser indicados por el Supervisor y por 
escrito en el Libro de Bitácora. 
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Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y 
fundaciones viejas de concreto y cualquier obstrucción saliente, deberán ser 
quitados de los últimos 50 centímetros superficiales 
 
Los materiales de desecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del 
área deshaciéndose de ellos en lugares alejados del Proyecto y fuera de los 
límites visibles de éste, mediante permiso escrito del Supervisor y del Dueño de la 
Propiedad en la que se depositarán dichos desperdicios.  
 
El CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de 
los predios donde se colocarán los desperdicios. El costo correspondiente deberá 
ser incluido en el precio de la limpieza inicial. 
 
En caso de que El CONTRATISTA no pueda quemar ó retirar los deshechos en un 
tiempo razonable, del área del Proyecto y los mismos estorben para las 
subsecuentes operaciones de construcción, será responsabilidad de él trasladar 
dichos desperdicios a lugares provisionales donde no estorben las maniobras de 
construcción. 
 
Todos los escombros producidos por la ejecución de las Obras del Proyecto serán 
depositados en el Vertedero Municipal o en el lugar que indique el Supervisor. 
 
Art. 5. Trazo y Nivelación. 
Una vez limpia el área de trabajo donde se desarrollará el proyecto, EL 
CONTRATISTA deberá realizar el replanteo topográfico de todo el proyecto, para 
verificar todo lo concerniente a la planimetría y la altimetría indicada en planos, 
incluyendo la elevación de los BM ubicados en el sitio. En caso de encontrarse 
con alguna discrepancia o que los BM indicados en planos han sido removidos o 
afectados en su posición original, El CONTRATISTA deberá restablecerlos 
trasladando el nivel desde el BM más cercano aprobado por la supervisión. 
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Se hará el Trazo del Eje Central del Proyecto, el Trazo de Cunetas con un sólo 
alineamiento horizontal y Secciones en general para el Adoquinado, Vados 
indicados en los Planos o de las Secciones que se requieran y que sean exigidas 
por el Supervisor. El CONTRATISTA dispondrá el Equipo Topográfico necesario. 
 
El CONTRATISTA trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de 
nivel, o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las 
elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas 
que así tome. El CONTRATISTA será responsable por la ejecución del trabajo en 
conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o 
establecidas por el Supervisor. 
 
El CONTRATISTA comprobará las medidas en los planos, localizando la 
construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los Documentos del 
Contrato. Niveletas, estacas de nivelación, tacos, etc., permanecerán en su 
posición hasta que el área de la construcción haya sido establecida 
permanentemente. El CONTRATISTA será responsable de proteger de daños 
todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser 
reparados y repuestos por su cuenta, notificando al Supervisor. Cuando el trazo 
esté sustancialmente terminado solicitará si puede eliminarlos. 
 
Si el CONTRATISTA tiene alguna inquietud sobre estos puntos, los Topógrafos de 
la Municipalidad revisará su trabajo, para que éste construya los bancos de 
nivelación y compactación tal como se describe en estas especificaciones, no 
obstante el  CONTRATISTA asumirá el resguardo de estos puntos una vez 
revisado por dichos Topógrafos y el Supervisor. 
 
Art. 6. Rótulo. 
El CONTRATISTA deberá instalar un rótulo, en el punto donde lo indique el 
Supervisor, este será metálico según diseño y especificaciones suministrados por 
el Dueño. El Costo del rótulo será asumido por el CONTRATISTA y será su 
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responsabilidad mantenerlo en buen estado durante la Ejecución del Proyecto, 
este rótulo deberá ser instalado al iniciar la obra y debe garantizar el cuido del 
mismo. 
 
6.2.2 Movimiento de tierra 
 
Art. 1.  Trabajos Requeridos. 
Los trabajos requeridos para el movimiento de tierra de este proyecto deberá ser 
ejecutado de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Nic.- 2,000 
utilizando para ello el equipo adecuado, a excepción de aquellos sitios o áreas en 
que por las características propias de obras propuestas a ejecutarse tengan que 
realizarse con equipo manual. Los trabajos incluidos en esta sección son: 
 
 Preparación y limpieza del sitio. 
 Trazo y Nivelación 
 Corte y excavación. 
 Nivelación y Conformación Compactada. 
 Explotación de los Bancos de Materiales. 
 Rellenos y Compactación con Mezcla de Hormigón y Material Selecto. 
 Limpieza y Acarreo del material de desecho. 
 
Art. 2.  Conocimiento del Estudio de Suelos. 
Es de ineludible responsabilidad por parte de EL CONTRATISTA conocer a fondo 
el estudio de suelos y en caso de cualquier situación diferente que resulte y/o se 
observe en el terreno que pueda poner en riesgo la estabilidad de las obras del 
proyecto, estas deberán ser puestas a su debido tiempo en conocimiento del 
DUEÑO y/o LA SUPERVISIÓN para analizar la situación y de ser necesario tomar 
las medidas adecuadas al respecto. 
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Art. 3.  Preparación y Limpieza del Sitio de la Obra. 
El sitio será entregado a como se encuentra y el CONTRATISTA será responsable 
de llevar a cabo en él todos los trabajos de demolición y limpieza de todas 
aquellas estructuras que existan y que afecten el desarrollo del proyecto, así como 
también la limpieza, el acarreo y el transporte de los materiales de desechos que 
resulten de las demoliciones y limpieza del área donde se propone ejecutar el 
proyecto. 
 
Art. 4. Alcances. 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden el descapote, cortes y/o 
excavación,  explotación de bancos de materiales; carga, descargue y transporte 
del material selecto, así como el procesamiento, compactación de terraza, sub-
base y base, tienen que  retirarse del sitio de la obra  todo el material sobrante y 
desechos.  
 
El CONTRATISTA hará todo lo necesario para llevar a cabo en forma técnica y 
apropiada la construcción de las obras de movimiento de tierra de acuerdo a los 
niveles indicados en los planos constructivos y cumpliendo a cabalidad con todas 
las disposiciones técnicas indicadas en el NIC-2,000. 
 
Art. 5. Descapote, Corte y/o Excavación. 
Los diferentes cortes (descapote, corte y/o excavación), consiste en el trabajo 
necesario para remover el material existente en el terreno hasta los niveles de 
desplante indicados en los planos constructivos, es aplicable para la construcción 
de calles, áreas de maniobra, estacionamiento y cualquier otro tipo de 
construcción horizontal y vertical a construirse en el proyecto.  
 
El nivel de corte deberá ser respetado para así realizar el relleno con material 
selecto compactado que se requieren tanto en las terrazas para las edificaciones 
como para la base y sub-base que se requiere en las calles, áreas de maniobra y 
otros según lo indicado en planos constructivos y estas especificaciones técnicas. 
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Los niveles expresados en las secciones transversales para el corte tienen 
contemplado dejar la terracería con el bombeo. Los niveles expresados en las 
secciones transversales para el corte tienen contemplado dejar la terracería con el 
bombeo. 
 
En caso de encontrarse material inestable o depósitos de desechos orgánicos 
(basura) ésta será extraída y sustituido con material selecto compactado como 
mínimo al 95% Proctor. El fondo de toda excavación o corte deberá quedar de 
acuerdo al nivel indicado en los planos, se deberá de escarificar 10 cm. y 
compactar como mínimo al 95% Proctor Estándar donde se construirá el 
Adoquinado, antes de proceder a realizar los rellenos con material selecto 
compactado. 
 
Art. 6.  Explotación de Bancos. 
El  banco de material a utilizar será: 
Material selecto: Banco San Antonio, de acuerdo a propuesta del CONTRATISTA 
siempre y cuando sean respaldados por el análisis de un laboratorio de materiales 
de reconocida trayectoria y licencia del MTI previamente aprobado por EL DUEÑO 
y LA SUPERVISIÓN. 
 
El CONTRATISTA realizará los arreglos que sean necesarios con los dueños de 
los predios donde se encuentren ubicados los bancos de materiales 
seleccionados, para adquirir los derechos de explotación de los mismos, liberando 
a EL DUEÑO de toda responsabilidad en caso de incumplimientos con los 
acuerdos establecidos entre EL CONTRATISTA y el dueño del predio. Los costos 
en que se incurra por los análisis de laboratorio para respaldar la propuesta de 
utilizar cualquier banco de materiales correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Art. 7. Acarreo de Material Selecto. 
Antes de realizar el acarreo el CONTRATISTA deberá de llevar a un laboratorio de 
materiales, previamente aprobado por EL DUEÑO  y/o LA  SUPERVISIÓN, una 
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muestra del material selecto  para verificar si las condiciones físico - mecánicas de 
estos no han cambiado desde el tiempo en que fueron muestreados originalmente 
los bancos de materiales. 
 
El CONTRATISTA acarreará del banco de material selecto al proyecto en cantidad 
suficiente, teniendo en cuenta el abundamiento y encogimiento del material. Este 
material lo transportará del banco establecido de acuerdo al estudio de suelo, en 
el caso de otros materiales que no estén presente en el Municipio, se podrá utilizar 
materiales de otros bancos que el CONTRATISTA estime conveniente siempre y 
cuando cumpla con las especificaciones técnicas, pruebas de laboratorio y cuente 
con la aprobación del Supervisor.  
 
Art. 8.  Relleno. 
El material selecto a usarse en los rellenos será de los bancos indicados en el 
artículo # 6, El material deberá estar libre de toda materia vegetal u orgánica, de 
pedazos de madera o substancias contaminantes. Si el CONTRATISTA quisiera 
utilizar otro banco de materiales deberá solicitarlo por escrito a la Supervisión, 
justificando el cambio y soportando su propuesta con resultados de estudios por 
un Laboratorio de Suelo, de reconocida capacidad y experiencia. 
 
El relleno se realizará con una mezcla de dos materiales (esto es descrito en el 
artículo # 9).  El relleno debe compactarse en capas uniformes no mayores a 20 
centímetros de espesor dando no menos de 5 pasadas o las que recomiende el 
fabricante del equipo de compactación después de darle la humedad óptima hasta 
que alcance una densidad mínima del 95 % Proctor Standard, en esta actividad 
debe hacerse uso de equipo mecánico, al material a compactar se le debe dar la 
humedad necesaria.  
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA todo relleno defectuoso y reparará por 
su propia cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, 
descuido o negligencia de su parte incluye procesamiento. La Supervisión recibirá 
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metro cúbico de relleno debidamente compactado el cual será tomado para efecto 
de pago (metro cúbico compactado). El material procesado no deberá de tener 
piedras de diámetro mayor a 1”. 
 
Las áreas para relleno deberán limpiarse de toda basura, material de desechos o 
impurezas. Las depresiones u hoyos bajo el nivel del suelo deberán ser rellenados 
con material selecto y compactado al 95 % Proctor Estándar. 
 
El material de relleno deberá ser depositado en capas de 10 a 20 centímetros de 
espesor por toda el área y será debidamente compactada cada capa al 95% 
Proctor Estándar, debiéndose controlar la humedad del material para lograr la 
compactación requerida para cada capa. Para comprobar la densidad del suelo 
después de la compactación, se deberá utilizar el método del cono y la arena. 
 
El SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión del trabajo si a su juicio, EL 
CONTRATISTA no estuviere utilizando los equipos adecuados tanto para la 
explotación de los bancos, los cortes y/o excavación, la nivelación y conformación 
compactada, el acarreo de los materiales, procesamiento, la mezcla, el 
procesamiento, la compactación y la nivelación definitiva para dejar un trabajo de 
terracería de primera calidad. 
 
La supervisión efectuará pruebas de compactación en cada capa terminada de 
fondo de sub-rasante 95% Proctor Estándar; Sub-base 95% Proctor Estándar; 
Base 95% Proctor Estándar, estas pruebas serán ordenadas por EL 
SUPERVISOR y serán realizadas a cada 100 m de distancia. Debido al control se 
deberá de elaborar, de común acuerdo con EL CONTRATISTA, el programa de 
compactación y control de la misma a fin de evitar atrasos en la ejecución del 
proyecto. Los costos de las pruebas correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
En el caso que al realizar dichas pruebas, resulte una densidad inferior a la 
estipulada en estas especificaciones, el CONTRATISTA está obligado a realizar 
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las reparaciones y en el caso extremo la sustitución de toda la sub-base o base, 
los costos que se incurra durante el reparo o eliminación de la misma, si fuera 
necesario, correrán por cuenta del CONTRATISTA sin prejuicio de la calidad de la 
Obra. 
 
El CONTRATISTA será responsable por la perfecta estabilidad de todos los 
trabajos realizados por lo cual deberá proteger todas las obras ejecutadas de 
imprevistos y en caso de daños a las mismas  reparará por su propia cuenta 
cualquier porción fallada o que haya sido dañado por la lluvia, descuido o 
negligencia de su parte, incluyendo taludes de estabilización del relleno. 
 
Art. 9.  Estructura y Carpeta de Rodamiento. 
El material para la base corresponde al material del banco “San Antonio”. La 
estructura de la carpeta de rodamiento será la siguiente: 
Base:               20Centímetros de espesor. 
Arena:               5   Centímetros 
Adoquín:           10 Centímetros  
 
Art. 10.  Nivelación. 
Los rellenos deben de efectuarse hasta suficiente altura para que después del 
asentamiento por la compactación, éste quede de acuerdo con las elevaciones 
indicadas en los planos de niveles y terrazas. 
 
Art. 11. Limpieza y Acarreo de Materiales Sobrantes de Corte. 
Terminados los trabajos de movimiento de tierra el CONTRATISTA desalojará el 
material sobrante de corte y removerá del sitio todos los escombros y basuras 
resultantes dejando el sitio limpio, nítido y en condiciones de iniciar las obras 
subsiguientes. 
 
Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 




Art. 1. Alcances del Trabajo. 
Los trabajos de Carpeta de rodamiento consisten en proveer los materiales, 
equipos, mano de obra calificada y demás requisitos para construcción, calles 
revestidas con adoquín y otras obras exteriores de infraestructura indicados en 
planos. 
 
Art. 2.  Calles con Pavimento de Adoquín. 
a) - Materiales a utilizar: 
          - Arena  
          - Arena Fina  
          -  Adoquín y ½ adoquín (de 3,500 PSI) 
          - Piedra triturada  
          - Cemento 
          - Agua 
 
b) – Manejo de los a Adoquines: 
El transporte y manejo de los adoquines desde la planta al proyecto se realizará 
de la manera más ordenada, para evitar su deterioro y alcanzar el máximo 
rendimiento en la construcción del pavimento. 
 
b.1 – Los adoquines se transportarán en Volquetas o camiones plataforma, 
ordenados en estibas, la operación de cargue y descargue se realizará a mano por 
“Voleo”, nunca como piedra en un cargador ni por “Volteo” de la Volqueta.  
 
b.2 – Los adoquines en la obra deberán ser estibados con alturas no mayor de 
1.50 metros, para evitar cualquier posible derrumbe y que estén a la disposición 
del alcance de la mano de cualquier obrero de la construcción. 
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b.3 – Dentro de la obra se utilizarán carretillas para llevar los adoquines desde   
las estibas hasta donde están los colocadores, con el fin que estos tengan a mano 
las unidades suficientes. 
 
c) – Arenas, Tipo y Calidad: 
Para la construcción de pavimentos con adoquín se utilizarán dos tipos de arena, 
una gruesa para la capa debajo de los adoquines y la otra fina para el sello de las 
juntas. El zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas se deberá hacer 
sobre un piso duro, preferiblemente de concreto para evitar así cualquier tipo de 
contaminación con materiales del suelo o terreno natural. 
 
c.1 – La arena de tipo gruesa para la cama debajo de los adoquines deberá ser 
como la que se usa para el concreto, pasada por una malla # 4 o zaranda de 2 x2 
(con huecos de 1x1 centímetro de ancho), para quitarle cualquier sobre tamaño 
que contenga. 
 
c.2 - La arena de tipo fina para el sellado de las juntas entre adoquines deberá ser 
como la que se usa para los repellos, pasada por una malla # 8 o zaranda de 8x8 
(con huecos de 2.5 x 2.5 milímetros de ancho), para quitarle cualquier sobre 
tamaño y materiales vegetales u otros elementos contaminantes. 
 
d) – Esparcido de la capa de arena por debajo del adoquín: 
La capa de arena gruesa debajo del adoquín tiene tres funciones que son: 
 
  d.1 - Servir de filtro para el agua que se pueda penetrar por las juntas. 
  d.2 - Ayudar a que los adoquines se amaren entre sí. 
  d.3 - Que sirva de colchón amortiguador al pavimento con adoquín.  
 
Por lo tanto el rango permisible de espesor es 3- 5 cm. 
 
e) – Instalación de Adoquines: 
La instalación de los adoquines se realizará sobre la capa de arena gruesa 
debidamente esparcida, garantizando la correcta alineación y nivelación 
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(longitudinal y transversal), todo de acuerdo a lo indicado en los planos 
constructivos. 
 
e.1 – Es importante que tanto el patrón como la alineación de los adoquines se 
mantenga a lo largo y ancho de la vía o área que se vaya a pavimentar con 
adoquín, con el propósito de que se vea uniformidad en la alineación longitudinal y 
transversal de los mismos. En este proyecto el eje central de la calle se definirá 
con la colocación de medios adoquines. 
 
e.2 – Para garantizar la alineación y la nivelación correcta de los adoquines es 
necesario que el CONTRATISTA establezca mediante lienzas o hilos las 
escuadras longitudinales y transversales en cuadrantes de 5x5 metros y chequear 
las hiladas de adoquín mediante el método práctico de escuadras 3 – 4-5 metros 
(donde los 5 metros son la diagonal). 
 
e.3 – La instalación de adoquines se realizará directamente sobre la capa de 
arena debidamente esparcida y ya enrazada, cada adoquín se tomará 
manualmente y sin asentarlo se recuesta a tope con los adoquín vecinos ya 
instalado, sin dejar a propósito una junta abierta, ya que por las mismas 
irregularidades del adoquín y su colocación se genera en promedio tener una 
abertura de 2 a 3 milímetros (Nunca deberá ser de 5 milímetros). 
 
e.4 – El ajuste del adoquín, tanto vertical como horizontal, deberá realizarse 
mediante golpes, utilizando para esto un martillo o mazo con cabezal de caucho. 
 
f) - Aceptación del Adoquín colocado: 
El CONTRATISTA no colocará la carpeta de rodamiento hasta no tener el visto 
bueno por parte de la Supervisión, y esta se asegure que la base cumple con las 
especificaciones que se exigen en el pliego de base. Todo adoquín que resulte 
fracturado será retirado y cambiado por cuenta del CONTRATISTA no haciéndole 
pago ni compensación alguna por esto, además en los extremos se deberá de 
utilizar medios adoquines y no se permitirá partir o quebrar adoquines enteros 
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para este fin. EL DUEÑO no hará pago adicional por adoquines que resulten de 
mala calidad, acabado deficiente y/o con aristas quebradas, es obligación del 
CONTRATISTA adquirir adoquines de la calidad especificada y que sean a entera 
satisfacción del DUEÑO.  La superficie adoquinada una vez terminada deberá 
tener un bombeo del 2.5% para facilitar el escurrimiento del agua. 
 
g) – Sellado de Juntas:  
El sellado de las juntas se realizará con el tipo de arena fina, pasada por malla # 8 
o zaranda de 8x8 (con huecos de 2.5x2.5 milímetros, sin ningún tipo de material 
Cementante (Cal o Cemento). 
 
    g.1 – La arena para sellar las juntas entre los adoquines deberá ser como la que 
se utiliza para los morteros de repello, la cual debe de estar totalmente seca y no 
tener granos de más de 2.5 milímetros de grosor. 
 
    g.2 - La arena fina para el sello de las juntas deberá estar libre totalmente de 
materias contaminantes y totalmente seca. 
 
h) – Compactación Final y Limpieza: 
La compactación final de la carpeta de adoquín se realizará con una Vibro 
compactadora de rodillo manual o mecánica, pero garantizando el barrido 
simultáneo o alterno del sello de arena. 
 
h.1 – Es muy importante garantizar que la arena no se empaste sobre los 
adoquines, ni que se formen morros que permitan hundir los adoquines al pasar la 
vibro compactadora de plato. 
 
h.2 – Una vez selladas las juntas se deberá dar al menos cuatro pasadas con el 
vibro compactador de rodillo en diferentes direcciones, traslapando cada recorrido 
o las pasadas que sean necesarias para garantizar que los adoquines queden 
completamente firmes. 
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h.3 – La arena fina sobrante utilizada para el sello se deberá dejar sobre el 
pavimento durante dos semanas salvo que por motivos de lluvia o riesgos de 
accidentes la SUPERVISIÓN y/o el DUEÑO determinen lo contrario. 
 
h.4 - Una vez terminados los trabajos de sellado y compactación final del 
pavimento con adoquín, el CONTRATISTA deberá dejar el área completamente 
limpia lo cual será requisito indispensable para poder realizar la recepción del 
proyecto. 
 
i) – Pruebas de resistencia del adoquín 
El adoquín será sometido a pruebas de compresión, por cada 10,000 adoquines 
se romperán 10 cuya resistencia deberá de ser como mínimo de 3,500 psi, para 
poder ser colocados en la obra. Estas pruebas deberán de ser hechas en un 
laboratorio de materiales de reconocida trayectoria y licencia del MTI previamente 
aprobado por EL DUEÑO y LA SUPERVISIÓN. Y correrán a costo del 
CONTRATISTA. 
 
6.2.4 Cunetas, bordillos y vigas 
 
En los lugares donde existan portones de acceso a viviendas o negocios se 
deberá de dejar el bordillo en 10cm para permitir el acceso de vehículos. 
 
- Cunetas 
Las cunetas serán de concreto. Las cunetas tendrán repello y fino integral con 
piqueteo loco, todo de acuerdo con los detalles indicados en planos. Se deberá de 
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- Vigas Longitudinales para Adoquinado: 
Las vigas de remate deberán ser de concreto simple de 3500 PSI, y manteniendo 
los niveles superiores de la rasante de la calle o área de pavimento con las 
dimensiones siguientes 7.5 cm x 15 cm.   
Se utilizará una proporción de 1:2:3  
 
- Viga Transversal para Adoquinado: 
Considerando que el confinamiento del adoquinado es esencial para su 
funcionamiento, se construirán vigas transversales con dimensiones de 15 x 20 
centímetros entre los adoquines y vados a construir estas deberán de ser de 
concreto simple de 3,500 PSI. El Supervisor indicará el momento de su 
construcción. 
 
6.2.5 Obras de drenaje 
 
Se construirán Vados de Concreto Simple en los lugares indicados, el concreto 
para la construcción de estos no tendrán  una resistencia menor de 3,500 Psi. 
El curado será tres veces diario durante 15 días consecutivos. El tránsito no podrá 
ser abierto como minino 14 días después de concluido el trabajo, por lo cual El 
CONTRATISTA deberá incluir en sus costos los trabajos de desvío del tráfico 
vehicular y de su posterior restauración. En el caso de no poder construir este 
desvío, El CONTRATISTA deberá proponer al Supervisor una alternativa de 
solución que permita el tráfico sin poner en riesgo la seguridad del Vado, de 
manera que no sea sometido a cargas antes de su período de endurecimiento.  
 
- Pruebas de compresión al concreto 
El Supervisor controlará la calidad del hormigón y El CONTRATISTA deberá pagar 
por todo el costo de tomar muestras y hacer ensayos. El CONTRATISTA 
cooperará suministrando el material y la mano de obra para las pruebas y cuando 
sea necesario proveerá el espacio para fines de almacenamiento. Cualquier 
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ensayo o prueba que sea necesario llevar a cabo debido a que el hormigón no 
llena las especificaciones, también deberá ser pagado por El CONTRATISTA. 
 
La Supervisión determinará en el campo el número de muestras para los ensayos 
de laboratorio (cilindros), del concreto a utilizarse en las diferentes etapas y sub 
etapas del proyecto y el costo de las mismas correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
Cuando la fatiga de ruptura a la compresión de cualquier cilindro sea inferior a la 
resistencia para la clase de hormigón especificado, el diseño de la mezcla y 
contenido de agua deberá ajustarse para producir la resistencia especificada para 
el hormigón que se coloque subsiguientemente. Además, el inspector puede 
ordenar un período adicional del curado para aquella sección de la estructura 
donde se ha colocado el hormigón de resistencia dudosa.  
 
La colocación o vertida de todo el hormigón se hará de acuerdo con la norma 318-
63 del ACI y en la forma que aquí se modifica. La vertida del hormigón se hará dé 
modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar al menos con una 
vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. No se tolerará la 
colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, prohibiéndose la 
adición de agua o lechada durante el hormigonado. Todo el hormigón se colocará 
sobre superficies húmedas, libres de agua y nunca sobre lodo suave o tierra seca 
o porosa.  
 
6.2.6 Señalización vial 
 
- Señalización Horizontal 
Este trabajo consistirá en la pintura de marcas de tráfico sobre el eje central del 
adoquinado, de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos. (El color de la 
pintura a utilizar es amarillo y será una línea continua). 
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El trabajo comprenderá las rayas, símbolos que se puedan colocar sobre la 
superficie de rodamiento. La pintura a utilizar será: 
 
Tipo A – Pintura convencional de tráfico con esferas de vidrio de tipo 1. 
Metodología de trabajo: Las partículas sueltas, suciedad, alquitrán, grasas y otros 
materiales deberán ser removidas de la superficie a ser marcada. 
 
- Señalización Vertical 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales verticales (rótulos), 
incluyendo accesorios como poste, marco y tableros todo de acuerdo con los 
detalles mostrados en los planos. 
 
El tablero será una sólo pieza hecha de aluminio o lamina de acero y tendrá la 
cara reflectorizada (usar pintura reflectora). Dimensiones 60 x 60 centímetros y 
flechas de 60 x 25 centímetros. Si se utiliza tablero de aluminio el espesor mínimo 
será de 2 mm. El poste a utilizar será  de 2 x 2 pulgadas. El tablero se fijará al 
poste por medio de pernos de acero. 
 
6.2.7 Limpieza final de la obra 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo referente a limpieza y acabado final de la 
obra y su entorno. Las áreas utilizadas como bancos de préstamo, pedreras, 
plantas trituradoras, etc., deberán quedar libres de todo desperdicio y 
conformadas de acuerdo al relieve natural del sitio. 
 
Los sitios utilizados como áreas de explotación de yacimientos de materiales 
deben permanecer reconformados, con taludes suaves que dificulten la erosión, 
reforestados o al menos en condiciones adecuadas que permitan la regeneración 
natural.  
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Los sitios de desvíos, retornos, caminos de acceso y botaderos deben ser 
reacondicionados y reforestados de acuerdo al entorno natural, salvo en casos 
donde el propietario del terreno solicite lo contrario. Esto deberá ser avalado por 
una carta de aceptación firmada por el Contratista, el Ingeniero y el propietario del 
lugar. 
 
Las áreas de campamento de mantenimiento y estacionamiento de equipo, 
talleres, etc., deben quedar limpias, libres de cualquier elemento que signifique 
riesgos de contaminación al medio ambiente. Toda obra ejecutada a lo largo de la 
vía debe permanecer en condiciones adecuadas tanto de limpieza como de 
funcionamiento. 
 
Toda obra de drenaje Menor o Mayor, una vez finalizada debe quedar libre de 
obstáculos que impidan la libre circulación de las aguas, sobre todo en la entrada 
y salida de tuberías. El Contratista debe cumplir toda obligación referente a 
condiciones del Proyecto de acuerdo con el Contrato, las Especificaciones 
Generales de Construcción (NIC-2000), estas Normas Ambientales Básicas para 
la Construcción Vial y las Guías para los Sistemas de Protección Ambiental en 
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Se replanteo la línea central de la carretera y  se diseñaron geométricamente ocho 
curvas  horizontales y cinco curvas verticales, la primera y la cuarta curva vertical 
están en Cresta y la segunda, tercera y quinta están en Columpio. La propuesta 
de las curvas  se hizo de tal forma que  a la hora de  la ejecución del proyecto se  
de un buen escurrimiento en  la zona. 
 
Del estudio de suelo se concluye que el suelo predominante en el sitio  de 
proyecto  es un A-2-4(0) que es una  Arena Gravosa con calidad como sub-
rasante de excelente a buena, el CBR de campo  resulto muy bueno. En el estudio 
de tránsito se calculó un TPDA de 747 veh/día, cabe destacar que es un TPDA 
proyectado a través de los factores de ajustes (día-semana-año) resultantes del 
anuario de aforo vehicular proporcionado por el MTI, de la estación de control más 
cercana al sitio del proyecto, esta es la estación número 203 en Diriamba-Carazo. 
 
Se obtuvo un diseño de pavimento con un espesor de adoquín de 10 cm, una 
capa de arena de 5 cm, una base de 20 cm con material proveniente del banco de 
materiales San Antonio ubicado a 5 Km del proyecto; tomando en cuenta que la 
arena no aporta soporte estructural en total se obtuvo un espesor de 30 cm, esto 
se debe a que se descarta el empleo de una sub-base puesto que la sub-rasante 
del sitio es de muy buena calidad siendo innecesario el empleo de la misma, pero 
esta condición es favorables puesto que genera una disminución en los gastos de 
obra. 
 
Para la Hidráulica de drenaje se propone un diseño de cuneta con un tirante 
hidráulico  de  30 cm, asegurando que el agua no se rebalse, con un caite de 40 
cm, manteniendo su misma dimensión en todo lo largo de la carretera, cabe 
destacar que se diseño considerando las condiciones más críticas, es decir el 
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mayor Caudal obtenido.  Con lo que respecta al diseño de Vados se proponen 
tres, con una dimensión de 0.20 cm del tirante hidráulico, un largo de 5.84 m y  el 
ancho de 3 m, el primero ubicado en la estación 0+ 340 , el segundo en la 
estación 0+ 560 y el tercero en la estación 0+ 920,  teniendo en cuenta que se dé 
un buen drenaje para evacuar de manera eficaz el agua caída sobre la superficie 
de rodadura y que el descargue sea sobre causes naturales o áreas verdes sin 
afectar a la población aledaña a la zona; esto se logro con una previa inspección 
visual en etapa de campo.  
 
Se calcularon los volúmenes de tierra con el programa  Autodesk Land Desktop 
2009, obteniendo un volumen de 4,971.083 m3 de corte y 2,726.564 m3 de relleno, 
con estos datos se procedió a realizar el movimiento de tierra obteniendo de esta 
forma las duraciones  de las actividades en esta etapa;  después se procedió a 
calcular las duraciones para la carpeta de rodamiento obteniendo en total una 
duración de  200 días, reflejados en el diagrama de Gantt. También se calcularon 
las cantidades de materiales que se van a utilizar en este proyecto. Una ves 
obtenido todos estos resultados  se procedió a elaborar el presupuesto de la obra 
construir que es de C$ 7, 926,324.78  de los cuales C$ 4, 885,882.87 son para 
costos directos y   C$  1, 368,047.20 son para costos indirectos. 
 
Finalmente se procedió a determinar todos aquellos efectos provocado por la 
construcción de la obra y se trató de aminorar el impacto provocado por el traslado 
del material sobrante, el material selecto, la extracción del material en el banco de 
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1. Para realizar el levantamiento topográfico en proyectos similares, se 
recomienda identificar la poligonal principal y “amarrar” a esta el resto de 
los tramos (boca calle), además, se debe utilizar un único punto de inicio 
para toda la poligonal resultante. 
 
2.  Se recomienda a las personas encargadas del diseño estructural e 
hidráulico, indagarse acerca de los mapas o planos hidráulicos y 
topográficos actualizados que incluyan el sitio de interés y así precisar los 
detalles o cualquier punto relevante para el diseño. 
 
3. Utilizar material selecto del banco propuesto: para la base se requiere del 
material proveniente del banco de materiales San Antonio, ya que este 
material cumple con las propiedades mecánicas requeridas, está localizado 
a 5 kilómetros del proyecto. 
  
4.  Mantener la línea de la sub-rasante al nivel propuesto para que este tenga 
un nivel adecuado con respecto a los terrenos adyacente, además así se 
evitan los cambios en las pendientes los cuales afecta directamente el 
diseño de drenaje longitudinal (cuneta). 
 
5.  Se recomienda llevar un estricto control en la compactación del material 
selecto que conformará la estructura del pavimento y deberá eliminarse las 
partículas mayores de una pulgada y así obtener la densidad requerida. 
 
6.  Se recomienda colocar las señales de tránsito con el fin eliminar al máximo 
cualquier riesgo de accidente. 
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7. En cuanto al drenaje pluvial se recomienda construir vados a lo largo de la 
carretera  que permitan drenar con mayor facilidad  la escorrentía producida 
por las lluvias, previniendo en la medida de lo posible que el agua 
descargada del vado  afecte a la comunidad, así que los  vados fueron 
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I. TABLAS Y CUADROS DE REFERENCIA. 
 
Tabla A- 1: Radios mínimos y grados máx. De curvas horizontales para distintas 







Peralte máx. 8% Peralte máx. 10% 
Radio(m) Grado de 
curva. 
Radio(m) Grado de 
curva. Calculado Recomendado Calculado Recomendado 
30 0.17 28.3 30 38°12´ 26.2 25 45°50´ 
40 0.17 50.4 50 22°55´ 46.7 45 25°28´ 
50 0.16 82.0 80 14°19´ 75.7 75 15°17´ 
60 0.15 123.2 120 9°33´ 113.4 115 9°58´ 
70 0.14 175.4 175 6°33´ 160.8 160 7°10´ 
80 0.14 229.1 230 4°59´ 210.0 210 5°27´ 
90 0.13 303.7 305 3°46´ 277.3 275 4°10´ 
100 0.12 393.7 395 2°54´ 357.9 360 3°11´ 
110 0.11 501.5 500 2°17´ 453.7 455 2°31´ 
120 0.09 667.0 665 1°43´ 596.8 595 1°56´ 
 
Fuente: APolicity on geometric Desing of Highways and Streets 1994, P. 156  
 
 
Tabla A- 2: Clasificación de los terrenos en función de las pendientes naturales 
Tipo de terreno Pendientes (%) 
Llano o plano p < 5 
Ondulado 5 >p ≤ 15 
Montañoso 15 > p ≥ 30 
Fuente: Normas Centroamericanas, en sección 4-63 (SIECA 2004) 
 
 
Tabla A- 3: Cuerda máxima a utilizar en el replanteo de Curvas circulares. 
Grado de curvatura 0º – 6º 6º - 15º 15º - 32º 
Longitud de cuerda 20m 10m 5m 
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30 28 2.5 19.44 0.400 7.72 27.16 25 
40 37 2.5 25.69 0.380 14.18 39.87 40 
50 46 2.5 31.94 0.360 23.14 55.08 55 
60 55 2.5 38.19 0.340 35.03 73.22 75 
70 63 2.5 43.75 0.325 48.08 91.83 90 
80 71 2.5 49.30 0.310 64.02 113.32 115 
90 79 2.5 54.86 0.305 80.56 135.42 135 
100 86 2.5 59.72 0.300 97.06 156.78 155 
110 92 2.5 63.88 0.295 112.95 076.83 175 
Fuente: Normas Centroamericanas, en sección 4-28 (SIECA 2004) 
 
Tabla A- 5: Inclinaciones típicas para materiales Utilizados en rellenos. 
ALTURA DEL RELLENO 
INCLINACIÓN DEL TALUD: 
DIST HORIZONTAL x DIST. VERTICAL 
Hasta 1.20m 4x1 
Hasta 2.00 m 3x1 
Hasta 4.00 m 2x1 
Más de 4.00 m 1.50x1 
Fuente: Mecánica de suelo y cimentaciones, T. William Lambe,1991. 
 




Arcilla pesada 17.5 
Arcilla Limosa 15 
Arcilla arenosa 13 
Arena 10 
Mezcla de grava, arena 
Y arcilla 
7 
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(pasa menos del 35% por el tamiz #200) 
Materiales Limo – arcillosos 
(mas del 35% pasa por el tamiz #200) 
GRUPO  A1 
A3 
A2 
A4 A5 A6 
A7 
Subgrupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6 










 #10 ≤ 50            
#40 ≤ 30 ≤ 50 ≤ 51          
#200 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36 










Índice de  
plasticidad 
≤ 6 ≤ 10 ≤ 10 ≥ 11 ≥ 11 ≤ 10 ≤10 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 
Índice de  
grupo 
0 0 0 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 20 ≤ 20 
TIPOLOGIA 
Fragmentos de 




Gravas y arenas 




CALIDAD EXELENTE A BUENA ACEPTABLE A MALA 
Fuente: Crespo Villalaz, Carlos (2008). Mecánica de suelos y cimentaciones (6ta.ed). 
 
 
Tabla A- 8: Valores típicos de consistencia del suelo. 
PARAMETRO TIPO DE SUELO 
Arena Limo Arcilla 
LL Limite liquido 15 – 20  30 – 40  40 – 150  
LP Limite plástico 15 – 20  20 – 25  25 – 50  
LR Limite de retracción  12 – 18 14 – 25  8 – 35  
IP Índice de plasticidad 0 – 3  10 – 15  10 – 100  
Fuente: Manual de carreteras 2 (Luis Blañon Bazquez) 
 
Tabla A-9: Porcentaje de incremento de los espesores según lluvia. 
Intensidad media 
Anual de lluvia 
Incremento 
Paca lluvia 800 0 
Lluviosa 800 a 1500 10 
Muy lluviosa más de 1500 20 
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Tabla A-10: Diseño de espesores de pavimento flexible para carga máxima por 





Tránsito liviano Tránsito medio Tránsito pesado 
9000 lb/rueda, 
menos de 250 veh 
comerciales por día, 
20% con carga máx. 
11,000 lb/rueda, 
menos de 750 veh 
com. por día, 20% con 
carga máx. 
14,000 lb/rueda, mas de 
750 veh com. por día. 
IS A B C A B C A B C 
2 61 67 73 68 75 82 76 84 91 
3 50 55 60 55 61 66 60 66 71 
4 43 47 52 47 52 57 51 56 61 
5 38 42 46 42 46 50 46 51 55 
6 35 39 42 38 42 46 41 45 49 
7 32 35 38 35 39 42 38 42 46 
8 30 33 36 32 35 38 35 39 42 
9 28 31 24 30 33 36 32 35 38 
10 26 29 31 28 31 34 30 33 36 
11 25 28 30 27 30 33 29 32 35 
12 24 26 39 26 29 31 28 31 34 
13 29 25 28 25 28 30 27 30 33 
14 22 24 26 24 27 29 26 29 31 
15 21 23 25 23 25 28 25 28 30 
16 20 22 24 22 24 27 24 26 29 
17 19 21 23 21 23 25 23 25 28 
18 18 20 22 20 22 24 22 24 26 
19 18 20 22 19 21 23 21 23 25 
20 17 19 21 18 20 22 20 22 24 
 
Fuente: MTI. (2008).Manual para la Revisión de Estudios y Diseños de Pavimentos. 
 
Tabla A- 11: Factores de ajuste por distribución direccional del Tránsito en 










Fuente:Normas Centroamericanas, en sección 2-19 (SIECA 2004) 
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Tabla A- 12: Tipología y Descripción Vehicular 
 
Fuente: MTI. (2009).  Anuario de aforos de tráfico. 
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Tabla A- 13: Factores de ajuste. 
Estación Sumaria 203(El Crucero – cuatro esquinas) 
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Tabla A-13-1: TPDA, Estación Sumaria 203(El Crucero – Cuatro Esquinas). 
 
Fuente: MTI. (2009). Anuario de aforos de tráfico. 
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Tabla A-14: Coeficiente de escorrentía según el Tipo de superficie. 
Área C 
Pavimentos asfáltico 0.8 – 0.95 
Pavimentos de hormigón 0.7 – 0.9 
Pavimentos de piedra o ladrillo 0.35 – 0.7 
Suelos impermeables con pendientes de 1 – 2% 0.4 – 0.65 
Suelos ligeramente impermeables 0.1 – 0.3 
Suelos moderadamente permeables 0.05 – 0.2 
Terrenos agrícolas ondulados 0.33 
Zonas planas no afectadas por inundaciones 0.2 
Suelos arenosos, planos 0.05 – 0.1 
Suelos arcilloso plano 0.13 – 0.17 
Suelos arenoso inclinado 0.15 - 0.2 
Suelos arcilloso inclinado 0.25 – 0.35 
Fuente: Guía hidráulica para el diseño de obras de drenaje en caminos rurales 2004 
 
Tabla A-15: Valores del coeficiente de Manning. 
Naturaleza de la superficie 
η 
Mín. Máx. 
Superficie de cemento limpio 0.01 0.013 
Tubería de madera. 0.01 0.013 
Tubería de alcantarillado 0.01 0.017 
Canales de metal liso 0.011 0.015 
Concreto precolado 0.011 0.013 
Superficie con mortero – cemento 0.011 0.015 
Drenaje de barro común 0.011 0.017 
Concreto monolítico 0.012 0.016 
Ladrillo con mortero cemento 0.012 0.017 
Hierro forjado 0.013 0.017 
Acero remachado 0.017 0.020 
Canales y surcos, tierra lisa 0.017 0.025 
Canales de metal corrugado 0.022 0.03 
Canales excavado en tierra, lisos 0.025 0.033 
Canales cortados en roca, lisos 0.025 0.035 
Canales lechos rugosos y hiervas a los lados 0.025 0.04 
Canales cortados en rocas, irregulares 0.035 0.045 
Corrientes naturales muy lisas 0.025 0.033 
Corrientes naturales muy rugosas 0.045 0.06 
Corrientes naturales muy enyerbadas. 0.075 0.15 
Fuente: El drenaje en carreteras”, FUENTES JUSTO FÉLIX, San salvador, El Salvador, 1966. 79p 
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Tabla A-16: Comparaciones entre desv. Máxima y el valor critico de kolgomorov 
(kv) 
Fuente: Estación Masatepe 
Tabla A-17: Parámetros de ajuste 
ESTACION: MASATEPE                470 msnm 
PARAMETROS DE AJUSTE I = A/(t+d)^b, t(min) 
T: Años r A d b 
1.5 -0.9972 1762.661 14.0 0.899 
2 -0.9989 2326.766 19.0 0.914 
5 -0.9983 1876.080 18.0 0.812 
10 -0.9975 1592.108 16.0 0.751 
15 -0.9969 1580.382 16.0 0.734 
25 -0.9962 1482.746 15.0 0.705 
50 -0.9951 1405.704 14.0 0.675 
100 -0.9940 1426.937 14.0 0.658 
Fuente: Estación Masatepe 
COMPARACIONES ENTRE DESV. MAXIMA Y EL VALOR CRITICO DE KOLGOMOROV(KV) 
PARA EL AJUSTE ANALITICO A LA DISTRIBUCION DE GUMBELL TIPO I  
        
DURACION DESV. KV OBSV.     
MINUTOS MAXIMA       
 DM       
5  0.161 0.254  SAJ     
10  0.140 0.254  SAJ     
15  0.108 0.254  SAJ     
30  0.118 0.254  SAJ     
60  0.093 0.254  SAJ     
120  0.105 0.254  SAJ     
360  0.087 0.254  SAJ     
        
*Se acepta el ajuste (saj), si dm <kv, con un nivel de significación de 0.05 
*No se acepta el ajuste (saj), si dm >kv 
        
Intensidades de lluvia para diferentes periodos de retorno 
Y obtenidas a través del ajuste analítico 
        
 5  10  15  30  60  120  360  
1.5 años 115.2  95.2  78.6  58.7  37.3  22.8  7.3  
2    años 126.9  102.9  86.4  64.3  43.2  26.2  9.5  
5    años 155.8  121.9  105.7  77.9  57.7  34.6  14.9  
10  años 174.9  134.5  118.5  86.9  67.2  40.2  18.6  
15  años 185.7  141.6  125.7  92.0  72.7  43.3  20.6  
25  años 199.1  150.4  134.7  98.3  79.4  47.2  23.1  
50  años 217.1  162.2  146.6  106.7  88.3  52.4  26.5  
100años 234.9  173.9  158.5  115.1  97.2  57.6  29.9  
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Tabla A-18:Intensidades en (mm/h) obtenidas del ajuste  Estación: Masatepe 
Fuente: Estación Masatepe 
 
Grafico A – 1: Curvas IDF Estación Masatepe 
 






Tiempo en Minuto 
 5 10 15 30 60 120 360 
1.5 años 111.2 95.0 82.8 59.5 37.6 21.3 7.5 
2    años 125.2 104.8 90.3 64.4 41.5 24.7 9.9 
5    años 150.2 126.2 109.6 79.9 53.7 34.0 15.4 
10  años 166.6 140.5 122.4 90.3 61.8 40.1 19.0 
15  años 179.4 149.2 129.1 94.8 65.4 43.2 21.3 
25  años 192.1 159.4 137.9 101.6 70.7 47.3 24.0 
50  años 207.2 172.7 150.0 111.4 78.2 52.9 27.3 
100años 220.5 185.7 162.4 121.9 86.2 58.6 30.4 
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Fuente: Manual de Presupuesto de Obras Municipales (INIFOM) 
 
 
Tabla A- 20: Proporciones para CONCRETO. 
Proporción 
Usar para 1m3. F’c a los 28 días 
(KG/cm2) Cemento (BLS) Arena (M3) Grava (M3) 
1:1.5:1.5 12.5 0.527 0.527 288 
1:1.5:2 11.3 0.475 0.634 270 
1:1.5:2.5 10.2 0.430 0.716 245 
1:1.5:3 9.4 0.396 0.792 230 
1:2:2 9.8 0.552 0.552 205 
1:2:3 9 0.555 0.840 185 
1:2:4 7.4 0.413 0.827 147 
Fuente: Manual de Presupuesto de Obras Municipales (INIFOM) 
 
Tabla A- 21: Proporciones para MORTERO 
Proporción 
Usar para 1m3 F’c a los 28 días 
(KG/cm2) Cemento (BLS) Arena (M3) 
1:3 8 0.82 250 
1:4 8.5 1.16 220 
1:5 7.13 1.20 180 
1:6 6.14 1.20 140 
1:7 5.33 1.25 120 
1:8 4.75 1.25 90 






Concreto para columnas y muros 4 
Concreto para fundaciones 5 
Concreto para losas 3 
Concreto para vigas intermedias 5 
Estribos 2 
Grava 15 
Lechada cemento blanco 15 
Mortero para acabados 7 
Mortero para juntas 30 
Mortero para pisos 10 
Descripción % 
Adoquines 5 







Ladrillo cuarterón 10 
Láminas de zinc 2 
Piedra cantera 7 
Plycem 10 
Varillas corrugadas 3 
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PROYECTO: ADOQUINADO IDEA DIRIAMBA
SONDEO: BANCO DE MATERIALES FECHA:
DESCRIPCIÓN: MUESTRA EXTRAIDA DEL MUESTRA: M
BANCO DE MATERIALES
Peso total de la muestra (gr): 2990.50 Método de ensayo: tamizado
Peso después de lavado (gr): -
GRANULOMETRÍA LÍMITE LÍQUIDO
ASTM D 422 ASTM D 4318
Tamiz PR %RP %RA %QP ID                                           
Número de golpes
1/2" 469.40 16 16 84 Tara (gr)
3/8" 162.30 5 21 79 Tara+Mat Hum (gr)
Nª4 548.80 18 39 61 Tara+Mat Seco (gr)
N° 10 653.70 22 61 39 Humedad (%)
N° 20 503.70 17 78 22
N° 40 325.50 11 89 11 LÍMITE PLÁSTICO
N° 60 286.40 10 99 1 ASTM D 4318
N° 100 32.10 1 100 ID
N° 140 5.90 0 Tara (gr)
N° 200 1.90 0 Tara+Mat Hum (gr)
Plato 0.80 0 Tara+Mat Seco (gr)





Índice de Plasticidad: NP







GRAVA Gruesa media Fina FINOS
39 22 50 11 0
arenas finas A-3(0); calidad como subrasante excelente 
a buena 
                      OBSERVACIONES
humedad corregida(%)
CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA
CIGEO / UNAN





































Tamaño de partículas (mm)
Curva 
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III. MAQUINARIA Y SUS RENDIMIENTOS 
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Dimensiones de Excavadora 
328B L 
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Tabla A- 23: Producción teórica excavadoras de cadena 
 
 














Diseño de un kilómetro de adoquinado para accesar  al Instituto de Excelencia Académica (IDEA) 2012 
 





Fotografía 1:Estación 0+000: Inicio del adoquinado 
 
Fotografía 2: Estación 0+210: Entrada al barrio Los Ángeles 
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Fotografía 3: Estación 0 + 220 Realización de Aforo 
 
 
Fotografía 4: Estacion 0+420: Entrada a Bagazal # 1 
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Fotografía 6: Estacion 0 + 340: Colocacion del vado #1 
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Fotografía 8: Estacion 0 + 920: Colocacion del vado #3 
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Fotografía 10: Condicion de la carretera en tiempo de invierno 
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Fotografia 11: Acumulacion de aguas pluviales en la carretera 
 
 
Fotografia 12: Etapa de campo ¨auger manual¨ para el estudio de suelo, Diriamba – Carazo 
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Fotografia 13: Análisis de las muestras de suelo en el laboratorio del CIGEO UNAN- MANAGUA. 
 
 
“Delimitación de cuenca hidrografica” 
